



Ofício N° 228/2026

Caxias (MA), 22 de abril de 2026.

À Sua Senhoria o Senhor
ADENILSON DIAS DE SOUSA
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
NESTA

Senhor Secretário,

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize o setor competente desta Prefeitura, a efetuar pagamento da 1ª **Medição**, referente aos serviços do **CONTRATO 001, CONCORRÊNCIA 07/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2009/2025**, firmado com a empresa **CONSTRUTORA BELFORT LTDA**, CNPJ - 10.797.251/0001-00, com sede na Rua São José, nº 1708, Bairro Fazendinha, Caxias-MA, que tem como objeto a Contratação de empresa especializada para Reforma e ampliação das escolas UIM JOSÉ GENTIL ROSA (zona urbana) e UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (Pov. Trabalhosa – 2º Distrito) para funcionamento em tempo integral no Município de Caxias-MA, (**1ª MEDIÇÃO UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ**) no valor de **RS 133.082,61 (Cento e trinta e três mil, oitenta e dois reais e sessenta e um centavos)**. Informamos que a Fonte é do FUNDEB.

Sem mais para o momento reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

*Recebido em
23/04/2026
ffbaop*



ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO 001, CONCORRÊNCIA 07/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009/2025

Caxias (MA), 24 de novembro de 2025

EMPRESA: CONSTRUTORA BELFORT LTDA –

CNPJ:10.797.251/0001-00

ENDEREÇO: Rua São José, nº 1708, Bairro Fazendinha, Caxias-MA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma e ampliação das escolas UIM JOSÉ GENTIL ROSA (zona urbana) e UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (Pov. Trabalhosa – 2º Distrito) para funcionamento em tempo integral no Município de Caxias-MA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (Doze) meses

VALOR DO CONTRATO: R\$ 994.323,23 (Novecentos e noventa e quatro mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e três centavos)

FONTE DE RECURSOS

05 - Secretaria de Educação, Ciências e Tecnologia

12.12.361.0009.2048.8000 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica;

05 - Secretaria de Educação, Ciências e Tecnologia

13.12.361.0009.1031.0000.4.4.90.51.00 – Obras e Instalações

05 - Secretaria de Educação, Ciências e Tecnologia

07.12.361.0009.1013.0000 4.4.90.51.00 – Obras e Instalações Conforme a CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA do referido Contrato.

Conforme Contrato de Execução de Serviços para **Contratação de empresa especializada para Reforma e ampliação das escolas UIM JOSÉ GENTIL ROSA (zona urbana) e UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (Pov. Trabalhosa – 2º Distrito) para funcionamento em tempo integral no Município de Caxias-MA**, fica esta empresa autorizada a iniciar os serviços de acordo com o objeto.

JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública




PORTARIA 149 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAXIAS/MA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º. Designar o Engenheira Civil, **LARISSA NARAH SILVA MACEDO, CREA-MA 1119950554**, membro do Setor Técnico desta secretaria para funcionar como **Fiscal das execuções dos serviços, conferir e atestar as notas do CONTRATO 001, CONCORRÊNCIA 07/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2009/2025**, firmado com a EMPRESA: CONSTRUTORA BELFORT LTDA, CNPJ:10.797.251/0001-00, ENDEREÇO: Rua São José, nº 1708, Bairro Fazendinha, Caxias-MA cujo OBJETO: **Contratação de empresa especializada para Reforma e ampliação das escolas UIM JOSÉ GENTIL ROSA (zona urbana) e UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (Pov. Trabalhosa – 2º Distrito) para funcionamento em tempo integral no Município de Caxias-MA.**

DÊ CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2

OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

Senhor Secretario,

Vimos através deste, solicitar de v. senhoria a liberação de 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO NO 001 CONCORRÊNCIA 07/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N:2009/2025. Conforme a planilha em anexo.

Caxias/MA, 13 de Abril de 2026

CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA:21531919391
Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA:21531919391

CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA
CONSTRUTORA BELFORT LTDA
Sócio - Administrador

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2

OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Senhor Secretário,

Vimos através deste, solicitar de v. senhoria a liberação do pagamento: 1º Medição do Contrato no 001 Concorrência 07/2025, processo administrativo n:2009/2025, cujo Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma e ampliação das escolas UIM JOSÉ GENTIL ROSA(zona urbana) e UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (Pov.Trabalhosa – 2º Distrito) para funcionamento em tempo integral no Município De Caxias-MA (**1º medição da UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (Pov.Trabalhosa – 2º Distrito)**).

Dados bancários: Construtora Belfort Ltda Banco do Brasil Agencia 0124-4 Conta corrente: 42367-x

Caxias/MA, 20 de Abril de 2026

CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA:21531919391
Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA:21531919391

CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA
CONSTRUTORA BELFORT LTDA
Sócio - Administrador



Chave de Acesso da NFS-e
210300022107972510001000000000000826040744402520



Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 20/04/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 20/04/2026 11:46:41
Número da DPS 19	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 20/04/2026 11:46:40

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 10.797.251/0001-00	Inscrição Municipal 31350	Telefone (99) 8121-5496
Nome / Nome Empresarial CONSTRUTORA BELFORT LTDA		E-mail CESARMOURACX@GMAIL.COM	
Endereço RUA SAO JOSE, 1608, FAZENDINHA		Município Caxias - MA	CEP 65607-440
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais pelo Simplex Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 06.082.820/0001-56	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MUNICIPIO DE CAXIAS		E-mail -	
Endereço DO PANTEON, 600, CENTRO		Município Caxias - MA	CEP 65606-050

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caxias - MA	País da Prestação -
Descrição do Serviço Contratação de empresa especializada para Reforma e ampliação das escolas UIM JOSÉ GENTIL (zona urbana) e UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (Pov.Trabalhosa - 2º Distrito) para funcionamento em tempo integral no Município De Caxias-MA. 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO NO 001 CONCORRÊNCIA 07/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N:2009/2025.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Caxias - MA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 133.082,61	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 133.082,61	Alíquota Aplicada 4,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 5.323,30

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 133.082,61	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido R\$ 5.323,30
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 127.759,31

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
Data 22/04/2026

Assinatura

Larissa Nara Silva Macedo
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111995055-4



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20261018689

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20261016778

1. Responsável Técnico

ABDEL KADER LULA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1105113949

Registro: 5865 D/MA MA

Empresa contratada: **CONSTRUTORA BELFORT LTDA**

Registro : 000009940-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS**

CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56

PRAÇA GONÇALVES DIAS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXIAS**

UF: **MA**

CEP: 65600000

Contrato: 001/2026

Celebrado em: 24/11/2025

Valor: **R\$ 994.323,23**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Agricultura familiar**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA GONÇALVES DIAS

Nº: S/N

Complemento: **POVOADO TRABALHOSA**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CAXIAS**

UF: **MA**

CEP: 65600000

Data de Início: 24/11/2025

Previsão de término: 24/11/2026

Coordenadas Geográficas: -4.859683, -43.353602

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS**

CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA	504,64	m²
52 - Execução de reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA	1.397,03	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Reforma e ampliação das escolas U.I.M. JOSÉ GENTIL ROSA (Zona Urbana) e U.I.M. NOSA SENHORA DE NAZARÉ (Povoado Trabalhosa - 2o. Distrito).

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

CLUBE DE ENGENHARIA DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____

Local

data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

ABDEL KADER LULA

RNP: 1105113949

Data: 03/02/2026 04:55:14

ABDEL KADER LULA - CPF: ***.510.403-**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - CNPJ: 06.082.820/0001-56

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 02/02/2026

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 23960
Impresso em: 03/02/2026 às 04:55:14 por: ip: 170.239.112.66

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303



CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO 1º

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA															
OBRA/SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UEM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ															
PRAZO DOS SERVIÇOS : 16/03/2026 - 15/04/2026 (31 Dias corridos)															
3.3333E+35															
MEDIÇÃO : 1º															
ITEM	REFORMA E AMPLIAÇÃO -J.E.M. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	CONTRATO					MEDIÇÃO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			MEDIÇÃO ACUMULADA		
		UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR COM BDI	V. TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%	QUANT.	VALOR TOTAL	%
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					117.986,95									
2.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	260	128,20	160,36	44.900,80	0	R\$ -	0%	85	R\$ 13.630,80	30%	85	R\$ 13.630,80	30%
2.1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	580	46,42	58,02	33.851,60	0	R\$ -	0%	175	R\$ 10.153,50	30%	175	R\$ 10.153,50	30%
2.1.3	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	910	19,98	24,97	22.722,70	0	R\$ -	0%	275	R\$ 6.866,75	30%	275	R\$ 6.866,75	30%
2.1.4	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalão 30 x 20cm e encaixe.	un	1	519,50	649,43	649,43	0	R\$ -	0%	1	R\$ 649,43	100%	1	R\$ 649,43	100%
2.1.5	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	430	4,44	5,95	2.386,50	0	R\$ -	0%	345	R\$ 1.914,75	80%	345	R\$ 1.914,75	80%
2.1.6	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_03/2024	m²	88,4	70,24	87,80	7.585,92	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%
2.1.7	COBRIMENTAÇÃO DE TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3/M	5000	0,85	1,06	5.300,00	0	R\$ -	0%	1500	R\$ 1.590,00	30%	1500	R\$ 1.590,00	30%
2.2	AMPLIAÇÃO					394.945,23									
2.2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					19.605,64									
2.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	13,5	96,92	121,15	1.635,52	0	R\$ -	0%	13,5	R\$ 1.635,52	100%	13,5	R\$ 1.635,52	100%
2.2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	2,3	88,07	110,08	253,18	0	R\$ -	0%	2,3	R\$ 253,18	100%	2,3	R\$ 253,18	100%
2.2.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_06/2021	m³	2,5	362,60	453,35	1.133,37	0	R\$ -	0%	2,5	R\$ 1.133,37	100%	2,5	R\$ 1.133,37	100%
2.2.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	53,9	117,37	146,71	7.907,80	0	R\$ -	0%	53,9	R\$ 7.907,80	100%	53,9	R\$ 7.907,80	100%
2.2.1.5	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_06/2023	m³	71,9	85,83	107,36	7.713,43	0	R\$ -	0%	57,5	R\$ 6.168,80	80%	57,5	R\$ 6.168,80	80%
2.2.1.6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_08/2021	m²	262,7	3,05	3,81	862,78	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%
2.2.2	INFRAESTRUTURA					23.793,05									
2.2.2.1	ARMADAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	487,22	10,82	13,32	6.591,27	0	R\$ -	0%	487,52	R\$ 6.591,27	100%	487,52	R\$ 6.591,27	100%
2.2.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	131,8	59,76	74,72	9.848,09	0	R\$ -	0%	131,8	R\$ 9.848,09	100%	131,8	R\$ 9.848,09	100%
2.2.2.3	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	5,53	567,81	709,76	3.924,97	0	R\$ -	0%	5,53	R\$ 3.924,97	100%	5,53	R\$ 3.924,97	100%
2.2.2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_08/2023	m²	118,6	23,13	26,61	3.428,72	0	R\$ -	0%	118,6	R\$ 3.428,72	100%	118,6	R\$ 3.428,72	100%
2.2.3	SUPERESTRUTURA					33.317,64									
2.2.3.1	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	312,8	9,06	11,32	3.540,89	0	R\$ -	0%	312,8	R\$ 3.540,89	100%	312,8	R\$ 3.540,89	100%
2.2.3.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	355,8	9,91	12,38	4.404,80	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%
2.2.3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	147,4	82,17	115,21	16.881,95	0	R\$ -	0%	89	R\$ 10.253,69	60%	89	R\$ 10.253,69	60%
2.2.3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK - 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,03	750,91	938,63	2.844,04	0	R\$ -	0%	2,1	R\$ 1.971,12	69%	2,1	R\$ 1.971,12	69%
2.2.3.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,9	767,85	959,56	3.742,28	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%
2.2.3.6	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE 110 CM. AF_03/2024	M	24,84	31,33	39,16	972,73	0	R\$ -	0%	7,5	R\$ 293,70	30%	7,5	R\$ 293,70	30%
2.2.3.7	CONCRETO MOLDADO IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 110 CM. AF_03/2024	M	21,6	30,76	38,47	830,95	0	R\$ -	0%	21,6	R\$ 830,95	100%	21,6	R\$ 830,95	100%
2.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO					94.168,78									
2.2.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	406,74	100,38	125,47	51.833,69	0	R\$ -	0%	305	R\$ 38.268,35	75%	305	R\$ 38.268,35	75%
2.2.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	807,49	7,13	8,81	7.194,73	0	R\$ -	0%	250	R\$ 2.227,50	31%	250	R\$ 2.227,50	31%
2.2.4.3	MISTURA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	807,49	27,50	34,48	27.842,25	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%
2.2.4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PFE	m²	118,48	64,83	68,53	8.118,06	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%
2.2.5	PISOS					49.829,92									
2.2.5.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_06/2022	m²	287,38	85,97	69,96	20.103,00	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%
2.2.5.2	PISO EM GRANULITE, MARMÓRITO OU GRANITO EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 6 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	252,73	81,40	101,86	25.743,07	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%
2.2.5.3	PISO PRODOTO DE ALBERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	30,11	105,85	132,31	3.883,65	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%
2.2.6	COBERTURA					81.135,40									
2.2.6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	275,9	63,19	79,98	21.790,56	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%
2.2.6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	295,32	59,84	49,89	14.742,37	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%
2.2.6.3	TELhamento com telha em aço galvanizado, dupla, trapezoidal, com preenchimento PPR 20mm, FSup. máo pontada, FInt. e Fâme Alum. Bco. TPAO - 2 x 0,43mm, Kriggepp - Isoceda ou similar	m²	6,1	167,91	209,88	1.280,29	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%
2.2.6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,36	98,29	122,85	1.518,42	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%
2.2.6.5	CHAPIM (RUFO CAPI) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2022	M	7,8	27,07	33,83	263,87	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%
2.2.6.6	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	68,4	23,74	29,67	1.940,41	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%
2.2.6.7	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	38,6	19,87	24,58	752,14	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%
2.2.6.8	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BI-REGIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PIS	m²	141,83	49,91	62,38	8.847,35	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%

Larissa Norah Silva Maciel
Engenheira Civil
CREA-MA nº 14149

Rua São Jose 1708 Bairro Fazendinha Caxias/MA CEP: 65.607-144

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO 1º

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

Obra/Serviço: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UEM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

PRAZO DOS SERVIÇOS: 16/03/2026 - 15/04/2026 (31 Dias corridos)

3.3333E+39

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
2.2.7	ESQUADRIAS				26.929,44								
2.2.7.1	QT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	0	900,21	1.125,26	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.7.2	QT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1	868,21	1.085,26	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.7.3	QT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	1	797,39	996,73	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.7.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUIDOS), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIDUÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO, ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SELICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2004	m²	40,26	226,65	283,31	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.7.5	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUIDOS), BATENTE/REQUADRO INCLUIDO (8,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2004	m²	1,44	520,33	650,66	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.7.6	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO DE 2" (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M	20,9	90,23	112,78	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS				4.046,80								
2.2.8.1	Placa de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.50x0,60, com 02 cubas de aço inox, alifão cromado, válvula cometa, torneira em aço inox, indutivo rodapé 10 cm, assentada.	un	1	1.908,37	2.449,21	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.8.2	Joelho 90° em pvc rígido solável, manom, diâ = 25mm x 3/4"	un	2	13,10	16,37	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.8.3	Joelho 90° de pvc rígido solável, manom, diâ = 25mm	un	4	7,93	9,53	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.8.4	Té 90° pvc rígido solável, manom, diâ = 25mm	un	1	0,89	0,86	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.8.5	TUBO PVC SÓLID. MARRON D= 25mm (3/4")	M	6	8,21	10,26	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.8.6	Bucha de redução curta de pvc rígido solável, manom, diâ = 32 x 25mm	un	1	4,60	5,85	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.8.7	TUBO PVC SÓLID. DE 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	30	6,86	8,57	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.8.8	Caixa de gordura em pvc 300mm	un	1	288,75	360,93	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.8.9	Curva 45° longa em pvc rígido ci anéis, diâ = 50mm - Rav 01_10/2022	un	1	16,20	20,25	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.8.10	Joelho 90° em pvc rígido ci anéis, para esgoto predial, diâ = 50mm	un	4	9,06	11,37	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.8.11	Junção atópica em pvc rígido ci anéis, para esgoto primário, diâ = 50 x 50mm	un	1	20,14	25,17	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.8.12	Luva de corte em pvc rígido ci anéis, para esgoto primário, diâ = 50mm	un	5	14,78	18,47	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.8.13	Tubo em PVC - 50mm (L3)	m	26	22,87	28,56	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				15.195,60								
2.2.9.1	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	44	8,86	10,82	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.9.2	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	UN	19	10,12	12,65	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.9.3	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 06 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2	105,45	131,81	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.9.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	408,3	3,44	4,30	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.9.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	184,8	5,81	7,01	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	50	7,35	9,18	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.9.7	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+L, ABNT, 10A	un	5	6,83	6,65	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.9.8	Interruptor 07 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+L, ABNT, 10A	un	9	11,35	14,18	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.9.9	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	15	38,25	47,81	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.9.10	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	23	16,98	21,23	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.9.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	5	29,04	36,30	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.9.12	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	8	20,37	25,46	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.9.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, COBRE NOMEINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2	7,83	9,91	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.9.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	233,7	16,93	21,16	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.9.15	Revisão do ponto de luz tipo T, em teto ou parede	pt	36	25,22	31,52	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.9.16	Luminária Painel Led embutir 16w quadrada, 6000k da G-eight ou similar - Rav 01_11/2021	un	36	80,77	75,96	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.10	COMBATE A INCÊNDIO				56.452,17								
2.2.10.1	HIDRANTES				10.358,13								
2.2.10.1.1	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0,90 x 0,60 x 0,17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esgicho e conexões	un	3	2.040,30	2.550,37	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.10.1.2	Fornecimento e instalação de Hidrante Subterrâneo com caixa, concreto, DN 150mm no passeio	un	1	2.165,62	2.707,62	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.10.2	TUBOS E CONEXÕES				19.872,79								
2.2.10.2.1	TUBO AÇO GALV. C/OU BICOSTURA D=20mm (3/4")	M	1	26,84	35,80	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.10.2.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	1,78	58,30	72,58	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.10.2.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 66 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	109,8	71,47	89,33	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.10.2.4	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	1	93,71	117,13	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.10.2.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	15	126,28	157,92	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.10.2.6	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2	44,87	56,89	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.10.2.7	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	2	79,65	99,56	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -
2.2.10.2.8	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 66 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	14	114,60	140,20	0	R\$ -	0%	0	R\$ -	0%	0	R\$ -

Larissa Nara Silva Macedo
Engenheira Civil
CREA-MA Nº 111995055-4

Rua São Jose 1708 Bairro Fazendinha Caxias/MA CEP: 65.607-240


CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO 1ª

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA																		
OBRAS/SERVIÇOS: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UEM NOSSA SENHORA DE NAZARE																		
PRAZO DOS SERVIÇOS : 16/03/2026 - 15/04/2026 (31 Dias corridos)																		
3.3333E+35																		
2.2.10.2.9	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	147,33	184,16	368,32	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.2.10	JOELHO 90° EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	237,15	296,43	1.482,15	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.2.11	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/2" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	44,11	55,13	55,13	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.2.12	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	32,15	40,18	80,36	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.2.13	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	57,29	71,61	71,61	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.2.14	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" X 1 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	62,22	102,77	205,54	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.2.15	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	111,91	139,51	558,04	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.2.16	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	170,88	213,36	426,70	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.2.17	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	170,88	213,36	213,35	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.2.18	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	71,90	89,97	89,97	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.2.19	Fornecimento e instalação de Mão Franca para suporte de tubulação de injeção 180x150mm (tubo de 2" e 3")	un	3	23,51	29,38	86,14	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.2.20	Fornecimento e assentamento de tubo de ferro galvanizado de 1"	un	3	26,10	32,62	97,99	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.2.21	Fornecimento e assentamento de tubo de redução de ferro galvanizado de 1" x 3/4"	un	1	22,58	28,22	28,22	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.2.22	Fornecimento e assentamento de tubo de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 1"	un	2	85,57	119,46	238,92	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.2.23	Fornecimento e assentamento de tubo de redução de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	8	87,22	121,52	697,60	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.2.24	Fornecimento e assentamento de tubo de redução de ferro galvanizado de 3" x 2 1/2"	un	2	131,92	164,90	329,80	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.2.25	Fornecimento e assentamento de tubo de ferro galvanizado de 4"	un	3	210,16	262,72	788,16	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.3	BOMBA DE INCENDIO					24.816,89												
2.2.10.3.1	Fornecimento e montagem quadro de comando em chapa de ferro, 60x50x20mm, para 2 bombas, 15CV, Estrela-Triângulo, 220V, contendo disjuntores, relé, contadores, chave seletora, botão pânico, sinais e bornes (completo)	un	1	2.834,82	3.668,52	3.668,52	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.3.2	Motobomba centrífuga, marca schneider ou similar, modelo BC-22 RL, motor 7,5 cv, Vítula 225V 1 1/4"	un	2	3.692,43	4.615,53	9.231,06	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.3.3	Fornecimento e instalação de pescoço de 0 a 10 l/gf/cm2	un	2	142,13	177,66	355,32	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.3.4	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolças para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 50mm	un	5	287,47	371,83	1.115,48	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.3.5	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolças para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 75mm	un	1	371,93	464,91	464,91	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.3.6	Fornecimento de registro de gaveta em ferro fundido, com bolças para tubo de pvc, cunha de borracha, volante, pn 10, tipo "euro 24", diam. = 100mm	un	4	447,11	568,88	2.235,52	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.3.7	Registro globo angular 45° para hidrante, ø=2 1/2", exclusive laminação com cimento	un	3	193,08	241,36	724,08	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.3.8	Tecido de pressão capacidade 20 kg (polímero)	un	1	877,50	721,87	721,87	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.3.9	Válvula de esfera em aço d = 1 1/2", com silvaco azul, Docol ou similar	un	2	138,81	173,51	347,02	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.3.10	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	3	410,76	615,45	1.846,35	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.3.11	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	3	688,21	1.085,26	3.255,78	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.3.12	Válvula de Alívio Injeção Plástico com Regulador de pressão	un	1	827,13	1.158,91	1.158,91	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.4	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA					1.302,91												
2.2.10.4.1	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PQ	UN	4	186,25	207,81	831,24	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.4.2	Placa indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	un	4	16,58	20,73	82,92	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.4.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	9	13,90	16,87	151,83	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.10.4.4	Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm	un	9	21,03	26,28	236,52	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.11	PINTURA					20.471,89												
2.2.11.1	FUNDO BELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	888,93	3,05	3,81	2.824,82	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.11.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	378,9	15,14	18,92	7.168,78	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.11.3	PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	888,93	9,40	11,75	8.094,92	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.11.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PRISMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	21,83	13,87	17,48	377,65	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.2.11.5	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERFAL	m²	345,6	5,11	6,38	2.204,92	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3	REFORMA					181.974,61												
2.3.1	RETRABADA E DEMOLIÇÕES					2.791,84												
2.3.1.1	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico g=0,03m - revestida	m³	9,1	28,60	35,75	325,32	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.1.2	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	88,47	6,73	8,41	727,21	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.1.3	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	100,2	1,78	2,22	222,24	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.1.4	Remoção de laje cerâmica	un	2	11,74	14,67	26,34	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.1.5	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	9,3	21,94	26,92	250,35	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.1.6	Remoção de tapete	m²	86,4	11,45	14,31	1.236,36	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.2	COBERTURA					38.207,78												
2.3.2.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABRIS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AQUILAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m³	86,47	58,26	72,82	6.296,74	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.2.2	Revestimento em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Rebeldia ou similar	m²	565,47	10,90	12,50	10.818,37	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.2.3	EMBRACAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	m	214,92	23,74	29,67	6.378,07	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.2.4	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	257,2	1,45	1,81	466,53	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.2.5	FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_P8	m²	100,2	49,91	62,38	6.250,47	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.3	PISO					17.338,30												


Larissa Narah Silva Macedo
 Engenheira Civil
 CREA-MA nº 111995055-6

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

PLANILHA DE MEDIÇÃO 1ª																		
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA																		
Objeto/Serviço: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UEM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ																		
Prazo dos serviços: 15/03/2026 - 15/04/2026 (31 Dias corridos)																		
3.3333E+35																		
2.3.3.1	EXECUÇÃO DE PASSOIO (CALÇADA) OU PRISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO, AF_08/2022	m²	1,54	65,87	68,96	107,73	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.3.2	PRISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PRISO, 4 POLÍMEROS COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_08/2022	m²	9,3	81,49	101,86	947,29	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.3.3	Polimento de piso cimentado - R1	m²	741,5	17,57	21,96	16.283,34	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.4	ESQUADRIAS					12.911,79												
2.3.4.1	Revisão de esquadria de madeira	m²	80,87	70,80	88,82	7.158,99	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.4.2	Revisão de esquadria de ferro	m²	43,45	89,21	111,51	4.845,10	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					3.848,34												
2.3.5.1	Revisão de ponto de água tipo 1	un	20	22,83	28,28	565,60	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.5.2	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	19	27,77	34,71	565,36	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.5.3	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	8	9,83	11,28	90,24	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.5.4	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	8	26,18	32,73	291,84	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.5.5	Limpeza de fossa acima de 5m3	m³	20	31,38	38,23	794,60	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.5.8	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	1	632,56	790,70	790,70	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					18.223,90												
2.3.6.1	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	35	55,22	31,52	1.103,20	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.6.2	Revisão de ponto de tomada de força tipo 1	pt	32	90,65	63,31	2.025,92	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.6.3	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	29	12,95	16,18	420,68	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.6.4	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canalata plástica oclusiva 20x10mm, aparente, incluindo cabo atp3/30-220v, inclusive aterramento	pt	13	245,49	306,86	3.989,18	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.6.5	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	567,20	696,61	696,61	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.6.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	11	33,47	41,83	460,13	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.6.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	9	54,65	43,31	388,79	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.6.8	Luminária sobrepor quadrada Led 24W, 4000K 120° O- Light ou similar	un	57	15,98	19,87	1.138,29	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.7	PINTURA					22.879,32												
2.3.7.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_04/2023	m²	1631,1	8,40	11,75	19.165,42	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.7.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS, AF_01/2021	m²	80,87	13,97	17,46	1.411,99	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.7.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXCUTIDA EM OBRA (02 DEMÃOIS), AF_01/2020	m²	43,45	44,23	55,28	2.401,91	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.8	SERVIÇOS GERAIS					3.374,19												
2.3.8.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	20	24,49	30,61	612,20	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
2.3.8.2	Limpeza geral	m²	1062,3	2,88	2,60	2.761,98	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%	0	R\$	-	0%
TOTAL CONTRATO COM BDI						614.116,79	ANTERIOR	R\$	-	0%	ATUAL	R\$	133.082,61	22%	ACUMUL	R\$	133.082,61	22%

CESAR AUGUSTO Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA:21531919391
9391 MOURA:21531919391


Larissa Narah Silva Macedo
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111995055-4

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2



Foto 19



Foto 20

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2



Foto 15



Foto 16

Rua São Jose 1708 Bairro Fazendinha Caxias/MA CEP: 65.607-440

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2



Foto 11



Foto 12

Rua São Jose 1708 Bairro Fazendinha Caxias/MA CEP: 65.607-440

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2



Foto 07



Foto 08

RE

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2



Foto 03



Foto 04

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2



Foto 19



Foto 20



CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2




Foto 15



Foto 16

Rua São Jose 1708 Bairro Fazendinha Caxias/MA CEP: 65.607-440

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2



Foto 11



Foto 12

Rua São Jose 1708 Bairro Fazendinha Caxias/MA CEP: 65.607-440

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2



Foto 05



Foto 06

Rua São Jose 1708 Bairro Fazendinha Caxias/MA CEP: 65.607-440

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2



Foto 03



Foto 04

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CNPJ.: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2



Foto 21



Foto 22

CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
MOURA:21531919391

Assinado de forma digital por CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
MOURA:21531919391

gov.br

Documento assinado digitalmente por
ABDEL KADER LULA
Data: 22/04/2026 13:44:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Larissa Nazar Silva Macedo
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111995855-4

Rua São Jose 1708 Bairro Fazendinha Caxias/MA CEP: 65.607-440



Parecer de Fiscalização

Atestamos o pagamento de **R\$ 133.082,61 (Cento e trinta e três mil, oitenta e dois reais e sessenta e um centavos)**, conforme Nota Fiscal de Serviço Nº 8 apresentada pela empresa **CONSTRUTORA BELFORT LTDA, CNPJ Nº 10.797.251/0001-00**, referente à **1º Medição da reforma e ampliação da Escola UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (Pov. Trabalhosa- 2º Distrito)**, do Contrato Nº 001, da Concorrência Eletrônica Nº 07/2025, ao qual tem por objeto à **Contratação de empresa especializada para Reforma e ampliação das escolas UIM JOSÉ GENTIL ROSA (zona urbana) e UIM NOSSA SENHORA DE NAZARÉ (Pov. Trabalhosa – 2º Distrito) para funcionamento em tempo integral no Município de Caxias-MA.**

Declaramos, com base na documentação anexada na presente medição.

Caxias/MA, 22 de abril de 2026.


Larissa Narah Silva Macedo
Engenheira Civil
CREA-MA nº 111995055-4

Larissa Narah Silva Macedo
Engenheira Civil
CREA-MA 111995055-4