

CODEVASF


Fl.: 1088  
Proc.: 1235/2011-68  
Thayanna  
RUBRICA

8ª/SR – 09/04/2019  
A 8ª/GRD

Processo nº 59570.001235/2011-68  
SICONV nº 762380/2011

Considerando o retardo na liberação total dos recursos financeiros, acolhendo o parecer técnico, com base no disposto no art. 43, inciso VI, da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507, de 24 de novembro de 2011, **prorrogo de ofício** o prazo de vigência do convênio nº 8.005.00/2013 (SICONV nº 762380/2011), celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – **CODEVASF** e o Município de **Caxias-MA**, por mais 60 (sessenta) dias, passando seu vencimento de **28/04/2019** para **27/06/2019**.

Com vistas ao fiscal, para registrar o aditivo no SICONV, procedendo à alteração do cronograma de desembolso, e posteriormente encaminhar o processo a 8ª/GB para comunicar ao conveniente a prorrogação de prazo de ofício.

  
João Francisco Jones Fortes Braga  
Superintendente Regional  
CODEVASF – 8ª SR

**Ofício n.º** 163/2019-8ª/SR

São Luís-MA, 11 de abril de 2019.


Exmo. Senhor  
FABIO JOSE GENTIL PEREIRA ROSA  
Prefeito Municipal  
Praça Dias Carneiro, 600, Centro  
CEP: 65.600-000 - Caxias – MA

**Assunto:** Convênio SICONV nº 762380/2011

Senhor Prefeito,

Em atendimento ao disposto no art. 43, inciso VI, da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507, de 24 de novembro de 2011, que regulamenta a formulação de convênios, comunicamos que a CODEVASF-8ªSR, em razão do atraso na liberação total dos recursos de que trata o Convênio n.º 8.005.00/2013 (SICONV nº 762380/2011), celebrado entre esta empresa e o Município de Caxias-MA, *prorrogou de ofício* o prazo de sua vigência até o dia **27/06/2019**.

Atenciosamente,



*Eduardo Madeira Rodrigues*  
Superintendente Regional Substituto  
Codevasf 8ª/SR



End.: Avenida Alexandre Moura, nº 25, Bairro Centro CEP 65.025-470 - São Luís - MA



Tel.: (098) 3268-4187

[www.codevasf.gov.br](http://www.codevasf.gov.br)