



Ofício N° 075/2026

Caxias (MA), 10 de fevereiro de 2026.


À Sua Senhoria o Senhor
OTHON LUIS MACHADO MARANHÃO
SEC. MUNIC.DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA
NESTA

Senhor Secretário,

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize o setor competente desta Prefeitura, a efetuar pagamento da 2ª Medição do CONTRATO N° 001/2025 DA DISPENSA 05/2025, firmado com a EMPRESA: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, cujo OBJETO: **Contratação de empresa especializada para Reconstrução de uma ponte, localizada na Rua Morro Verde (Vila Arias)**, no valor de R\$ 106.108,16 (Cento e seis mil, cento e oito reais e dezesseis centavos). Informamos que a Fonte é pela Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. (CIDE)

Sem mais para o momento reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
Paloma Cristina Freitas Guimarães
AOSD - Mat. 31099
40/02/2026



ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 001/2025 DA DISPENSA 05/2025

Caxias (MA), 24 de julho de 2025.

EMPRESA: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.175.218/0001-87

ENDEREÇO: Avenida A/Sambaquis, Quadra:16; Lote 02; Cep: 65071390, Calhau, São Luis – MA.


OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reconstrução de uma ponte, localizada na Rua Morro Verde (Vila Arias) nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (Doze) meses

VALOR DO CONTRATO: R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais).

FONTE DE RECURSOS: Recursos Próprios (Gestão /Unidade: 27; Fonte de Recurso: 11; Programa de Trabalho: 26.782.0021.1091.0000; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00- Obras e Instalações)

Conforme Contrato de Execução de Serviços para **Reconstrução de uma ponte, localizada na Rua Morro Verde (Vila Arias) nas condições estabelecidas no Termo de Referência.**


Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo




PORTARIA 110 DE 24 DE JULHO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CAXIAS/MA. no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º. Designar os Engenheiro Civil **SAMUEL COSTA DE SOUSA**, CREA-MA 1116025540, **HIGOR GARCIA DA SILVA**, CREA 1118102150, membros do Setor Técnico desta secretaria para funcionarem como **Fiscais das execuções dos serviços, conferir e atestar as notas do CONTRATO Nº 001/2025 DA DISPENSA 05/2025**, firmado com a EMPRESA: ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 00.175.218/0001-87, ENDEREÇO: Avenida A/Sambaquis, Quadra:16; Lote 02; Cep: 65071390, Calhau, São Luis – MA, cujo OBJETO: **Contratação de empresa especializada para Reconstrução de uma ponte, localizada na Rua Morro Verde (Vila Arias) nas condições estabelecidas no Termo de Referência.**

DÊ CIÊNCIA E CUMpra-SE.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000039

Data e Hora da Emissão
08/02/2026 14:19:39

Competência da NFS-e
02/2026

Código de Verificação
299F,7CC1,088D,1297,B89F,4990,8DA3,C3DC



Chave de Acesso da NFS-e
2111300120017521800018700000000003926023232368125

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF / CNPJ: **00.175.218/0001-87** Inscrição Municipal: **30379004**

Endereço: **AV BETA 3-8 LOJA 04 - BAIRRO PARQUE ATENAS - CEP: 65072120**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **atendimento@vrc-ontabilidade.** Telefone: **(98) 2321846**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS**

CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56** Inscrição Municipal:

Endereço: **R PRAÇA DO PATEON, N° 600 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65606050**

Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **fiscalizacao@ccaxias.ma.gov.br** Telefone: **(98) 32252626**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição SEGUNDA MEDIÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UMA RUA LOCALIZADA NA RUA MORRO VERDE, DO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA, PERÍODO: 21 DE OUTUBRO DE 2025 A 31 DE JANEIRO DE 2026. CONTRATO 001/2025. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2025. DADOS BANCARIOS AGENCIA: 1381 - CONTA CORRENTE: 98763-6 - BANCO: 341 FANTASIA - ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.175.218/0001-87.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	VALOR MÃO DE OBRA		63.664,90	63.664,90
TRIBUTÁVEL	VALOR MATERIAIS		42.443,26	42.443,26

HIGOR GARCIA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -MA 111810215-0

Este que os serviços foram executados

Data: _____

Assinatura: _____

Documento assinado digitalmente
HIGOR GARCIA DA SILVA
 Data: 10/02/2026 11:09:41-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PIS (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	IBS MUNICIPAL (0,00%): R\$ 0,00	IBS ESTADUAL (0,00%): R\$ 0,00	CBS (0,00%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 106.108,16

Valor Total Composição R\$ 0,00	Valor Total Deduções R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 106.108,16	Alíquota: 5,00%	Valor ISS R\$ 5.305,41
---	---	--	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS: _____

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO**

Local de Prestação do Serviço: **CAXIAS / MA**

Recolhimento: **RETIDO**

Atividade: **412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**

Serviço: **070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.**

Mês de: _____



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e



CONTRATADA	ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA		
CNPJ	00.175.218/0001-87	DISPENSA DE LICITAÇÃO	005/2025
DESCRIÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE LOCALIZADA NA RUA MORRO VERDE, CAXIAS, MARANHÃO.		
CONTRATO	001/2025	DATA: 02 DE FEVEREIRO DE 2026	22/10/2025
CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MARANHÃO		
PERÍODO REF.	21 DE OUTUBRO DE 2025 A 31 DE JANEIRO DE 2026		

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS																	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL - 02			ACUMULADO ATUAL			SALDO CONTRATUAL		
						QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
					R\$ 19.893,80	R\$ 19.893,80		R\$ 0,00		R\$ 19.893,80		R\$ 0,00					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	R\$ 465,20	R\$ 2.791,20	6,00	R\$ 2.791,20	0,80%	R\$ -	0,00%	6,00	R\$ 2.791,20	0,80%	0,00	R\$ -	0,00%	
1.2	COMPOSIÇÃO BASE SBC 014032-MOBILIZAÇÃO DE MÁQUINA PESADA EM CANTEIRO DE OBRAS	UM	1,00	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	1,00	R\$ 10.500,00	3,00%	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 10.500,00	3,00%	0,00	R\$ -	0,00%	
1.3	BARRIACAÇÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	10,00	R\$ 660,26	R\$ 6.602,60	10,00	R\$ 6.602,60	1,89%	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 6.602,60	1,89%	0,00	R\$ -	0,00%	
					R\$ 12.096,47	R\$ 12.096,47		R\$ 0,00		R\$ 12.096,47		R\$ 0,00					
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	120,00	R\$ 13,16	R\$ 1.579,57	120,00	R\$ 1.579,57	0,45%	R\$ -	0,00%	120,00	R\$ 1.579,57	0,45%	0,00	R\$ -	0,00%	
2.2	Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³	M3	120,00	R\$ 5,00	R\$ 600,06	120,00	R\$ 600,06	0,17%	R\$ -	0,00%	120,00	R\$ 600,06	0,17%	0,00	R\$ -	0,00%	
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	600,00	R\$ 2,56	R\$ 1.533,01	600,00	R\$ 1.533,01	0,44%	R\$ -	0,00%	600,00	R\$ 1.533,01	0,44%	0,00	R\$ -	0,00%	
2.4	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³ / POTÊNCIA 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGIL. O-ARENOSO. AF_08/2023	M3	120,00	R\$ 69,87	R\$ 8.383,83	120,00	R\$ 8.383,83	2,40%	R\$ -	0,00%	120,00	R\$ 8.383,83	2,40%	0,00	R\$ -	0,00%	
					R\$ 78.763,47	R\$ 66.431,13		R\$ 12.331,92		R\$ 78.763,05		R\$ 0,42					
3	INFRAESTRUTURA																
3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	120,00	R\$ 107,23	R\$ 12.868,05	120,00	R\$ 12.868,05	3,68%	R\$ -	0,00%	120,00	R\$ 12.868,05	3,68%	0,00	R\$ -	0,00%	
3.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	455,04	R\$ 10,48	R\$ 4.767,93	300,00	R\$ 3.143,42	0,90%	155,00	R\$ 1.624,10	0,46%	455,00	R\$ 4.787,51	1,36%	0,04	R\$ 0,42	0,00%
3.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	414,62	R\$ 10,25	R\$ 4.251,86	296,00	R\$ 3.035,43	0,87%	118,62	R\$ 1.216,43	0,35%	414,62	R\$ 4.251,86	1,21%	0,00	R\$ -	0,00%
3.4	Estaca trêbo TR 66 - fornecimento e cravação	M	90,00	R\$ 343,98	R\$ 30.956,83	90,00	R\$ 30.956,83	8,84%	R\$ -	0,00%	90,00	R\$ 30.956,83	8,84%	0,00	R\$ -	0,00%	
3.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDAMENTO OU VIGA BALDRAME FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	35,50	R\$ 730,11	R\$ 25.918,80	22,50	R\$ 16.427,41	4,69%	13,00	R\$ 9.491,39	2,71%	35,50	R\$ 25.918,80	7,41%	0,00	R\$ -	0,00%

HIGOR GARCIA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -MA 111810215-0

Documento assinado digitalmente



HIGOR GARCIA DA SILVA
Data: 10/02/2026 11:09:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



CONTRATADA ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 00.175.218/0001-87

DISPENSA DE LICITAÇÃO

005/2025

DESCRIÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE LOCALIZADA NA RUA MORRO VERDE, CAXIAS, MARANHÃO

CONTRATO 001/2025 DATA: 02 DE FEVEREIRO DE 2026

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MARANHÃO

PERÍODO REF. 21 DE OUTUBRO DE 2025 A 31 DE JANEIRO DE 2026

PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		MEDIÇÃO ATUAL - 02		ACUMULADO ATUAL		SALDO CONTRATUAL					
						QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%	QUANT.	VALOR	%
4	SUPR. ESTRUTURA				R\$ 102.135,63	R\$ 22.888,04	R\$ 71.220,24	R\$ 84.208,28	R\$ 71.220,24	R\$ 84.208,28	R\$ 67.927,35						
4.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 8,0 MM AF_06/2022	KG	948,50	R\$ 10,48	R\$ 9.938,43	589,00	R\$ 6.171,57	1,76%	359,50	R\$ 3.766,86	1,08%	948,50	R\$ 9.938,43	2,84%	0,00%	0,00%	
4.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 10,0 MM AF_09/2022	KG	777,42	R\$ 10,25	R\$ 7.972,32	450,00	R\$ 4.614,66	1,32%	327,52	R\$ 3.358,66	0,96%	777,52	R\$ 7.973,34	2,28%	-0,10	R\$ 1,03	0,00%
4.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 12,5 MM AF_06/2022	KG	520,02	R\$ 9,03	R\$ 4.693,32	300,00	R\$ 2.707,56	0,77%	220,02	R\$ 1.985,74	0,57%	520,02	R\$ 4.693,32	1,34%	0,00	R\$ -	0,00%
4.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=28 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022	M3	11,59	R\$ 1.066,76	R\$ 12.287,80	8,99	R\$ 9.494,21	2,71%	2,60	R\$ 2.773,59	0,79%	11,59	R\$ 12.287,80	3,51%	0,00	R\$ -	0,00%
4.5	PERFIL METÁLICO 1" PRE. INT. ADO C. H=500mm	M	36,00	R\$ 1.621,64	R\$ 58.379,06		R\$ -	0,00%	36,00	R\$ 58.379,06	16,68%		R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
4.6	Aparelho de apoio de concreto fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	DMS	7,00	R\$ 136,82	R\$ 958,33		R\$ -	0,00%	7,00	R\$ 958,33	0,27%		R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%
4.7	Perfis 1" de aço laminado, 3" x 1/2" x 1/8"	M	46,00	R\$ 178,42	R\$ 8.207,32		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	46,00	R\$ 8.207,32	2,45%
4.8	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,00M; MONTANTES TUBULARES DE 1,1/4" ESPACADOS DE 1,20M; TRAVESSA SUPERIOR DE 1,1/2", GRADA FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4" FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF_04/2019_P9	M	21,00	R\$ 580,15	R\$ 12.183,08		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	21,00	R\$ 12.183,08	3,48%
4.9	COMPOSIÇÃO SIG DADAROLAJE PRE-FABRIC STEEL DECK 75 15CM C.U.T.A. 30MPa+TELA0283	M2	85,00	R\$ 555,09	R\$ 47.182,23		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	85,00	R\$ 47.182,23	15,48%
5	SERVIÇOS FINAIS				R\$ 2.700,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,16						
5.1	PRETURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A MOLO OU PISCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020	M2	52,80	R\$ 30,33	R\$ 1.601,46		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	52,80	R\$ 1.601,46	0,48%
5.2	LIMPEZA GERAL	M2	85,00	R\$ 13,03	R\$ 1.107,22		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%		R\$ -	0,00%	85,00	R\$ 1.107,22	0,32%
VALOR DO ORÇAMENTO					R\$ 275.988,55	R\$ 121.409,44	R\$ 83.592,16	R\$ 204.891,60	R\$ 121.409,44	R\$ 83.592,16	R\$ 204.891,60	R\$ 204.891,60	R\$ 70.836,95				
VALOR DO BDI					R\$ 74.401,45	R\$ 32.776,07	R\$ 22.556,00	R\$ 55.332,08	R\$ 32.776,07	R\$ 22.556,00	R\$ 55.332,08	R\$ 19.069,37					
VALOR TOTAL					R\$ 300.000,00	R\$ 154.185,52	R\$ 106.100,16	R\$ 260.293,68	R\$ 106.100,16	R\$ 260.293,68	R\$ 89.706,33						

ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA
 HIGOR GARCIA DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MA 111810215-0
 CPF 8070367387

PEDRO SERENO MOREIRA SCHRIBNER
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/MA: 1113326271-0





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, LOCALIZADA NA RUA MOTO VERDE (VILA ARIAS)



HIGOR GARCIA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -MA 111810215-0

Documento assinado digitalmente



HIGOR GARCIA DA SILVA
Data: 10/02/2026 11:09:41-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

S, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Avenida Pirajá, S/N, bairro Pirajá, CEP: 65608420 - Caxias / MA
e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br



HIGOR GARCIA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -MA 111810215-0

Documento assinado digitalmente



HIGOR GARCIA DA SILVA

Data: 10/02/2026 11:09:41-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Parecer de Fiscalização

Atestamos o pagamento de **R\$ 106.108,16 (Cento e seis mil, cento e oito reais e dezesseis centavos)**, conforme Nota Fiscal Nº **00000039**, apresentada pela empresa **ABREU EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ Nº **00.175.218/0001-87**, referente à **2ª MEDIÇÃO DE RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE (RUA MORRO VERDE - VILA ARIAS)**, ao Contrato Nº 001/2025 da Dispensa 05/2025, ao qual tem por objeto à Contratação de empresa especializada para manutenção, reforma, contratação e ampliação de prédios públicos, locados e/ou conveniados do MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA. Informamos que a fonte é pela Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE).

Declaramos, com base na documentação anexada na presente medição.

Caxias/MA, 10 de FEVEREIRO de 2026.

HIGOR GARCIA DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -MA 111810215-0

Documento assinado digitalmente



HIGOR GARCIA DA SILVA

Data: 10/02/2026 11:09:41-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>