



Ofício N° 1013/2025

Caxias (MA), 30 de outubro de 2025.


À Sua Senhoria o Senhor
ADENILSON DIAS DE SOUSA
SEC. MUNICIPAL DE. EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
NESTA


Senhor Secretário,

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize o setor competente desta Prefeitura, a efetuar pagamento da 3ª **Medição do Aditivo** do **CONTRATO N° 001 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 008/2023**, firmado com a **EMPRESA: ACCOR EMPREENDDIMENTOS LTDA**, cujo objeto é a **Contratação de empresa especializada para serviços de conclusão da Creche Proinfância 1, localizada na Rua Cajuí, Luiza Queiroz, no município de Caxias-Ma**, conforme as especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto Básico e no Edital e seus anexos, no valor de R\$ 99.563,78 (Noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos). Informamos que a Fonte de Recurso é do FUNDEB.

Sem mais para o momento reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública


e -
30 - 10 - 2025

ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 001 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2023

Caxias (MA), 29 de abril de 2024.

EMPRESA: ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 25.510732/0001-52

ENDEREÇO: Rua Luis Domingues, s/n, Bairro Centro, Barra do Corda - Ma

OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de conclusão da Creche Proinfância 1, localizada na Rua Cajui, Bairro Luiza Queiroz, no município de Caxias-Ma, conforme as especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto Básico e no edital e seus anexos.


PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (Doze) meses

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (Doze) meses

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.477.658,66 (Um milhão, quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

FONTE DE RECURSOS: PRECATÓRIO DO FUNDEF

Conforme Contrato de Execução de Serviços de Execução de Serviços de Contratação de empresa especializada para serviços de conclusão da Creche Proinfância 1, localizada na Rua Cajui, Bairro Luiza Queiroz, no município de Caxias-Ma, conforme as especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto Básico e no edital e seus anexos, fica esta empresa autorizada a iniciar os serviços de acordo com o objeto.



Vidigal Borges Torres
Secretário Municipal de Infraestrutura



PORTARIA 43 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CAXIAS/MA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º. Designar o Engenheiro Civil **SAMUEL COSTA DE SOUSA**, CREA-MA 1116025540 para SUBSTITUIR o Engenheiro Civil **PAULO RENNAN CORDEIRO DE OLIVEIRA**, CREA 1915421101, membro do Setor Técnico desta secretaria para funcionar como **fiscal das execuções dos serviços, conferir e atestar as notas do CONTRATO Nº 001 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2023**, firmado com a **EMPRESA ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA**, CNPJ: 25.510732/0001-52, ENDEREÇO: Rua Luís Domingues, s/n, Bairro Centro, Barra do Corda – Ma, cujo OBJETO é a **Contratação de empresa especializada para serviços de conclusão da Creche Proinfância 1, localizada na Rua Cajuí, Bairro Luiza Queiroz, no município de Caxias-Ma, conforme as especificações e demais elementos técnicos constantes no projeto Básico e no edital e seus anexos.**

DÊ CIÊNCIA E CUMPRE-SE.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo



Ao
Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino
Secretaria Municipal de Infraestrutura
MUNICÍPIO DE CAXIAS / MA

Assunto: SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa **ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA**, com endereço na Rua Luís Domingues, S/N, Centro, Barra do Corda /MA, CEP: 65.950-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.510.732/0001-52, por intermédio de seu representante legal, a Sra. **TASSIA LIANE ALVES NUNES**, portadora do RG nº 110952099-6 SSP/MA, CPF sob nº 962.317.423-34, vem pela presente solicitar a 3ª (terceira) medição do **ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA 1, LOCALIZADA NA RUA DO CAJUÍ, LUIZA QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA, CONFORME O CONTRATO Nº 001 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 008/2023.**

Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de estima e distinta consideração.

Barra do Corda - MA, 24 de outubro de 2025.

ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 25.510.732/0001-52
Tassia Liane Alves Nunes
CPF: 962.317.423-34 –Administradora



Ao
Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino
Secretaria Municipal de Infraestrutura
MUNICÍPIO DE CAXIAS / MA

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Prezados Senhores,

A empresa **ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA**, com endereço na Rua Luís Domingues, S/N, Centro, Barra do Corda /MA, CEP: 65.950-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.510.732/0001-52, por intermédio de seu representante legal, a Sra. **TASSIA LIANE ALVES NUNES**, portadora do RG nº 110952099-6 SSP/MA, CPF sob nº 962.317.423-34, vem pela presente solicitar o pagamento da 3ª (terceira) medição do **ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA 1, LOCALIZADA NA RUA DO CAJUI, LUIZA QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA, CONFORME O CONTRATO Nº 001 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 008/2023.**

DADOS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA:

NFSE. Nº. 202500000000025

Valor: R\$ 99.563,78 (Noventa e Nove Mil Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos)

Ref.: **3ª Medição.**

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 0782-X

CONTA: 36299-9

TITULAR: ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 25.510.732/0001-52.

Aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de estima e distinta consideração.

Barra do Corda - MA, 29 de outubro de 2025.

ACCOR
EMPREENDIMENTOS
LTDA:25510732000152

Assinado de forma digital por
ACCOR EMPREENDIMENTOS
LTDA:25510732000152
Dados: 2025.10.29 11:24:29
-03'00'

ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 25.510.732/0001-52

Tassia Liane Alves Nunes

CPF: 962.317.423-34 –Administradora

 <p>PREFEITURA DE BARRA DO CORDA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 20250000000025				
	Data e Hora de Emissão 29/10/2025 10:51:50				
	Código de Verificação UXM9B2NDMZG				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 25.510.732/0001-52	Inscrição Municipal: 5136			
	Nome/Razão Social: ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA Endereço: RUA LUIS DOMINGUES, SN, , CENTRO, 65950000 Município: BARRA DO CORDA Email: naoinformado@naoinformado.com.br	UF: MA Fone:			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56	Inscrição Municipal: 0	Inscrição Estadual: 0			
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS / MA Endereço: PRAÇA DIAS CARNEIRO, 600, , CENTRO, 65604090 Município: CAXIAS Email:	UF: MA Fone:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA 1, LOCALIZADA NA RUA DO CAJUI, LUIZA QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA, CONFORME O CONTRATO Nº 001 DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 008/2023.</p> <p>BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 0782-X CONTA: 36299-9 TITULAR: ACCOR EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 25.510.732/0001-52 VALOR UNIT.: R\$ 99.563,78 QTDE.: 1 VALOR TOTAL: R\$ 99.563,78 TOTAL GERAL: R\$ 99.563,78</p> <p style="text-align: right;"> FEITO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS Data <u>30/10/2025</u> Assinatura:  </p> <p style="text-align: right;">  Samuel Costa de Sousa Engenheiro Civil CREA-MA 1116025540 </p>					
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS)	702				
Valor do Serviço(R\$)	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)
99.563,78	0,00	0,00	99.563,78	2,0000	1.991,28
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 99.563,78					
RETENÇÕES					
INSS(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Deduções(R\$)	ISS Retido(R\$)	Total das Retenções(R\$)		Valor Líquido da Nota(R\$)	
39.825,51	0,00	39.825,51		59.738,27	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- ENQUADRAMENTO: FORA DO MUNICÍPIO (ISSQN DEVE SER RECOLHIDO NO MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO)					
- SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE : CAXIAS					

Item	Quantidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
11.6	UN	2	910,76	R\$ 1.821,52	619,76	1.239,52	2,00	1.239,52	619,76	1.239,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Assento Potelera com abertura frontal Vague Plus, Linha Contorno																			
com Branco Celis, código AP 52, DECA, ou equivalente																			
11.7	M	4	52,22	R\$ 208,88	62,22	248,88	4,00	208,88	62,22	248,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Assento potelera, código AP 51, DECA, ou equivalente																			
11.8	UN	20	164,04	R\$ 3.280,80	164,04	3.280,80	20,00	3.280,80	164,04	3.280,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Poteira lavadora Luma Iy, código 2020 C37, DECA, ou equivalente																			
11.9	UN	4	291,33	R\$ 1.165,32	291,33	1.165,32	3,00	873,99	291,33	1.165,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cadeira ergonômica com regulos e derroscagem código 1984 C37																			
SILIOS, DECA, ou equivalente																			
11.10	UN	4	409,50	R\$ 1.638,00	409,50	1.638,00	4,00	1.638,00	409,50	1.638,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cadeira de banho sucatem com mesa, linha Iy código L101 I7, DECA, ou equivalente, com vidros, eixo, e armaz. flexível, com rodízios																			
11.11	UN	4	153,96	R\$ 615,84	153,96	615,84	5,00	769,80	153,96	615,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Lançamento lavadora Rinsoluzi cor branco gel, com corrimão, código L015, DECA, ou equivalente																			
11.12	UN	22	150,40	R\$ 3.308,80	150,40	3.308,80	22,00	3.308,80	150,40	3.308,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cabo de Embrai One cor Branco Celis, código L37, DECA, ou equivalente, em bandeja economizadora (velha, eixo e engate) código 020402031, 883201302031																			
11.13	UN	3	556,14	R\$ 1.668,42	556,14	1.668,42	3,00	1.668,42	556,14	1.668,42	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cadeira industrial Sivaldi profundidade 30 - HORIZONTAL, ou equivalente, com eixo em metal cromado 1,10x1,12", vidros em metal cromado tipo americana 3,12x1,12" para 30, comprimento 8, regulagem																			
Sistema de instalação																			
11.14	UN	15	556,14	R\$ 8.342,10	556,14	8.342,10	15,00	8.342,10	556,14	8.342,10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cadeira Ivo Embrai 40x41x17cm, com 3 bancos apo inclinável, com vidros, FRANGE ou equivalente, com eixo em metal cromado 1,10x1,12", vidros em metal cromado tipo americana 3,12x1,12" para 30, comprimento 8, regulagem																			
11.15	UN	26	144,73	R\$ 3.763,08	144,73	3.763,08	26,00	3.763,08	144,73	3.763,08	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Máquina lavadora Luma Excellence, código 7000, DECA, ou equivalente																			
11.16	UN	22	81,23	R\$ 1.787,06	81,23	1.787,06	22,00	1.787,06	81,23	1.787,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cadeira Terna Luma Excellence, código 7007, Multicomfort, ou equivalente																			
11.17	UN	8	111,46	R\$ 891,68	111,46	891,68	8,00	891,68	111,46	891,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Soma de ecom. Linha Contorno código 2110.080 ESC, apo inox potelo, DECA, ou equivalente																			
11.18	UN	4	181,59	R\$ 726,36	181,59	726,36	4,00	726,36	181,59	726,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Barras de apoio de canto para lavadora, apo inox potelo, Celis ou equivalente																			
11.19	M	20,6	104,07	R\$ 2.143,64	104,07	2.143,64	20,60	2.143,64	104,07	2.143,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Barras de apoio para 31" com 3 apo inox potelo, Celis ou equivalente																			
11.20	UN	4	321,87	R\$ 1.287,48	321,87	1.287,48	4,00	1.287,48	321,87	1.287,48	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Barras Embrai em plástico tipo PVC, 77x36x36cm, Burgundy ou equivalente																			
11.21	UN	2	144,00	R\$ 288,00	144,00	288,00	2,00	288,00	144,00	288,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Torneira elétrica Lorenzetti, LORENZETTI ou equivalente																			
11.22	UN	4	144,00	R\$ 576,00	144,00	576,00	4,00	576,00	144,00	576,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Torneira elétrica Forno Max, com mangueira plástica, código Torna, LORENZETTI ou equivalente																			
11.23	UN	15	89,53	R\$ 1.342,95	89,53	1.342,95	15,00	1.342,95	89,53	1.342,95	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Torneira para cozinha de mesa boca móvel Iy, código 4000 C37, DECA, ou equivalente (para chuveiro), Deca ou equivalente																			
11.24	UN	16	137,20	R\$ 2.195,20	137,20	2.195,20	16,00	2.195,20	137,20	2.195,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Torneira para cozinha de mesa boca móvel Iy, código 1187 C37, DECA, ou equivalente																			
11.25	UN	11	215,51	R\$ 2.370,61	215,51	2.370,61	4,00	862,04	215,51	2.370,61	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Torneira de parede de uso para jarra ou lanque																			
11.26	UN	4	9,21	R\$ 36,84	9,21	36,84	4,00	36,84	9,21	36,84	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cabo de aço inox, código 2110.080 ESC, apo inox potelo, DECA, ou equivalente																			
11.27	UN	3	692,83	R\$ 2.078,49	692,83	2.078,49	3,00	2.078,49	692,83	2.078,49	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Barras de apoio 70 cm, apo inox potelo, Deca ou equivalente																			
11.28	UN	6	21,92	R\$ 131,52	21,92	131,52	6,00	131,52	21,92	131,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Barras de apoio 45 cm, apo inox potelo, Deca ou equivalente																			
11.29	UN	4	13,99	R\$ 55,96	13,99	55,96	4,00	55,96	13,99	55,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Barras de apoio 45 cm, apo inox potelo, Deca ou equivalente																			
11.30	UN	4	17,16	R\$ 68,64	17,16	68,64	4,00	68,64	17,16	68,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Barras de apoio 45 cm, apo inox potelo, Deca ou equivalente																			
11.31	UN	1	307,77	R\$ 307,77	307,77	307,77	1,00	307,77	307,77	307,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Torneira para lavadora de mesa boca móvel Iy, código 1192 C37, DECA, ou equivalente																			
11.32	UN	15	113,12	R\$ 1.696,80	113,12	1.696,80	15,00	1.696,80	113,12	1.696,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Chuveiro Max Dueta LORENZETTI, com Mangueira LORENZETTI ou equivalente para ducha elétrica, código 8010A, DECA, ou equivalente																			
11.33	UN	7	846,39	R\$ 5.924,73	846,39	5.924,73	7,00	5.924,73	846,39	5.924,73	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fusível Grande (45) Luma Branco Celis, código TO 03, DECA, ou equivalente																			
12	M	0,18	754,17	R\$ 135,75	754,17	135,75	0,18	135,75	754,17	135,75	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Instalação de gás combustível																			
12.1	M	3	6,56	R\$ 19,68	6,56	19,68	3,00	19,68	6,56	19,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fita adesiva para vedação com regulagem em alumínio																			
12.2	UN	4	50,22	R\$ 200,88	50,22	200,88	4,00	200,88	50,22	200,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vedação para 3/4" NPT 300																			
12.3	UN	3	692,83	R\$ 2.078,49	692,83	2.078,49	3,00	2.078,49	692,83	2.078,49	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vedação para 3/4" NPT 300																			
12.4	UN	6	21,92	R\$ 131,52	21,92	131,52	6,00	131,52	21,92	131,52	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vedação para 3/4" NPT 300																			
12.5	UN	4	13,99	R\$ 55,96	13,99	55,96	4,00	55,96	13,99	55,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vedação para 3/4" NPT 300																			
12.6	UN	4	17,16	R\$ 68,64	17,16	68,64	4,00	68,64	17,16	68,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vedação para 3/4" NPT 300																			
12.7	UN	1	307,77	R\$ 307,77	307,77	307,77	1,00	307,77	307,77	307,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vedação para 3/4" NPT 300																			
12.8	UN	1	14,06	R\$ 14,06	14,06	14,06	1,00	14,06	14,06	14,06	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vedação para 1/2" x 1/4"																			
12.9	UN	2	26,67	R\$ 53,34	26,67	53,34	2,00	53,34	26,67	53,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vedação para 3/4" x 1/4"																			
13	M	14,98	66,00	R\$ 989,88	66,00	989,88	14,98	989,88	66,00	989,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vedação para 1/2" x 1/4"																			
13.1	M	221,10	86,00	R\$ 19.013,00	86,00	19.013,00	221,10	19.013,00	86,00	19.013,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vedação para 1/2" x 1/4"																			
13.2	M	181,30	86,00	R\$ 15.551,80	86,00	15.551,80	181,30	15.551,80	86,00	15.551,80	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vedação para 1/2" x 1/4"																			
13.3	M	56,00	86,00	R\$ 4.816,00	86,00	4.816,00	56,00	4.816,00	86,00	4.816,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vedação para 1/2" x 1/4"																			
13.4	M	26,54	86,00	R\$ 2.281,24	86,00	2.281,24	26,54	2.281,24	86,00	2.281,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vedação para 1/2" x 1/4"																			
13.5	M	26,54	86,00	R\$ 2.281,24	86,00	2.281,24	26,54	2.281,24	86,00	2.281,24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vedação para 1/2" x 1/4"																			
13.6	M	200,65	86,00	R\$ 17.255,90	86,00	17.255,90	200,65	17.255,90	86,00	17.255,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vedação para 1/2" x 1/4"																			
13.7	M	134,21	86,00	R\$ 11.541,96	86,00	11.541,96	134,21	11.541,96	86,00	11.541,96	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Vedação para 1/2" x 1/4"																			
13.																			

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Medida	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total	Valor Unit.	Valor Total
13.9	Nódo de conexão para 2,1/2"	UN	10	74,42	R\$	744,20	14,42	144,20	74,42	744,20	74,42	744,20	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.10	18 aço galvanizado 2,1/2"	M	4	204,15	R\$	816,60	204,15	816,60	204,15	816,60	204,15	816,60	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.11	18 aço galvanizado 2,1/2"	UN	65,27	154,70	R\$	9.983,77	154,70	9.983,77	154,70	9.983,77	154,70	9.983,77	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.12	Armação para 2,1/2"	UN	3	313,21	R\$	939,63	313,21	939,63	313,21	939,63	313,21	939,63	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.13	Cabeço para conexão de mangueira tipo 2,1/2"	UN	3	285,45	R\$	856,35	285,45	856,35	285,45	856,35	285,45	856,35	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.14	Flange para conexão de mangueira tipo 2,1/2"	UN	3	205,95	R\$	617,85	205,95	617,85	205,95	617,85	205,95	617,85	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.15	Flange para conexão de mangueira tipo 2,1/2"	UN	3	406,59	R\$	1.219,77	406,59	1.219,77	406,59	1.219,77	406,59	1.219,77	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.16	Mangueira 1,1/2" 10mm	UN	6	555,16	R\$	3.330,96	555,16	3.330,96	555,16	3.330,96	555,16	3.330,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.17	Mangueira 1,1/2" 10mm	UN	6	80,20	R\$	481,20	80,20	481,20	80,20	481,20	80,20	481,20	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.18	Mangueira 2,1/2" 40"	UN	3	295,24	R\$	885,72	295,24	885,72	295,24	885,72	295,24	885,72	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.19	Mangueira 2,1/2" 40"	UN	3	371,59	R\$	1.114,77	371,59	1.114,77	371,59	1.114,77	371,59	1.114,77	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.20	Mangueira 2,1/2" 40"	UN	3	355,90	R\$	1.067,70	355,90	1.067,70	355,90	1.067,70	355,90	1.067,70	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.21	Mangueira 2,1/2" 40"	UN	3	235,78	R\$	707,34	235,78	707,34	235,78	707,34	235,78	707,34	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.22	Mangueira 2,1/2" 40"	UN	3	447,90	R\$	1.343,70	447,90	1.343,70	447,90	1.343,70	447,90	1.343,70	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.23	Mangueira 2,1/2" 40"	UN	4	285,45	R\$	1.141,80	285,45	1.141,80	285,45	1.141,80	285,45	1.141,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.24	Luminária de emergência com lâmpada fluorescente 2,1/2"	UN	40	259,86	R\$	10.394,40	259,86	10.394,40	259,86	10.394,40	259,86	10.394,40	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.25	Marcador de piso 1,1m x 1,1m	M2	8	11,64	R\$	93,12	11,64	93,12	11,64	93,12	11,64	93,12	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.26	Marcador de piso 1,1m x 1,1m	M2	3	11,64	R\$	34,92	11,64	34,92	11,64	34,92	11,64	34,92	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.27	Conjuntos hidráulicos para 2,1/2"	UN	2	807,78	R\$	1.615,56	807,78	1.615,56	807,78	1.615,56	807,78	1.615,56	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.28	Placa de sinalização em PVC cod 28 - (30x30x0,5)	UN	2	16,35	R\$	32,70	16,35	32,70	16,35	32,70	16,35	32,70	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.29	Placa de sinalização em PVC cod 12 - (31x115)	UN	15	13,74	R\$	206,10	13,74	206,10	13,74	206,10	13,74	206,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.30	Placa de sinalização em PVC cod 17 - (31x115)	UN	3	13,74	R\$	41,22	13,74	41,22	13,74	41,22	13,74	41,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
13.31	Placa de sinalização em PVC cod 203 - (30x30x0,5)	UN	6	16,35	R\$	98,10	16,35	98,10	16,35	98,10	16,35	98,10	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 200V	UN	1	181.293,77	R\$	181.293,77	181.293,77	181.293,77	181.293,77	181.293,77	181.293,77	181.293,77	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.1	Quantidade de material em obra medida em 0,5x0,5, fio 40m	m	2	1.622,84	R\$	3.245,68	1.622,84	3.245,68	1.622,84	3.245,68	1.622,84	3.245,68	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.2	Desenho técnico	UN	27	10,91	R\$	294,57	10,91	294,57	10,91	294,57	10,91	294,57	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.3	Desenho técnico	UN	18	11,50	R\$	207,00	11,50	207,00	11,50	207,00	11,50	207,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.4	Desenho técnico	UN	14	12,69	R\$	177,66	12,69	177,66	12,69	177,66	12,69	177,66	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.5	Desenho técnico	UN	20	12,69	R\$	253,80	12,69	253,80	12,69	253,80	12,69	253,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.6	Desenho técnico	UN	3	75,97	R\$	227,91	75,97	227,91	75,97	227,91	75,97	227,91	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.7	Desenho técnico	UN	2	111,21	R\$	222,42	111,21	222,42	111,21	222,42	111,21	222,42	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.8	Desenho técnico	UN	2	735,02	R\$	1.470,04	735,02	1.470,04	735,02	1.470,04	735,02	1.470,04	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.9	Desenho técnico	UN	2	353,10	R\$	706,20	353,10	706,20	353,10	706,20	353,10	706,20	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.10	Desenho técnico	UN	2	159,77	R\$	319,54	159,77	319,54	159,77	319,54	159,77	319,54	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.11	Desenho técnico	UN	2	209,50	R\$	419,00	209,50	419,00	209,50	419,00	209,50	419,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.12	Desenho técnico	UN	12	64,40	R\$	772,80	64,40	772,80	64,40	772,80	64,40	772,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.13	Desenho técnico	UN	4	86,25	R\$	345,00	86,25	345,00	86,25	345,00	86,25	345,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.14	Desenho técnico	M	369,20	10,37	R\$	3.819,23	10,37	3.819,23	10,37	3.819,23	10,37	3.819,23	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.15	Desenho técnico	M	483,40	14,37	R\$	6.947,74	14,37	6.947,74	14,37	6.947,74	14,37	6.947,74	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.16	Desenho técnico	M	32,30	17,11	R\$	552,63	17,11	552,63	17,11	552,63	17,11	552,63	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.17	Desenho técnico	M	21,80	35,18	R\$	766,96	35,18	766,96	35,18	766,96	35,18	766,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.18	Desenho técnico	M	18,80	64,99	R\$	1.221,81	64,99	1.221,81	64,99	1.221,81	64,99	1.221,81	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.19	Desenho técnico	m	5,50	130,04	R\$	715,22	130,04	715,22	130,04	715,22	130,04	715,22	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.20	Desenho técnico	m	27,20	122,83	R\$	3.340,96	122,83	3.340,96	122,83	3.340,96	122,83	3.340,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.21	Desenho técnico	M	40,70	48,69	R\$	1.982,43	48,69	1.982,43	48,69	1.982,43	48,69	1.982,43	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.22	Desenho técnico	M	40,70	21,48	R\$	874,18	21,48	874,18	21,48	874,18	21,48	874,18	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.23	Desenho técnico	M	40,70	21,48	R\$	874,18	21,48	874,18	21,48	874,18	21,48	874,18	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.24	Desenho técnico	M	40,70	202,21	R\$	8.230,96	202,21	8.230,96	202,21	8.230,96	202,21	8.230,96	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.25	Desenho técnico	M	14,70	89,429	R\$	1.312,61	89,429	1.312,61	89,429	1.312,61	89,429	1.312,61	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.26	Desenho técnico	M	51,30,5	5,96	R\$	305,76	5,96	305,76	5,96	305,76	5,96	305,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.27	Desenho técnico	M	506,6	6,12	R\$	3.099,36	6,12	3.099,36	6,12	3.099,36	6,12	3.099,36	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.28	Desenho técnico	M	40,20,6	6,54	R\$	262,94	6,54	262,94	6,54	262,94	6,54	262,94	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.29	Desenho técnico	M	20,00,5	9,94	R\$	198,80	9,94	198,80	9,94	198,80	9,94	198,80	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.30	Desenho técnico	M	106,9	14,21	R\$	1.519,77	14,21	1.519,77	14,21	1.519,77	14,21	1.519,77	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.31	Desenho técnico	M	52,1	21,82	R\$	1.136,82	21,82	1.136,82	21,82	1.136,82	21,82	1.136,82	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.32	Desenho técnico	M	51,2	50,22	R\$	2.571,26	50,22	2.571,26	50,22	2.571,26	50,22	2.571,26	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.33	Desenho técnico	m	0,1	112,90	R\$	11,29	112,90	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.34	Desenho técnico	m	0,1	32,00	R\$	3,20	32,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
14.35	Desenho técnico	m	0,1	654,32	R\$	65,43	654,32	65,43	65,43	65,43	65,43	65,43	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-

Samuel Sousa
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116025540



PARECER TÉCNICO

Caxias-MA, 30 de Outubro de 2025.

À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA


Ref.: PLS 03 DO ADITIVO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA 1, LOCALIZADA NO BAIRRO LUIZA QUEIROZ, RUA DO CAJUÍ, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA, CONFORME O CONTRATO Nº 001 DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 008/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000887/2023

Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino,

Este Parecer Técnico trata da análise dos serviços executados da CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA 1, NA RUA DO CAJUÍ, BAIRRO LUIZA QUEIROZ, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA do referente contrato. No dia 24 de Outubro de 2025 foi realizado uma vistoria que visa analisar a prestação de serviço da respectiva construtora.

Na Análise feita detectou-se que:

Foram executados os seguintes serviços conforme projeto.


Samuel Costa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116025540



3º MEDIÇÃO ADITIVO


FACHADA





COBERTURA





Samuel Costa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116025540



Samuel Costa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116025540



PINTURA



Samuel Costa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116025540




Samuel Costa de Sousa
Engenheiro Civil
CREA-MA 1116025540

Samuel Costa de Sousa
CREA-MA Nº 111602554-0
Engenheiro civil