



Ofício N° 955/2025

Caxias (MA), 10 de outubro de 2025.

À Sua Senhoria o Senhor
OTHON LUIS MACHADO MARANHÃO
SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA
NESTA

Senhor Secretário,

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize o setor competente desta Prefeitura, a efetuar pagamento da 1ª **Medição** do CONTRATO N° 001, **DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005.0021.2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04113/2025**, firmado com a Empresa **ANDERSON M CARNEIRO LTDA**, referente a **Executar serviços de manutenção sob eventual demanda de estradas vicinais do município de Caxias-MA, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias-MA**, no valor de R\$ 466.084,69 (Quatrocentos e sessenta e seis mil, oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). Informamos que a Fonte é do Orçamento Geral do Município.

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
Paloma Cristina Freitas Guimarães
AOSO - Mat. 31099

30/10/2025



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO

**ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 001, DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 005.0021.2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 04113/2025**

Caxias (MA), 22 de setembro de 2025.

EMPRESA: ANDERSON M CARNEIRO LTDA

CNPJ: 040.481.636/0001-17

ENDEREÇO: Avenida Roseana Sarney, nº 99C, Centro, Lago da Pedra-MA

OBJETO: Executar serviços de manutenção sob eventual demanda de estradas vicinais do município de Caxias-MA, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias-MA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses

VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.775.865,15 (Oito milhões, setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos).

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Município

Conforme Contrato de Execução de Serviços de **manutenção sob eventual demanda de estradas vicinais do município de Caxias-MA, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias-MA**, fica esta empresa autorizada a iniciar os serviços de acordo com o objeto.

Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo



PORTARIA 120 DE 22 DE SETEMBRO DE 2025.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CAXIAS/MA**, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º. Designar os Engenheiros Civis **HIGOR CÉSAR SOUSA ARAÚJO**, CREA MA 111817121-7, , e **GABRIEL DE ARAÚJO PINHEIRO**, CREA 191156378-13, membros do Setor Técnico desta secretaria para funcionarem como **Fiscal das execuções dos serviços, conferir e atestar as notas do CONTRATO Nº 001, DA ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005.0021.2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04113/2025**, firmado com a empresa **ANDERSON M CARNEIRO LTDA**, CNPJ: 040.481.636/0001-17, endereço Avenida Roseana Sarney, nº 99C, Centro, Lago da Pedra-MA, que tem como OBJETO: **Executar serviços de manutenção sob eventual demanda de estradas vicinais do município de Caxias-MA, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias-MA.**

DÊ CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo



EMPREENDIMENTOS
Gerenciamento de Construção e Faturamento

Ofício nº 190/2025 – AC Emp

Lago da Pedra – MA, 06 de Outubro de 2025

À

PREFEITURA DE CAXIAS - MA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Assunto: Solicitação de Medição

A empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA, inscrita no CNPJ N°: 40.481.636/0001-17, com sede na Av. Luiz Osmani, Número 251, Bairro: Vila Rocha – CEP: 65715-000, neste ato representado pelo seu sócio administrador legal ANDERSON MESQUITA CARNEIRO, inscrito no CPF sob n°: 056.446.573-96. Vem por meio deste, solicitar a 1º medição referente a prestação dos serviços de **REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**, de Caxias – MA.

Atenciosamente,

ANDERSON MESQUITA
CARNEIRO:056446573
96

Assinado de forma digital por
ANDERSON MESQUITA
CARNEIRO:05644657396
Dados: 2025.10.06 09:58:58 -03'00'

ANDERSON M CARNEIRO LTDA

CNPJ: 40.481.636/0001-17

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO

Sócio Administrador

CPF: 056.446.573-96



EMPREENHIMENTOS
Gerenciamento de Construção e Faturamento

Ofício Nº 190/2025 – AC Emp

Lago da Pedra – MA, 09 de Outubro de 2025

À

PREFEITURA DE CAXIAS - MA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Assunto: Solicitação de Pagamento

Senhor Secretário^a

Solicitamos o pagamento da 1º medição referente ao contrato de N°001/2025, processo administrativo N°04113/2025, referente a execução dos serviços de reforma e manutenção das estradas vicinais, conforme trechos em anexo, no município Caxias-MA.

PAGAMENTO R\$ 466.084,69

Dados Bancários:

BRB - Banco de Brasília – 070

Agência: **208**

Conta Corrente: **208.043.814-4**

Pix: acempreendimentos@outlook.com

CNPJ: 40.481.636/0001-17

AC Empreendimentos/ Anderson M Carneiro LTDA

Sem mais para o momento e certos de poder contar com sua atenção, apresentamos na oportunidade, nossos protestos de estima e consideração, subscrevendo-nos.

Atenciosamente,

ANDERSON MESQUITA Assinado de forma digital por
CARNEIRO:056446573 ANDERSON MESQUITA
96 CARNEIRO:05644657396
Dados: 2025.10.09 17:25:50 -03'00'



Anderson M Carneiro LTDA

40.481.636/0001-17

Anderson Mesquita Carneiro

sócio administrador

CPF: 056.446.573-96

 PREFEITURA DE LAGO DA PEDRA GOVERNO DO POVO	NOTA FISCAL 0000167	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 09/10/2025 16:49:49	
	DATA DO FATO GERADOR 09/10/2025	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR ANDERSON M CARNEIRO LTDA		NOME FANTASIA PRESTADOR A C EMPRENDIMENTOS			
ENDEREÇO AVENIDA LUIZ OSMANI, Nº 251, VILA ROCHA, LAGO DA PEDRA MA , 65715000					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 40.481.636/0001-17	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL 57279	INSC. ESTADUAL 126807540	TELEFONE	E-MAIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA					
ENDEREÇO RUA PRAÇA DIAS CARNEIRO, Nº 600, CENTRO , CEP 65604090, CAXIAS - MA					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 06.082.820/0001-56	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 9935213125	E-MAIL INFRAESTRUTURA@CAXIAS.MA.GOV.BR	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	1º MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº001 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005.0021.2025, DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME OS TRECHOS EM ANEXOS NO MUNICIPIO DE CAXIAS -MA	466.084,69	466.084,69

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS
 Data 10/10/25

 Assinatura

Higor César Sousa Araújo
 Engenheiro Civil
 CRE - MA 111817112-7

OBSERVAÇÕES REFERENTE AO CONTRATO Nº001 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005.0021.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04113/2025	TOTAL GERAL 466.084,69
---	----------------------------------

RETIDO	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0000 %	186.433,88	9.321,69	456.763,00

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
 LC116: 0702 - CNAE: 4120-4/00 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIM

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 279.650,81	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado Fora do Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO TOMADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAXIAS - MA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 62.688,39 (13.45%)
---	---	---	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - ff994ca35fe57717d9f94d1a1654895e

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - ace903c43dc1682956547648aef8dbc9

Recebi(emos) de ANDERSON M CARNEIRO LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000167 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0000167
--	--------------------------------------

BAUHAUS SISTEMAS @/

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

ATESTO QUE OS SERVIÇOS
FORAM EXECUTADOS

Data 10/10/25

Assinatura


Higor César Sousa Araújo
Engenheiro Civil
CREA - MA 111817112-7



EMPREENHIMENTOS

Gerenciamento de Construção e Faturamento

OBJETO: MANUTENÇÃO SOB EVENTUAL DE DEMANDA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: POVOADOS CUPINS/CORRENTE/BOA VISTA

TRECHO 23 KM

PERÍODO:

MEDICÃO 1- 23/09 À 09/10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO \$/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 0,00	0,00 %
1.1	10389	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/02/2012_PS	m²		R\$ 431,61	R\$ 532,52	R\$ 0,00	0,00 %
1.2	CP08	Próprio	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN		R\$ 19.360,62	R\$ 23.887,13	R\$ 0,00	0,00 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 40.878,82	6,60 %
2.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,90	R\$ 173,44	R\$ 213,99	R\$ 12.176,03	2,61 %
2.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00	R\$ 22.615,33	R\$ 27.902,79	R\$ 27.902,79	5,99 %
2.3	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		R\$ 5.574,71	R\$ 6.816,38	R\$ 0,00	0,00 %
2.4	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		R\$ 6.034,70	R\$ 7.445,61	R\$ 0,00	0,00 %
3			TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO					R\$ 426.005,87	91,40 %
3.1	4915598	SICRO3	Reconformação da plataforma	m²	23.526,30	R\$ 0,10	R\$ 0,12	R\$ 2.823,16	0,61 %
3.2	5501700	SICRO3	Desmatamento, desboscamento e limpeza de áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²		R\$ 0,51	R\$ 0,62	R\$ 0,00	0,00 %
3.3	5501706	SICRO3	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³		R\$ 6,42	R\$ 7,92	R\$ 0,00	0,00 %
3.4	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	15.325,60	R\$ 2,56	R\$ 3,15	R\$ 48.275,64	10,36 %
3.5	5901638	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanca com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	229.884,60	R\$ 0,69	R\$ 0,85	R\$ 195.401,40	41,92 %
3.6	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m²	23.526,30	R\$ 1,38	R\$ 1,70	R\$ 39.994,71	8,58 %
3.7	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	23.526,30	R\$ 4,81	R\$ 5,93	R\$ 139.510,96	3,67 %
4			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					R\$ 0,00	0,00 %
4.1	5501706	SICRO3	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³		R\$ 6,42	R\$ 7,92	R\$ 0,00	0,00 %
4.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t		R\$ 2,56	R\$ 3,15	R\$ 0,00	0,00 %
4.3	5901638	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com caçamba estanca com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm		R\$ 0,69	R\$ 0,85	R\$ 0,00	0,00 %
4.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m²		R\$ 1,38	R\$ 1,70	R\$ 0,00	0,00 %
4.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²		R\$ 4,81	R\$ 5,93	R\$ 0,00	0,00 %
5			DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 0,00	0,00 %
5.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³		R\$ 6,42	R\$ 7,92	R\$ 0,00	0,00 %
5.2	2003100	SICRO3	Sarjeta triangular sem revestimento - STT 100-20 - escavação mecânica	m		R\$ 7,88	R\$ 9,72	R\$ 0,00	0,00 %
6			VALAS EM C/ CORRENTES					R\$ 0,00	0,00 %
			Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m³		R\$ 7,89	R\$ 9,73	R\$ 0,00	0,00 %

Higor César Sousa Araújo
Engenheiro Civil
CREA - MA 111817112-7



EMPREENHIMENTOS

Gerenciamento de Construção e Faturamento

OBJETO: MANUTENÇÃO SOB EVENTUAL DE DEMANDA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: POVOADOS CUPINS/CORRENTE/BOA VISTA

TRECHO 23 KM

PERÍODO:

MEDIÇÃO 1- 23/09 À 09/10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	PESO (%)
6.2	104729	SINAPI	REATERRAMENTO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. CDM DE ACATVIBRATÓRIA. AF_08/2073	m³		R\$ 16,26	R\$ 20,06	R\$ 0,00	0,00 %
6.3	2522	ORSE	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal	m²		R\$ 4,92	R\$ 6,07	R\$ 0,00	0,00 %
6.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²		R\$ 40,36	R\$ 49,79	R\$ 0,00	0,00 %
6.5	0804059	SICRO3	Corpo de BSTC D = 1,00 m em PAZ - areia, brita e pedra de mão comercial	m		R\$ 848,36	R\$ 1.046,70	R\$ 0,00	0,00 %
6.6	0804121	SICRO3	Boca de BSTC D = 1,00 m - inclinação 0° - areia e brita comerciais - alças retas	un		R\$ 1.939,94	R\$ 2.393,49	R\$ 0,00	0,00 %
7			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA					R\$ 0,00	0,00 %
7.1	CPPJ - 01	Próprio	ESTIJO DE 25,0 CM X 30,0 CM EM PONTE DE MADEIRA	M		R\$ 406,17	R\$ 501,13	R\$ 0,00	0,00 %
7.2	CPPJ - 02	Próprio	TRANSVERSINA (PELA OU TRAVESSEIRO) EM PONTE DE MADEIRA	M		R\$ 312,73	R\$ 385,84	R\$ 0,00	0,00 %
7.3	CPPJ - 03	Próprio	SUB VIGA EM PONTE DE MADEIRA	M		R\$ 361,30	R\$ 445,77	R\$ 0,00	0,00 %
7.4	CPPJ - 04	Próprio	VIGA EM PONTE DE MADEIRA	M		R\$ 271,36	R\$ 334,80	R\$ 0,00	0,00 %
7.5	CPPJ - 05	Próprio	"PRANCHÃO" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA	M²		R\$ 375,22	R\$ 462,94	R\$ 0,00	0,00 %
7.6	CPPJ - 06	Próprio	"PRANCHÃO" DE RODEIO EM PONTE DE MADEIRA	M²		R\$ 375,22	R\$ 462,94	R\$ 0,00	0,00 %
7.7	CPPJ - 07	Próprio	ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO	M²		R\$ 462,99	R\$ 570,74	R\$ 0,00	0,00 %
8			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES DE CONCRETO					R\$ 0,00	0,00 %
8.1	3108009	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²		R\$ 85,63	R\$ 105,65	R\$ 0,00	0,00 %
8.2	93415	SINAPI	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHIP DILRNO. AF_03/2016	CHP		R\$ 11,94	R\$ 14,73	R\$ 0,00	0,00 %
8.3	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³		R\$ 46,32	R\$ 49,74	R\$ 0,00	0,00 %
8.4	7047	SINAPI	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR (GASOLINA DE 6,4) HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HMQ = 10 MCA / 60 M3H A 23 MCA / 0 M3H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H		R\$ 34,92	R\$ 30,74	R\$ 0,00	0,00 %
8.5	96616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m²		R\$ 972,24	R\$ 1.076,16	R\$ 0,00	0,00 %
8.6	94972	SINAPI	CONCRETO PCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³		R\$ 575,26	R\$ 709,75	R\$ 0,00	0,00 %
8.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³		R\$ 315,02	R\$ 388,67	R\$ 0,00	0,00 %
8.8	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fôrçamento, preparo e colocação	kg		R\$ 11,54	R\$ 14,23	R\$ 0,00	0,00 %
8.9	3108016	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²		R\$ 113,55	R\$ 140,09	R\$ 0,00	0,00 %
8.10	104736	SINAPI	REATERRAMENTO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA. CDM DE ACATVIBRATÓRIA. AF_08/2073	m³		R\$ 8,53	R\$ 10,52	R\$ 0,00	0,00 %
8.11	3816198	SICRO3	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m²		R\$ 77,78	R\$ 95,96	R\$ 0,00	0,00 %
8.12	1119972	SICRO3	Concreto autolavante com silicato de alumínio sílica = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³		R\$ 804,33	R\$ 992,38	R\$ 0,00	0,00 %
8.13	50720	SICRO3	Resina epoxídica para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,2 mm - fôrçamento e instalação	un		R\$ 101,39	R\$ 125,09	R\$ 0,00	0,00 %
8.14	50720	SICRO3	Carga de viga e muros de vigas pré-moldadas de até 500 kN com travessalocionio de 4 eixos com capacidade de 57 t	un		R\$ 3.699,20	R\$ 4.564,07	R\$ 0,00	0,00 %

Higor César Soares Araújo
Engenheiro Civil
CREF. - MA 114.317.119



EMPREENDIMENTOS

Gerenciamento de Construção e Faturamento

OBJETO: MANUTENÇÃO SOB EVENTUAL DE DEMANDA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: POVOADOS CUPINS/CORRENTE/BOA VISTA

TRECHO 23 KM

PERÍODO:

MEDIÇÃO 1- 23/09 À 09/10

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	PESO (%)
8.15	3806420	SICRO3	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guilaste	m		R\$ 4.741,31	R\$ 5.849,82	R\$ 0,00	0,00 %
8.16	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PP	M		R\$ 498,33	R\$ 614,83	R\$ 0,00	0,00 %
8.17	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRÁFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PP	m²		R\$ 25,52	R\$ 31,48	R\$ 0,00	0,00 %
8.18	2007971	SICRO3	Demo de PVC D = 100 mm para OAE - fracionamento e instalação	m		R\$ 82,36	R\$ 101,61	R\$ 0,00	0,00 %
8.19	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMIT EXCELENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM		R\$ 0,94	R\$ 1,15	R\$ 0,00	0,00 %
8.20	1107860	SICRO3	Lançamento medição de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confinação em central dosadora de 40 m³/h	m³		R\$ 52,53	R\$ 64,81	R\$ 0,00	0,00 %
						Total sem BDI	R\$		377.763,57
						Total de BDI	R\$		88.321,12
						Total Geral	R\$		466.084,69

ANDERSON MESQUITA Assinado de forma digital por ANDERSON
CARNEIRO:05644657396 MESQUITA CARNEIRO:05644657396
Dados: 2025.10.09 16:54:08 -03'00'

Higor César Sousa Araújo
Engenheiro Civil
CREA - MA 111817112-7



99 9 8473 1717



CNPJ: 40.481.636/0001-17



acemprendimentos@outlook.com.br



AV. LUIZ OSMANIN 251
POSTO GUTINHO 3
VILA ROCHA - Lago da Pedra - MA



EMPREENDIMENTOS
Gerenciamento de Construção e Faturamento

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Higor César Sousa Araújo
Engenheiro Civil

CREA - MA 111111
ANDERSON MÉSQUITA
CARNEIRO: 05644657396

Assinado de forma digital por
ANDERSON MÉSQUITA
CARNEIRO: 05644657396
Dados: 2025.10.09 17:13:46 -03'00"



EMPREENDIMENTOS

Gerenciamento de Construção e Faturamento



Handwritten signature
Higor César Sousa Araújo
Engenheiro Civil

CREA - MA 94401711
ANDERSON MESQUITA
CARNEIRO: 05644657396

Assinado de forma digital por
ANDERSON MESQUITA
CARNEIRO: 05644657396
Dados: 2025.10.09 17:13:09 -03'00'



99 9 8473 1717



08.481.636/0001-17



acemprendimentos@outlook.com.br



AV. LINZ OSMAN, N° 251
POSTO CONTINHO 3
VILA ROCHA - Lago da Pedra - MA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250966378

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1118652568**

Registro: **1118652568MA**

Empresa contratada: **ANDERSON M CARNEIRO LTDA**

Registro : **0005466946-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA**

CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**

AVENIDA PIRAJÁ

Nº: **600**

Complemento:

Bairro: **PIRAJÁ**

Cidade: **CAXIAS**

UF: **MA**

CEP: **65608420**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 8.775.865,15**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **29/09/2025**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA PIRAJÁ

Nº: **600**

Complemento:

Bairro: **PIRAJÁ**

Cidade: **CAXIAS**

UF: **MA**

CEP: **65608420**

Data de Início: **22/09/2025**

Previsão de término: **22/09/2026**

Coordenadas Geográficas: **-4.865518, -43.358639**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA**

CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.5 - REATERRO	151,20	m³
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO	3.566,00	m³
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	128.376,00	m³
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO	151,20	m³

5. Observações

ART de execução de obra referente ao contrato N° 002/2025-SRP do município de CAXIAS - MA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____
Local data



Documento assinado eletronicamente
com credenciais de login e senha

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO

RNP: **1118652568**

Data: **09/10/2025 09:20:42**

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO - CPF: *.446.573-****

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA - CNPJ: 06.082.820/0001-56

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cacxZ
Impresso em: 09/10/2025 às 09:20:42 por: , ip: 179.0.162.244

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8303





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20250966378

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 271,47**

Registrada em: **22/09/2025**

Valor pago: **R\$ 271,47**


Nosso Número: **8306564524**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cacxZ
Impresso em: 09/10/2025 às 09:20:42 por: , ip: 179.0.162.244

www.crema.org.br
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@crema.org.br
Fax: (98) 2106-8303





PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO

Parecer de Fiscalização

Atestamos o pagamento de R\$ 466.084,69 (Quatrocentos e sessenta e seis mil,oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), conforme Nota Fiscal de Serviço Nº 0000167 apresentada pela empresa **ANDERSON M CARNEIRO LTDA**, CNPJ Nº 040.481.636/0001-17, referente à 1ª Medição referente a Reforma e Manutenção de estradas vicinais, para atender a secretaria municipal de infraestrutura do Contrato Nº 001/2024 da adesão à Ata de Registro de Preços Nº 005.0021.2025, Concorrência Eletrônica Nº 002/2025, Processo Administrativo Nº 04113/2025, ao qual tem por objeto à contratação de empresa especializada de engenharia para execução dos serviços de reforma e manutenção de estradas vicinais de Caxias-MA.

Declaramos, com base na documentação anexada na presente medição.

Caxias/MA, 10 de outubro de 2025.


Rigor César Sousa Araújo
Engenheiro Civil
CREA - MA 141317112-7