



Ofício N° 1078/2025

Caxias (MA), 24 de novembro de 2025.


À Sua Senhoria o Senhor
OTHON LUIS MACHADO MARANHÃO
SEC. MUNIC.DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA
NESTA

Senhor Secretário,

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize o setor competente desta Prefeitura, a efetuar pagamento da 2ª **Medição** do CONTRATO N° 001, **DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005.0021.2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04113/2025**, firmado com a Empresa **ANDERSON M CARNEIRO LTDA**, referente a **Executar serviços de manutenção sob eventual demanda de estradas vicinais do município de Caxias-MA, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias-MA**, no valor de R\$ 469.455,06 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos). Informamos que a Fonte é do Orçamento Geral do Município.

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
Paloma Cristina Freitas Guimarães
AOSD - Mat. 31099

24/11/2025



**ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 001, DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 005.0021.2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 04113/2025**

Caxias (MA), 22 de setembro de 2025.

EMPRESA: ANDERSON M CARNEIRO LTDA

CNPJ: 040.481.636/0001-17

ENDEREÇO: Avenida Roseana Sarney, nº 99C, Centro, Lago da Pedra-MA


OBJETO: Executar serviços de manutenção sob eventual demanda de estradas vicinais do município de Caxias-MA, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias-MA.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses

VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.775.865,15 (Oito milhões, setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos).

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Município

Conforme Contrato de Execução de Serviços de **manutenção sob eventual demanda de estradas vicinais do município de Caxias-MA, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias-MA**, fica esta empresa autorizada a iniciar os serviços de acordo com o objeto.


Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo




PORTARIA 120 DE 22 DE SETEMBRO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CAXIAS/MA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º. Designar os Engenheiros Civis **HIGOR CÉSAR SOUSA ARAÚJO**, CREA MA 111817121-7, , e **GABRIEL DE ARAÚJO PINHEIRO**, CREA 191156378-13, membros do Setor Técnico desta secretaria para funcionarem como **Fiscal das execuções dos serviços, conferir e atestar as notas do CONTRATO Nº 001, DA ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005.0021.2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04113/2025**, firmado com a empresa **ANDERSON M CARNEIRO LTDA**, CNPJ: 040.481.636/0001-17, endereço Avenida Roseana Sarney, nº 99C, Centro, Lago da Pedra-MA, que tem como OBJETO: **Executar serviços de manutenção sob eventual demanda de estradas vicinais do município de Caxias-MA, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias-MA.**

DÊ CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo



EMPREENHIMENTOS
Gerenciamento de Construção e Faturamento

Ofício nº 213/2025 – AC Emp

Lago da Pedra – MA, 17 de Novembro de 2025

À

PREFEITURA DE CAXIAS - MA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Assunto: Solicitação de Medição

A empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA, inscrita no CNPJ N°: 40.481.636/0001-17, com sede na Av. Luiz Osmani, Número 251, Bairro: Vila Rocha – CEP: 65715-000, neste ato representado pelo seu sócio administrador legal ANDERSON MESQUITA CARNEIRO, inscrito no CPF sob n°: 056.446.573-96. Vem por meio deste, solicitar a 2° medição referente a prestação dos serviços de **REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**, de Caxias – MA.

Atenciosamente,

ANDERSON
MESQUITA
CARNEIRO:0564465
7396

Assinado de forma digital
por ANDERSON MESQUITA
CARNEIRO:05644657396
Dados: 2025.11.17
09:16:01 -03'00'

ANDERSON M CARNEIRO LTDA

CNPJ: 40.481.636/0001-17

ANDERSON MESQUITA CARNEIRO

Sócio Administrador

CPF: 056.446.573-96



EMPREENDEIMENTOS
Gerenciamento de Construção e Faturamento

Ofício Nº 213/2025 – AC Emp

Lago da Pedra – MA, 19 de Novembro de 2025

À

PREFEITURA DE CAXIAS - MA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Assunto: Solicitação de Pagamento

Senhor Secretário^a

Solicitamos o pagamento da 2ª medição referente ao contrato de N°001/2025, processo administrativo N°04113/2025, referente a execução dos serviços de reforma e manutenção das estradas vicinais, conforme o trecho em anexo, no município Caxias-MA.

PAGAMENTO R\$ 469.455,06

Dados Bancários:

BRB - Banco de Brasília – 070

Agência: **208**

Conta Corrente: **208.043.814-4**

Pix: acemprendimentos@outlook.com

CNPJ: 40.481.636/0001-17

AC Empreendimentos/ Anderson M Carneiro LTDA

Sem mais para o momento e certos de poder contar com sua atenção, apresentamos na oportunidade, nossos protestos de estima e consideração, subscrevendo-nos.

Atenciosamente,

ANDERSON MESQUITA
CARNEIRO:056446573
96

Assinado de forma digital por
ANDERSON MESQUITA
CARNEIRO:05644657396
Dados: 2025.11.19 15:41:37
-03'00'

Anderson M Carneiro LTDA

40.481.636/0001-17

Anderson Mesquita Carneiro

sócio administrador

CPF: 056.446.573-96



99 8 8473 1717





CNPJ: 40.481.636/0001-17



acemprendimentos@outlook.com.br



AV. LUIZ OSMAN, Nº 251
POSTO COUTINHO 3
VILA ROCHA - Lago da Pedra - MA

 PREFEITURA DE LAGO DA PEDRA GOVERNO DO POVO	NOTA FISCAL 0000191	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 19/11/2025 15:29:25	
	DATA DO FATO GERADOR 19/11/2025	


PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR ANDERSON M CARNEIRO LTDA	NOME FANTASIA PRESTADOR A C EMPREENDIMENTOS				
ENDEREÇO AVENIDA LUIZ OSMANI, Nº 251, VILA ROCHA, LAGO DA PEDRA MA, 65715000					
COMPLEMENTO					
Nº CPF/CNPJ 40.481.636/0001-17	SIMPLES NACIONAL NÃO	INSC. MUNICIPAL 57279	INSC. ESTADUAL 126807540	TELEFONE	E-MAIL

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA					
ENDEREÇO RUA PRAÇA DIAS CARNEIRO, Nº 600, CENTRO, CEP 65604090, CAXIAS - MA					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 06.082.820/0001-56	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE 9935213125	E-MAIL INFRAESTRUTURA@CAXIAS.MA.GOV.BR	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	2º MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº001 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005.0021.2025, DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME O TRECHO EM ANEXO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS Data <u>24/11/25</u> _____ Assinatura  Higor César Sousa Araújo Engenheiro Civil CREA - MA 111817112-7	469.455,06	469.455,06

OBSERVAÇÕES REFERENTE AO CONTRATO Nº001 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005.0021.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04113/2025	TOTAL GERAL 469.455,06
---	----------------------------------

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
SIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0000 %	187.782,03	9.389,10	460.065,96

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
 LC116: 0702 - CNAE: 4120-4/00 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIM

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO R\$ 0,00	DESC. INCONDICIONADO R\$ 0,00	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) R\$ 281.673,03	OUTRAS DEDUÇÕES R\$ 0,00
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado Fora do Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO TOMADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CAXIAS - MA	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) R\$ 63.141,71 (13.45%)
---	---	---	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - db20bdfbf72c98ae21af640fd69c8dac

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - ace903c43dc1682956547648aef8dbc9

Recebi(emos) de ANDERSON M CARNEIRO LTDA o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número 0000191 .	NÚMERO NOTA FISCAL 0000191
--	--------------------------------------

BAUHAUS SISTEMAS @

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

ATESTO QUE OS SERVIÇOS
FORAM EXECUTADOS
Data 24/11/25

Assinatura


Higor César Sousa Araújo
Engenheiro Civil
CREA - MA 111817112-7

OBJETO: MANUTENÇÃO SOB EVENTUAL DE DEMANDA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: Altos/São Manoel/Pindoba/São Joaquim


TRECHO 24 KM

PERÍODO:

MEDIÇÃO 1- 23/09 À 19/11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					RS 0,00	0,00 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/007_PS	m²		RS 431,61	RS 532,52	RS 0,00	0,00 %
1.2	CP08	Próprio	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN		RS 19.366,62	RS 23.857,13	RS 0,00	0,00 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					RS 13.951,40	2,97 %
2.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		RS 173,44	RS 213,99	RS 0,00	0,00 %
2.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	RS 22.615,33	RS 27.902,79	RS 13.951,40	2,97 %
2.3	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		RS 5.524,71	RS 6.816,38	RS 0,00	0,00 %
2.4	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		RS 6.034,70	RS 7.445,61	RS 0,00	0,00 %
3			TERRAPLENAGEM E REGULAREZAÇÃO					RS 346.905,87	73,90 %
3.1	4915598	SICRO3	Reconstrução da plataforma	m²	21.526,30	RS 0,10	RS 0,12	RS 2.583,16	0,55 %
3.2	5501700	SICRO3	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²		RS 0,51	RS 0,62	RS 0,00	0,00 %
3.3	5501706	SICRO3	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³		RS 6,42	RS 7,92	RS 0,00	0,00 %
3.4	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	11.325,60	RS 2,56	RS 3,15	RS 35.675,64	7,60 %
3.5	5901638	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com câmbio estanco com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	169.884,00	RS 0,69	RS 0,85	RS 144.401,40	30,76 %
3.6	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	21.526,30	RS 1,38	RS 1,70	RS 36.594,71	7,80 %
3.7	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	21.526,30	RS 4,81	RS 5,93	RS 127.650,96	8,67 %
4			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					RS 108.597,79	23,13 %
4.1	5501706	SICRO3	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³		RS 6,42	RS 7,92	RS 0,00	0,00 %
4.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t		RS 2,56	RS 3,15	RS 0,00	0,00 %
4.3	5901638	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com câmbio estanco com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm		RS 0,69	RS 0,85	RS 0,00	0,00 %
4.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	14.233,00	RS 1,38	RS 1,70	RS 24.196,10	5,15 %
4.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	14.233,00	RS 4,81	RS 5,93	RS 84.401,69	17,98 %
5			DRENAGEM SUPERFICIAL					RS 0,00	0,00 %
5.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³		RS 6,42	RS 7,92	RS 0,00	0,00 %
5.2	7003300	SICRO3	Sarjeta triangular sem revestimento - STT 100-20 - escavação mecânica	m		RS 7,88	RS 9,72	RS 0,00	0,00 %
6			OBRAS DE ARTE CORRENTES					RS 0,00	0,00 %
6.1	4805762	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m³		RS 7,89	RS 9,73	RS 0,00	0,00 %


Higor César Sousa Araújo
Engenheiro Civil
CREA - MA 111817112-7

OBJETO: MANUTENÇÃO SOB EVENTUAL DE DEMANDA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: Altos/São Manoel/Pindoba/São Joaquim

TRECHO 24 KM

PERÍODO:

MEDIÇÃO 1- 23/09 À 19/11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	PESO (%)
6.2	104729	SINAPI	REATERIO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ /POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m ³		R\$ 16,26	R\$ 20,06	R\$ 0,00	0,00 %
6.3	2522	ORSE	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctorenormal	m ²		R\$ 4,92	R\$ 6,07	R\$ 0,00	0,00 %
6.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m ²		R\$ 40,36	R\$ 49,79	R\$ 0,00	0,00 %
6.5	080439	SICRO3	Carpe de BSTD D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m		R\$ 848,36	R\$ 1.046,70	R\$ 0,00	0,00 %
6.6	0804121	SICRO3	Boca de BSTD D = 1,00 m - escanidade 0° - areia e brita comerciais - alças retas	un		R\$ 1.939,94	R\$ 2.393,49	R\$ 0,00	0,00 %
7			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA					R\$ 0,00	0,00 %
7.1	CPPJ - 01	Próprio	ESTEIO DE 25,0 CM X 30,0 CM EM PONTE DE MADEIRA	M		R\$ 406,17	R\$ 501,13	R\$ 0,00	0,00 %
7.2	CPPJ - 02	Próprio	TRANSVERSINA (PELA OU TRAVESSEIRO) EM PONTE DE MADEIRA	M		R\$ 312,73	R\$ 385,84	R\$ 0,00	0,00 %
7.3	CPPJ - 03	Próprio	SUB VIGA EM PONTE DE MADEIRA	M		R\$ 361,30	R\$ 445,77	R\$ 0,00	0,00 %
7.4	CPPJ - 04	Próprio	VIGA EM PONTE DE MADEIRA	M		R\$ 273,36	R\$ 334,80	R\$ 0,00	0,00 %
7.5	CPPJ - 05	Próprio	"FRANCHÃO" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA	MP		R\$ 375,22	R\$ 462,94	R\$ 0,00	0,00 %
7.6	CPPJ - 06	Próprio	"FRANCHÃO" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA	MP		R\$ 375,22	R\$ 462,94	R\$ 0,00	0,00 %
7.7	CPPJ - 07	Próprio	ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO	MP		R\$ 462,59	R\$ 570,74	R\$ 0,00	0,00 %
8			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES DE CONCRETO					R\$ 0,00	0,00 %
8.1	310809	SICRO1	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²		R\$ 85,63	R\$ 105,65	R\$ 0,00	0,00 %
8.2	93415	SINAPI	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DURSO. AF_05/2016	CHIP		R\$ 11,94	R\$ 14,73	R\$ 0,00	0,00 %
8.3	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m ³		R\$ 40,32	R\$ 49,74	R\$ 0,00	0,00 %
8.4	7047	SINAPI	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HIMO = 10 MCA / 60 MSH A 23 MCA / 0 MSH - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H		R\$ 24,92	R\$ 30,74	R\$ 0,00	0,00 %
8.5	95616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m ²		R\$ 872,24	R\$ 1.076,16	R\$ 0,00	0,00 %
8.6	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m ³		R\$ 575,26	R\$ 709,75	R\$ 0,00	0,00 %
8.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m ²		R\$ 315,02	R\$ 388,67	R\$ 0,00	0,00 %
8.8	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fôrreçamento, preparo e colocação	kg		R\$ 11,54	R\$ 14,23	R\$ 0,00	0,00 %
8.9	3108016	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²		R\$ 113,55	R\$ 140,09	R\$ 0,00	0,00 %
8.10	104736	SINAPI	REATERIO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M ³ /POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m ³		R\$ 8,53	R\$ 10,52	R\$ 0,00	0,00 %
8.11	3816198	SICRO3	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m ²		R\$ 77,78	R\$ 95,96	R\$ 0,00	0,00 %
8.12	1107912	SICRO3	Concreto autotransmissível com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m ³ /h - areia e brita comerciais	m ³		R\$ 804,33	R\$ 992,58	R\$ 0,00	0,00 %
8.13	4507776	SICRO3	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,7 mm - fôrreçamento e instalação	un		R\$ 101,59	R\$ 125,09	R\$ 0,00	0,00 %
8.14	5915400	SICRO3	Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 5 t	un		R\$ 3.699,20	R\$ 4.564,07	R\$ 0,00	0,00 %

Higor César Sousa Araújo
Engenheiro Civil
CREA - MA 111817112-7

OBJETO: MANUTENÇÃO SOB EVENTUAL DE DEMANDA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: Altos/São Manoel/Pindoba/São Joaquim

TRECHO 24 KM

PERÍODO:

MEDICÃO 1- 23/09 À 19/11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	PESO (%)
8.15	3806420	SICRO3	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	un		R\$ 4.741,31	R\$ 5.849,82	R\$ 0,00	0,00 %
8.16	99839	SINAPI	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADORES MECÂNICOS. AF_04/2019_PS	M		R\$ 498,33	R\$ 614,83	R\$ 0,00	0,00 %
8.17	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO (GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO): AF_01/2020_PE	m²		R\$ 25,52	R\$ 31,48	R\$ 0,00	0,00 %
8.18	2007971	SICRO3	Osno de PVC D= 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m		R\$ 82,36	R\$ 101,51	R\$ 0,00	0,00 %
8.19	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM		R\$ 0,94	R\$ 1,15	R\$ 0,00	0,00 %
8.20	1107860	SICRO3	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassis com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h	m³		R\$ 52,53	R\$ 64,81	R\$ 0,00	0,00 %
						Total sem BDI	R\$	388.495,27	
						Total de BDI	R\$	88.959,79	
						Total Geral	R\$	469.455,06	

ANDERSON MESQUITA
CARNEIRO:05644657396



Assinado de forma digital por
ANDERSON MESQUITA
CARNEIRO:05644657396
Dados: 2025.11.19 15:41:17 -03'00'


Higor César Sousa Araújo
Engenheiro Civil
CREA - MA 111817112-7



EMPREENHIMENTOS
Gerenciamento de Construção e Faturamento

RELATORIO FOTOGRÁFICO TRECHO ALTOS/ PINDOBA



Higor César Sousa Araújo
Engenheiro Civil
CREA - MA 111817112-7

ANDERSON MESQUITA
CARNEIRO:056446573
96

Assinado de forma digital por
ANDERSON MESQUITA
CARNEIRO:05644657396
Dados: 2025.11.19 15:41:57
-03'00'



99 9 8473 1717



CNPJ: 40.481.636/0001-17



acompreendimentos@outlook.com.br



AV. LUIZ OSMAN, N° 251
POSTO CONTINHO 3
VILA ROCHA - Lago da Pedra - MA
AV. LUIZ OSMAN, N° 251



EMPREENDIMENTOS
Gerenciamento de Construção e Faturamento



ANDERSON MESQUITA
CARNEIRO:05644657396

Assinado de forma digital por
ANDERSON MESQUITA
CARNEIRO:05644657396
Dados: 2025.11.19 15:42:14 -03'00'


Higor César Sousa Araújo
Engenheiro Civil
CREA - MA 111817112-7



Parecer de Fiscalização

Atestamos o pagamento de R\$ **469.455,06 (Quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos)**, conforme Nota Fiscal de Serviço Nº 0000191 apresentada pela empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA, CNPJ Nº 040.481.636/0001-17, referente à 2ª Medição referente a Reforma e Manutenção de estradas vicinais, para atender a secretaria municipal de infraestrutura do Contrato Nº 001/2024 da adesão à Ata de Registro de Preços Nº 005.0021.2025, Concorrência Eletrônica Nº 002/2025, Processo Administrativo Nº 04113/2025, ao qual tem por objeto à contratação de empresa especializada de engenharia para execução dos serviços de reforma e manutenção de estradas vicinais de Caxias-MA.

Declaramos, com base na documentação anexada na presente medição.

Caxias/MA, 24 de novembro de 2025.


Higor César Sousa Araújo
Engenheiro Civil
CREA - MA 111817112-7