



Ofício N° 1079/2025

Caxias (MA), 24 de novembro de 2025.

À Sua Senhoria o Senhor

**OTHON LUIS MACHADO MARANHÃO**


SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA  
NESTA

Senhor Secretário,

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize o setor competente desta Prefeitura, a efetuar pagamento da 3ª **Medição** do CONTRATO N° 001, **DA ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005.0021.2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 04113/2025**, firmado com a Empresa **ANDERSON M CARNEIRO LTDA**, referente a **Executar serviços de manutenção sob eventual demanda de estradas vicinais do município de Caxias-MA, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias-MA**, no valor de R\$ 250.203,42 (Duzentos e cinquenta mil, duzentos e três reais e quarenta e dois centavos). Informamos que a Fonte é do Orçamento Geral do Município.

Sem mais para o momento reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO**  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA**  
  
Paloma Cristina Freitas Guimarães  
AOSD - Mat. 31099

24/11/2025



PREFEITURA DE  
**CAXIAS**  
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL  
DE OBRAS E URBANISMO

**ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 001, DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE  
PREÇOS Nº 005.0021.2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025, PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 04113/2025**

Caxias (MA), 22 de setembro de 2025.

**EMPRESA: ANDERSON M CARNEIRO LTDA**

CNPJ: 040.481.636/0001-17

ENDEREÇO: Avenida Roseana Sarney, nº 99C, Centro, Lago da Pedra-MA

**OBJETO: Executar serviços de manutenção sob eventual demanda de estradas vicinais do município de Caxias-MA, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias-MA.**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses

VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.775.865,15 (Oito milhões, setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos).

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Município

Conforme Contrato de Execução de Serviços de **manutenção sob eventual demanda de estradas vicinais do município de Caxias-MA, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias-MA**, fica esta empresa autorizada a iniciar os serviços de acordo com o objeto.

Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino  
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo




**PORTARIA 120 DE 22 DE SETEMBRO DE 2025.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CAXIAS/MA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º. Designar os Engenheiros Civis **HIGOR CÉSAR SOUSA ARAÚJO**, CREA MA 111817121-7, , e **GABRIEL DE ARAÚJO PINHEIRO**, CREA 191156378-13, membros do Setor Técnico desta secretaria para funcionarem como **Fiscal das execuções dos serviços, conferir e atestar as notas do CONTRATO Nº 001, DA ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005.0021.2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04113/2025**, firmado com a empresa **ANDERSON M CARNEIRO LTDA**, CNPJ: 040.481.636/0001-17, endereço Avenida Roseana Sarney, nº 99C, Centro, Lago da Pedra-MA, que tem como OBJETO: **Executar serviços de manutenção sob eventual demanda de estradas vicinais do município de Caxias-MA, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Caxias-MA.**

DÊ CIÊNCIA E CUMpra-SE.

Atenciosamente,

  
JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO  
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo



**EMPREENHIMENTOS**  
Especializado em Construção e Faturamento

Ofício nº 214/2025 – AC Emp

Lago da Pedra – MA, 17 de Novembro de 2025

À

**PREFEITURA DE CAXIAS - MA**

Secretaria Municipal de Infraestrutura

**Assunto: Solicitação de Medição**

A empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA, inscrita no CNPJ N°: 40.481.636/0001-17, com sede na Av. Luiz Osmani, Número 251, Bairro: Vila Rocha – CEP: 65715-000, neste ato representado pelo seu sócio administrador legal ANDERSON MESQUITA CARNEIRO, inscrito no CPF sob n°: 056.446.573-96. Vem por meio deste, solicitar a 3ª medição referente a prestação dos serviços de **REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS**, de Caxias – MA.

Atenciosamente,

**ANDERSON  
MESQUITA  
CARNEIRO:056446  
57396**

Assinado de forma digital  
por ANDERSON MESQUITA  
CARNEIRO:05644657396  
Dados: 2025.11.17  
09:15:33 -03'00'

**ANDERSON M CARNEIRO LTDA**

CNPJ: 40.481.636/0001-17

**ANDERSON MESQUITA CARNEIRO**

Sócio Administrador

CPF: 056.446.573-96



**EMPREENDIMENTOS**  
Gerenciamento de Construção e Faturamento

**Ofício Nº 214/2025 – AC Emp**

Lago da Pedra – MA, 19 de Novembro de 2025

À

**PREFEITURA DE CAXIAS - MA**

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Assunto: Solicitação de Pagamento

Senhor Secretário<sup>a</sup>

Solicitamos o pagamento da 3º medição referente ao contrato de N°001/2025, processo administrativo N°04113/2025, referente a execução dos serviços de reforma e manutenção das estradas vicinais, conforme o trecho em anexo, no município Caxias-MA.

**PAGAMENTO R\$ 250.203,42**

**Dados Bancários:**

BRB - Banco de Brasília – 070

Agência: **208**

Conta Corrente: **208.043.814-4**

Pix: [acemprendimentos@outlook.com](mailto:acemprendimentos@outlook.com)

CNPJ: **40.481.636/0001-17**

**AC Empreendimentos/ Anderson M Carneiro LTDA**

Sem mais para o momento e certos de poder contar com sua atenção, apresentamos na oportunidade, nossos protestos de estima e consideração, subscrevendo-nos.

Atenciosamente,

**ANDERSON MESQUITA** Assinado de forma digital por  
**CARNEIRO:056446573** ANDERSON MESQUITA  
96 CARNEIRO:05644657396  
Dados: 2025.11.19 15:40:49 -03'00'



Anderson M Carneiro LTDA

40.481.636/0001-17

Anderson Mesquita Carneiro

sócio administrador

CPF: 056.446.573-96

 <b>PREFEITURA DE LAGO DA PEDRA</b> GOVERNO DO POVO	NOTA FISCAL <b>0000192</b>	
	NÚMERO RPS	
	DATA DE EMISSÃO NOTA 19/11/2025 15:37:11	
	DATA DO FATO GERADOR 19/11/2025	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR <b>ANDERSON M CARNEIRO LTDA</b>		NOME FANTASIA PRESTADOR <b>A C EMPRENDIMENTOS</b>			
ENDEREÇO AVENIDA LUIZ OSMANI, Nº 251, VILA ROCHA, LAGO DA PEDRA MA, 65715000					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>40.481.636/0001-17</b>	SIMPLES NACIONAL <b>NÃO</b>	INSC. MUNICIPAL <b>57279</b>	INSC. ESTADUAL <b>126807540</b>	TELEFONE	E-MAIL

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NOME DO TOMADOR <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA</b>					
ENDEREÇO RUA PRAÇA DIAS CARNEIRO, Nº 600, CENTRO, CEP 65604090, CAXIAS - MA					COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ <b>06.082.820/0001-56</b>	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE <b>9935213125</b>	E-MAIL <b>INFRAESTRUTURA@CAXIAS.MA.GOV.BR</b>	

**ISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	<b>3º MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº001 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005.0021.2025, DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME O TRECHO EM ANEXO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA</b>  ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS Data <u>24/11/25</u>  Assinatura   <b>Higor César Sousa Araújo</b> Engenheiro Civil CREA - MA 111817112-7	250.203,42	250.203,42

**OBSERVAÇÕES**

REFERENTE AO CONTRATO Nº001 DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005.0021.2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04113/2025

TOTAL GERAL

**250.203,42**

IMPOSTOS FEDERAIS						IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
<b>SIM</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0000 %	100.081,37	5.004,07	<b>245.199,35</b>

**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO**

LC116: 0702 - CNAE: 4120-4/00 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIM

**DESCONTOS / DEDUÇÕES**

DESC. CONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DESC. INCONDICIONADO <b>R\$ 0,00</b>	DEDUÇÕES (Materiais e Outros) <b>R\$ 150.122,05</b>	OUTRAS DEDUÇÕES <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------------------	---	--	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributado Fora do Município	RECOLHIMENTO ISS A RECOLHER PELO TOMADOR	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO <b>CAXIAS - MA</b>	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT) <b>R\$ 33.652,36 (13.45%)</b>
---	---	---	---

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE [www.prefeituramoderna.com.br](http://www.prefeituramoderna.com.br)**CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 11b14a12346c49939eda35be52be868f**

ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - ace903c43dc1682956547648aef8dbc9

Recebi(emos) de **ANDERSON M CARNEIRO LTDA** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000192**.

NÚMERO NOTA FISCAL

**0000192**

BAUHAUS SISTEMAS @

Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

ATESTO QUE OS SERVICOS  
FORAM REALIZADOS  
Data 24/11/25  
Assinatura

  
**Higor César Sousa Araújo**  
Engenheiro Civil  
CREA - MA 111817112-7

**OBJETO:** MANUTENÇÃO SOB EVENTUAL DE DEMANDA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

**PROPONENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

**OBRA:** REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

**LOCAL:** Deserto/Boa Vista

**TRECHO** 10 KM

**PERÍODO:**

**MEDIÇÃO** 1- 23/09 À 19/11

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	PESO (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 0,00	0,00 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²		R\$ 431,61	R\$ 532,52	R\$ 0,00	0,00 %
1.2	CP08	Próprio	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN		R\$ 19.360,62	R\$ 23.887,13	R\$ 0,00	0,00 %
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 78.373,07	31,32 %
2.1	90779	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		R\$ 173,44	R\$ 213,99	R\$ 0,00	0,00 %
2.2	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	R\$ 22.615,33	R\$ 27.902,79	R\$ 55.805,58	22,30 %
2.3	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00	R\$ 5.524,71	R\$ 6.816,38	R\$ 13.632,76	5,45 %
2.4	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,20	R\$ 6.054,70	R\$ 7.445,61	R\$ 8.934,73	3,57 %
3			TERRAPLENAGEM E REGULARIZAÇÃO					R\$ 96.621,44	38,62 %
3.1	491598	SICRO3	Reconstrução da plataforma	m²	58.952,00	R\$ 0,10	R\$ 0,12	R\$ 7.074,24	2,83 %
3.2	5501700	SICRO3	Desentamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²		R\$ 0,51	R\$ 0,67	R\$ 0,00	0,00 %
3.3	5501706	SICRO3	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³		R\$ 6,42	R\$ 7,92	R\$ 0,00	0,00 %
3.4	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	12.530,00	R\$ 2,56	R\$ 3,15	R\$ 39.438,00	15,76 %
3.5	5901638	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm		R\$ 0,69	R\$ 0,85	R\$ 0,00	0,00 %
3.6	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	29.476,00	R\$ 1,38	R\$ 1,70	R\$ 50.109,20	20,03 %
3.7	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²		R\$ 4,81	R\$ 5,93	R\$ 0,00	8,67 %
4			REVESTIMENTO PRIMÁRIO					R\$ 75.208,91	30,86 %
4.1	5501706	SICRO3	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	m³		R\$ 6,42	R\$ 7,92	R\$ 0,00	0,00 %
4.2	5914351	SICRO3	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t		R\$ 2,56	R\$ 3,15	R\$ 0,00	0,00 %
4.3	5901638	SICRO3	Transporte com caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm		R\$ 0,69	R\$ 0,85	R\$ 0,00	0,00 %
4.4	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	9.857,00	R\$ 1,38	R\$ 1,70	R\$ 16.756,90	6,70 %
4.5	5502978	SICRO3	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m²	9.857,00	R\$ 4,81	R\$ 5,93	R\$ 58.452,01	23,36 %
5			DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 0,00	0,00 %
5.1	4805757	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³		R\$ 6,42	R\$ 7,92	R\$ 0,00	0,00 %
5.2	2003300	SICRO3	Sarjeta triangular sem revestimento - STT 100-20 - escavação mecânica	m		R\$ 7,88	R\$ 9,72	R\$ 0,00	0,00 %
6			OBRAS DE ARTE CORRENTES					R\$ 0,00	0,00 %
6.1	4805762	SICRO3	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria	m³		R\$ 7,89	R\$ 9,73	R\$ 0,00	0,00 %

*Higor César Sousa Araújo*  
Engenheiro Civil  
CREA - MA 111817112-7

OBJETO: MANUTENÇÃO SOB EVENTUAL DE DEMANDA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIASMA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: Deserto/Boa Vista

TRECHO 10 KM

PERÍODO:

MEDIÇÃO 1- 23/09 À 19/11

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	PESO (%)
6.2	104729	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³		R\$ 16,26	R\$ 20,06	R\$ 0,00	0,00 %
6.3	2522	ORSE	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proccornormal	m²		R\$ 4,92	R\$ 6,07	R\$ 0,00	0,00 %
6.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²		R\$ 40,36	R\$ 49,79	R\$ 0,00	0,00 %
6.5	0804039	SICRO3	Corpo de BSTD D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedras de mão comerciais	m		R\$ 848,36	R\$ 1.046,70	R\$ 0,00	0,00 %
6.6	0804121	SICRO3	Boca de BSTD D = 1,00 m - rasonidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un		R\$ 1.939,94	R\$ 2.391,49	R\$ 0,00	0,00 %
7			<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES DE MADEIRA</b>					<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00 %</b>
7.1	CPPJ - 01	Próprio	ESTEIO DE 25,0 CM X 30,0 CM EM PONTE DE MADEIRA	M		R\$ 406,17	R\$ 501,13	R\$ 0,00	0,00 %
7.2	CPPJ - 02	Próprio	TRANSVERSINA (PELA OU TRAVESSEIRO) EM PONTE DE MADEIRA	M		R\$ 312,73	R\$ 385,84	R\$ 0,00	0,00 %
7.3	CPPJ - 03	Próprio	SUB VIGA EM PONTE DE MADEIRA	M		R\$ 561,30	R\$ 445,77	R\$ 0,00	0,00 %
7.4	CPPJ - 04	Próprio	VIGA EM PONTE DE MADEIRA	M		R\$ 271,36	R\$ 334,80	R\$ 0,00	0,00 %
7.5	CPPJ - 05	Próprio	"PRANCHÃO" DE ASSOALHO EM PONTE DE MADEIRA	M²		R\$ 375,22	R\$ 462,94	R\$ 0,00	0,00 %
7.6	CPPJ - 06	Próprio	"PRANCHÃO" DE RODEIRO EM PONTE DE MADEIRA	M²		R\$ 375,22	R\$ 462,94	R\$ 0,00	0,00 %
7.7	CPPJ - 07	Próprio	ALAS E TESTAS DE CAIXÃO DE ATERRO	M²		R\$ 462,59	R\$ 570,74	R\$ 0,00	0,00 %
8			<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES DE CONCRETO</b>					<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00 %</b>
8.1	310809	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²		R\$ 85,63	R\$ 105,65	R\$ 0,00	0,00 %
8.2	93415	SINAPI	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DILRSO. AF_03/2016	CHP		R\$ 11,94	R\$ 14,73	R\$ 0,00	0,00 %
8.3	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³		R\$ 40,32	R\$ 49,74	R\$ 0,00	0,00 %
8.4	7047	SINAPI	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM(O) = 10 MCA / 60 MVM A 23 MCA / 0 MVM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	H		R\$ 24,92	R\$ 30,74	R\$ 0,00	0,00 %
8.5	95616	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m²		R\$ 872,24	R\$ 1.076,16	R\$ 0,00	0,00 %
8.6	94972	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³		R\$ 575,26	R\$ 709,75	R\$ 0,00	0,00 %
8.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³		R\$ 315,02	R\$ 388,67	R\$ 0,00	0,00 %
8.8	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg		R\$ 11,54	R\$ 14,23	R\$ 0,00	0,00 %
8.9	3108016	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²		R\$ 113,55	R\$ 140,09	R\$ 0,00	0,00 %
8.10	104736	SINAPI	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,5 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³		R\$ 8,53	R\$ 10,52	R\$ 0,00	0,00 %
8.11	3816198	SICRO3	Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada	m³		R\$ 77,78	R\$ 95,96	R\$ 0,00	0,00 %
8.12	1107912	SICRO3	Concreto autoadescente com sílica de abrasivos fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 10 m³/h - areia e brita comerciais	m³		R\$ 804,33	R\$ 992,38	R\$ 0,00	0,00 %
8.13	4507776	SICRO3	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordãoha aderente D = 15,2 mm - fornecimento e instalação	un		R\$ 101,39	R\$ 125,09	R\$ 0,00	0,00 %
8.14	5915400	SICRO3	Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t	un		R\$ 3.699,20	R\$ 4.564,07	R\$ 0,00	0,00 %

*Higor César Sousa Araújo*  
**Engenheiro Civil**  
**CREA - MA 111817112-7**

OBJETO: MANUTENÇÃO SOB EVENTUAL DE DEMANDA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAXIAS -MA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

LOCAL: Deserto/Boa Vista

TRECHO 10 KM

PERÍODO:

MEDIÇÃO 1- 23/09 À 19/11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI (R\$)	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI (R\$)	TOTAL C/ BDI (R\$)	PESO (%)
8.15	1806420	SICRO3	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	un		R\$ 4.741,31	R\$ 5.849,82	R\$ 0,00	0,00 %
8.16	99839	SINAPI	GUARDACORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M		R\$ 498,33	R\$ 614,83	R\$ 0,00	0,00 %
8.17	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÉDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²		R\$ 25,52	R\$ 31,48	R\$ 0,00	0,00 %
8.18	2007971	SICRO3	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m		R\$ 52,36	R\$ 101,61	R\$ 0,00	0,00 %
8.19	100948	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM		R\$ 0,94	R\$ 1,15	R\$ 0,00	0,00 %
8.20	1107860	SICRO3	Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassis com capacidade de 50 m³/h - configuração em central dosadora de 40 m³/h	m³		R\$ 52,53	R\$ 64,81	R\$ 0,00	0,00 %
						Total sem BDI	R\$	202.790,91	
						Total de BDI	R\$	47.412,51	
						Total Geral	R\$	250.203,42	

ANDERSON MESQUITA  
CARNEIRO:056446573  
96




Assinado de forma digital  
por ANDERSON MESQUITA  
CARNEIRO:05644657396  
Dados: 2025.11.19 15:36:15  
-03'00'

*Higor César Sousa Araújo*  
Engenheiro Civil  
CREA - MA 111817112-7



**EMPREENHIMENTOS**  
Gerenciamento de Construção e Faturamento

**RELATORIO FOTOGRAFICO TRECHO DESERTO/ BOA VISTA**



ANDERSON MESQUITA  
CARNEIRO:056446573  
96



Assinado de forma digital por  
ANDERSON MESQUITA  
CARNEIRO:05644657396  
Dados: 2025.11.19 15:40:10  
-03'00'

*Higor César Sousa Araújo*  
Engenheiro Civil  
CREA - MA 111817112-7



# EMPREENDIMENTOS

Gerenciamento de Construção e Faturamento



ANDERSON MESQUITA  
CARNEIRO:05644657396

Assinado de forma digital por ANDERSON  
MESQUITA CARNEIRO:05644657396  
Dados: 2025.11.19 15:40:28 -03'00'

*Rigor César Sousa Araújo*  
Engenheiro Civil  
CREA - MA 111817112-7



98 9 8473 1717



CNP.J  
40.481.636/0001-17



acemprendimentos@outlook.com.br



AV. LUIZ OSMANI, Nº 251  
POSTO CONTINHO 3  
VILA ROCHA - Lago da Pedra - MA



Parecer de Fiscalização

Atestamos o pagamento de R\$ **250.203,42 (Duzentos e cinquenta mil, duzentos e três reais e quarenta e dois centavos)**, conforme Nota Fiscal de Serviço Nº 0000192 apresentada pela empresa ANDERSON M CARNEIRO LTDA, CNPJ Nº 040.481.636/0001-17, referente à 3ª Medição referente a Reforma e Manutenção de estradas vicinais, para atender a secretaria municipal de infraestrutura do Contrato Nº 001/2024 da adesão à Ata de Registro de Preços Nº 005.0021.2025, Concorrência Eletrônica Nº 002/2025, Processo Administrativo Nº 04113/2025, ao qual tem por objeto à contratação de empresa especializada de engenharia para execução dos serviços de reforma e manutenção de estradas vicinais de Caxias-MA.

Declaramos, com base na documentação anexada na presente medição.

Caxias/MA, 24 de novembro de 2025.

  
**Rigor César Sousa Araújo**  
Engenheiro Civil  
CREA - MA 111817112-7