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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

~ PROCESSO: |92852/2023
. 07/ 07/ 2023

: Sec. Municipal de Infraestrutura - SINFRA/SEMFIPA
: ASSUNTO

Encaminha Oficio N2 792/2023 - Solicitando Autorizagdo para Prorrogacdo de Prazo do Contrato
de Adesdo N2 001/2022 da Concorréncia Publica N2 017/2021, Construservice Empreedimentos
e Construgdes Ltda.
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SRE=C SECRETARIA Munmmw
Caxias DE INFRAESTRUTURA -

Oficio Intérno N2 792/2023

Caxias — MA, 06 de Julho de 2023

Senhor Secretario,

Tendo em vista a solicitagio da empresa CONSTRUSERVICE EMPREEND. E CONSTRUCOES

wy

LTDA, referente a Prorrogac¢io de Prazo do Contrato de adesio N° 001/2022 DA CONCORRENCIA
\_/PUBLICA N° 017/2021-SRP, cujo objeto é a Contratagdo de Empresa Especializada para manutengio
e/ou manutencio de pavimentac3o de vias urbanas e rurais do municipio de Caxias — MA, incluindo

Fornecimento de Material, M3o de Obra e Equipamentos (1° Aditivo) e considerando que:

a) A prorrogacdo de prazo solicitado tem amparo legal na legisla¢3do vigente;

b) A empresa apresentou, em anexo, toda a documentagiio necessaria exigida pela

legislacdo.

Diante do exposto, vimos pelo presente solicita a Vossa Senhoria, que autorize o setor
. competente dessa Secretaria, nos termos da legislagdo pertinente, a prorrogac¢ao de prazo do referido
vcontrato por mais de 12 (doze) meses, por atraso na execugdo dos servigos contratados fora ocasionada

pelo intenso periodo chuvoso que acometeu nosso Estado no primeiro semestre do ano em curso, bem

como especificamente atingiu esse Municipio de Caxias -MA, com base na Justificativa anexa........ ‘M
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Atenciosamente,

L, TR TV,

M UZ
José | Rosa Neto aaerar QT4 Q72 3

Secretdrio tde Infraestrutura

limo Sr. QKLUH.@L&Q_{Z!&_?M

MANOEL JOSE MACEDO DE SIMAO ~ %ﬁm Celia {. dus Sautns
SEC. MUNIC. DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO rotocolo Geral
NESTA |

Avenida Piraja, S/N, Piraja, CEP: 65.608-420 - Caxias / MA(99)
e-mail: sinfracaxias@gmail.com
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EMPREENDIMENTOS € CONSTRUCDES LTDA

Oficio 0117/2023

A
Prefeitura Municipal de Caxias

Assunto: Solicitagio de ADITIVO DE PRAZO referente aoc CONTRATO n° 001/2022
oriundo da adesio & Ata SRP 004/2021 da Cencorréncia n°® 017/2021 — CSL/MA.

e

Prezados,

A CONSTRUSERVICE EMPRENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.
empresa inscrita no CNPJ sob o n° 08.643.644/0001-00, na qualidade de contratada
para Construgdo e Manutencdo de Pavimentagio de Vias Urbanas no municipio de
Caxias — MA, vem por meio desta, apresentar PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO
ACERCA DA EXECUGAO DO OBJETO CONTRATUAL EM EPIGRAFE, o que faz
com supedaneo na Adesdo da ATA DE REGISTRO No. 004/2021-SECID, o pedido
em apre¢o encontra arrimo na Lei n° 8.666/93.

O atraso na execugdo dos servigos contratados fora ocasionada pelo intenso
periodo chuvoso que acometeu nosso Estado do Maranhdo no primeiro semestre do
ano em curso, bem como especificamente atingiu esse Municipio de Caxias, ndo
sendo possivel dar continuidade as obras de forma normal e continua, uma vez que tal

o procedimento poderia acarretar em perda de materiais e servigos, onerando a obra e
comprometendo a qualidade e seguranga. '

l.&

E oportuno asseverar que o pedido em arrimo encontra fundamento no art.57
da Lei n® 8.666/93, in verbis:

Art. 57. A durag8o dos contratos regidos por esta Lei ficara adstrita & vigéncia dos respectivos
créditos orcamentdrios, exceto quanto aos relativos:

§ 1o Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusiio e de enirega admitem
prorrogag@o, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a manutengdo de seu
equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivas, devidamente
autuados em processo:

It - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes,que altere
fundamentaimente as condiges de execucdio do contrato;
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Av. Santos Dumont N° 01, MA-026, Margem Direita, Cod6/MA
Fone: (98) 3303-3898 - construservice@construservicema.com.br
.E:122.339.657 - CNPJ: 08.643.644/0001-00 - CEP: 65400-000
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EMPREENDIMENTOS £ CONSTRUGDES LTDA

§ 20 Toda prorrogacio de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pela
autoridade competente para celebrar o contrato.

§ 30 E vedado o contrato com prazo de vigéncia indeterminado.

§ 40 Em carater excepcional, devidamente justificado e mediante autorizagdo da autoridade
superior, o prazo de que trata o inciso I do caput deste artigo podera ser prorrogado por até doze
meses. (Incluido pela Lei n°® 9.648, de 1998).

O pedido em aprego deve ser feito de acordo com o que disp6e o item 9.1 do

Contrato, in verbis:

t1.omuwmwmma1zm)mamamam
hiptieses elencadas Y

N0 perdgrafo primeiro do artigo 57 da Lei

S5TADO DO MARANMAO !
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNP): 06.082.820/0001-$6
Praga Dias Carnwiro, 600, Cantro, CEP: 65.604-090 - Cascias / MA

99) 3521-3125 - 3521- 4363 - 3521-4581
Site: wwew caxias ma govbr

Desta forma, servimo-nos do presente para requerer a prorrogagdo do prazo

contratual que necessita estar valido até a entrega definitiva da obra com a qualidade

Contudo, frise-se que mesmo em meio as dificuldades existentes mantemos o
compromisso pela execug¢do dos nossos contratos sem comprometer a qualidade dos

CERTOS DE VOSSA APRECIACAO, PEDIMOS DEFERIMENTO.

Atenciosamente,

Codé (MA), 05 de julho de 2023.

CONSTRUSERVICE
EMPREENDIMENTOS £
CONSTRUCOES
LTDA:08643644000100

Assinado de forma digital por
CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES LTDA:08643644000100
Dados: 2023.07.05 15:52:51 -03'00'

CONSTRUSERVICE EMPREEND. E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.643.644/0001-00
RODRIGO GOMES CASANOVA JUNIOR
SOCIO ADM: CPF: 237.226.652-72 CNH - 00127357847
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Av. Santos Dumont N° 01, MA-026, Margem Direita, Cod6/MA
Fone: (98) 3303-3898 - construservice@construservicema.com.br
LE:122.339.657 - CNPJ: 08.643.644/0001-00 - CEP: 65400-000
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: CONSTRUSERVICE - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 08.643.644/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragdo para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda néo vencidos; e

2. ndo constam inscrigbes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certiddo ¢ vilida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os org&os e fundos publicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-se & situagio do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigbes sociais previstas
nas alineas ‘a’ a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitag8o desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:41:00 do dia 17/03/2023 <hora e data de Brasilia>.

Vdlida até 13/09/2023.

Cédigo de controle da certiddo: FB9D.2521.1DA1.6EBB

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO

N° Certiddo: 156780/23 Data da 28/06/2023 07:30:23

Inscrigdo Estadual: 122339657 CPF/CNPJ:08643644000100
= Raz#o Social: CONSTRUSERVICE - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Endereco: ROD MA026, 1 CEP: 65400000 - POVOADO RECURSO
\_elefone: (98)91492107 Municipio: CODO UF: MA

Certificamos que, apds a realizagdo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n°® 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Cddigo Tributario Nacional), ndo constam débitos relativos aos
tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identificado. Ressalvado, todavia, & Fazenda Publica Estadual o direito da cobranga de dividas que
venham a ser apuradas e ndo alcancadas pela decadéncia.

.~ Validade da Certiddo: 120 (cento e vinte) dias: 26/10/2023.

. A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada no endereco:
:" http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidoes” e em seguida em *Validagsio de Certiddo Negativa

ve Débito".

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressdo: 28/06/2023 08:05:13



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DiVIDA ATIVA
N° Certidso: 039299/23 Data da 31/05/2023 16:37:56

Inscrigdo Estadual: 122339657 CPF/CNPJ:08643644000100
= Razéo Social: CONSTRUSERVICE - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
Endereco: ROD MAO026, 1 CEP: 65400000 - POVOADO RECURSO
\_/'elefone: (98)91492107 Municipio: CODO UF: MA

Certificamos que, ap6s a realizagao das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei n® 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n® 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Cddigo Tributario Nacional) ndo constam débitos inscritos na Divida Ativa, em
nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certiddo: 120 (cento e vinte) dias: 28/09/2023.

-* Aautenticidade desta certiddo devera ser confirmada no endereco:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "CertidGes” e em seguida em "Validagao de Certiddo Negativa
de Divida Ativa".

N/ CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressdo: 31/05/2023 16:37:56



PREFEITURA DE CODO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.104.863/0001-95
Praca Ferreira Bayma, N° 538, Centro, Cod6/MA CEP: 65400-000

12/06/2023 08:45:36
USUARIO:ILKA

CFRTIDAO IEGATIVA DE DIVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA N° 1324/2023
AUTENTICAGAO:FPQF-IDXM

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa CONSTRUSERVICE -
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, Inscrita sob o CNPJ: 08.643.644/0001-00,
situada 8 ROD MA026, 01 POVOADO RECURSO, Neste Municipio, encontra-se quites com os
tributos municipais, bem como o livio de DIVIDA ATIVA deste setor de amecadagdo desta
prefeitura, nada consta no que se diz respeito a débito em nome da referida empresa. O
Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitagdo de Tributos, ndo podendo ser usado para
outros fins. S

A Referida Certidao tera validade at 11/0#/2023.

Ressalvado a Prefeitura o direito de cobrar dividas que venham a ser apuradas.

CODO-MA, 12/06/2023.

FRANCISCO ARAUJO DA CUNHA FILHO
DIRETOR DE TRIBUTOS
PORTARIA N° 032/21 - SEAD




PREFEITURA DE CODO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
CNPJ: 06.104.863/0001-95
Praca Ferreira Bayma, N° 538, Centro, Cod6/MA CEP: 65400-000

12/06/2023 08:42:39
USUARIO:ILKA

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA N° 1322/2023
AUTENTICAGAO:KVJC-2YVR

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que a empresa CONSTRUSERVICE -
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, devidamente Inscrita sob o CNPJ
08.643.644/0001-00, situada a ROD MA026, 01 POVOADO RECURSO, encontra-se com
pendéncias nesta prefeitura, as quais estdo com exigibilidade suspensa, conforme disposto no
art. 151 do CTN.

A Referida Certidao tera validade até 12/07/2023.
Ressalvado a Prefeitura o direito de cobrar dividas que venham a ser apuradas.

CODO-MA, 12/06/2023.

FRANCISCO ARAUJO DA CUNHA FILHO
DIRETOR DE TRIBUTOS
PORTARIA N° 032/21 - SEAD
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

. Inscricdo:  08.643.644/0001-00

) ls R?:fo CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA

— Endereco: ROD MA 026 01 MA 026 / POVOADO RECURSO / CODO / MA / 65400-000
A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuico que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certificg§ que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situac8o regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado ndo servirdA de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuigbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagGes com o FGTS.
Validade:24/06/2023 a 23/07/2023

) Certificagio Niimero: 2023062402025583445196

Informacdio obtida em 03/07/2023 07:49:33

N/

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
WWwWw.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf



PODER JUDICTARTIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUSERVICE - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)

CNPJ: 08.643.644/0001-00

Certiddo n°®: 23988275/2023

Expedicdo: 31/05/2023, as 16:41:26

Validade: 27/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicdo.

Certifica-se que CONSTRUSERVICE - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.643.644/0001-00,
NAO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacao
das Lelis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios & identificac¢do das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigacgdes
estabelecidas em sentenca condenatdéria transitada em julgado ou em
acordos Jjudiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciadrios, a honordrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Puablico do
Trabalho, Comissdo de Conciliagdo Prévia ou demais titulos que, por
disposig¢do legal, contiver forca executiva.

Diuvidas e sugestdes: cndtétst.jus.br
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CONTRATO DE ADESAO N° 001/2022 DA CONCORRENCIA PUBLICA N° 017/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0235672022

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE
ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO, POR MEIO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS, E A EMPRESA
CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E

CONSTRUCOES LTDA

O MUNICIPIO DE CAXIAS, por meio da Prefeitura Municipal de Caxias, Estado do
Maranh3o, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 06.082.820/0001-56, situada na Praga do Panteon, 600 -
Centro — Caxias — MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato’
Secretario Municipal de Infraestrutura, Senhor José Miguel Lopes Viana, RG n® 437328953 SSPMA
CPF n° 044987.203-34, e a empresa CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUGOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n® 08.643.644/0001-00, situada na Avenida Santos
Dumont, n° 01, MA-026, Margem Direita, na cidade de Cod6 — Estado do Maranh&o, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Rodrigo Gomes Casanova Junior, RG
n® 150774483-8 CONFEA, CPF n°® 237.226.652-72, tendo em vista 0 que consta no Processo n°
02356/2022, e o resuitado final da Concorrdncia Piablica N° 017/2021 com fundamento na Lei n°
8.666, de 1993, e demais legislagdes correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, mediante
as clausulas e as condicdes seguintes:

1.1. OmﬁﬁonoMacmmdeEnmsaEspeadzadanaAmdeEngenhanacm

1.1.1. Integram o presente contrato, mdependentenentedelransoriqﬁo, o Edital da
Concorréncia Publica N° 017/2021, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA.
1.14.2. Aoassinaropresenteoontrato a Contratada declara sua expressa concordancia com a

5
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2.1. O servigo sera realizado por execugio indireta, sob o regime de empreitada por prego global.

3.1. O Servico sera executado no prazo méximo de 12(doze) meses, podendoserpmrrogado
mediante conforme necessidade com as devidas justificativas.
3.1.1. O prazo de execucgio dos servicos tera inicio a partir da data de emiss&o da Ordem de
Servico ou documento equivalente.
3.2. A execugdo contratual obedecera ao cronograma fisico-financeiro com a especificagiio fisica
completa das etapas necessérias & medic8io, a0 monitoramento e ao controle dos servigos, nSo se

PracaDnasCamam,Goo Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
(99) 3521-3125 - 3521- 4363 - 3521-4581
Site: www.caxias.ma.gov.br



4.1. A CONTRATADA, além do fomecimento da mao-de-obra, dos materiais e dos equipamentos,
kmmﬁseuﬁmﬂbsneoesséﬁwmapufeﬂaexeaﬁodosmigosedemisaﬁvmdes
correlatas, obriga-se a:

4.1.1. Providenciar junto a0 CREA as Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ART's
refereﬂtes9 ao objeto do contrato e especialidades pertinentes , nos termos da Lei n° 6.496, de
1977, .

4.1.2. Obter junto & Prefeitura Municipal, o alvara de construgio e, se necessario, o alvara de
demoligio e demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacio aplicavel;
M.3.Cederosdheibspauhmidsrdaﬁwsmprqumiwtémboespechnzado. para
queaAdmhishanopossauﬂizé%deaoorﬂomoprevistomProjetoBasioo. nos termos
do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

4.1.3.1. Quando o projeto se referir a obra imaterial de carater tecnol6gico, insuscetivel de
privilégb,acesaodosmmwiraofumedmtodemdososdados. documentos e
elementos de informagao pertinentes a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixag8o em
suporteﬂsicodequalquernatumzaeaplicaqﬁodaobra;

4.1.4. Assegurar 8 CONTRATANTE:

4.1.4.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuaisadequ@seahzalizagﬁesquevieremaserredmdas, logo apés o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo 28 CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os

prejufzo das sangbes civis e penais cablveis.

4.1.5. Promover a organizacéo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-os
eﬁeazeeﬁdentenmte,deawﬂooomosdocmvhseespedﬁceg&squeintegmmo
Contrato, no prazo determinado.

4.1.8. Conduzir os trabalhos com estrita observncia as normas da legislag8o pertinente,
wnmﬁndoasdebnﬁn@esdosmasmbmos.nmtendoobcaldossewiqossempm
ﬁmpoenasmellmascondigbesdesegumnqa.higieneedisdplm.
4.1.7.Awntar.emmla¢oaomaterial,paratodasasdisposigbeseespedﬁeaqbesoonstantes

4.1.8. Submeter previamente, por escrits, & CONTRATANTE, para andlise e aprovaglo,
quaisgummﬂmqasnosmébdosexecuﬁvosqueﬁxjanasespedﬁmdommrm

4.1.9. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informagbes sobre o andamento da obra, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servicos executados, registro
deworrendasemfatosrem,bemmosoomunmmsaﬁscelizaﬁoe
situag@io da obra em relag&o ao cronograma previsto.
4.1.10.Rdaza,ésmexpmsas.ostabd1waxe¢uhdmandeswoﬂowmoeembebddo
neste instrumento e as especificacdes constantes no projeto bésico e seus anexos, bem como
subsﬁNiraquebsmalmoscommatedaisdefemososoucomvlcbdeoonsmo, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquerbmposeoonstaladopeloﬁscaldaCONTRATANTE.
4.1.11. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos residuos da
construglo civil estabelecidos na Resolugéo n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugio Normativa SLTVMPOG
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
a) Ogaemian\enmaoslesiduosorigmariosdammtanOdeveréobedeceras
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos
daConshwﬁocm,wdoijemdeGmmmReslduosdaCmsmcwn
apresentado ao 6rgéo competente, conforme o caso;

b) Nostemlosdosarﬁgos3°e10°daReso|u¢AOCONAMAn°307,d3051071200 a
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CONTRATADA devera providenciar a destinacio ambientaimente adequada dos residuos
da construcio civil originarios da contratagio, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
b.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados). deverfio ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a areas de aterro de
resfduosdamnshuﬁodvﬁ,seModispostosdenndoapamiﬁrasuauﬁﬁza@oou
b.2. Residuos Classe B (recicldveis para outras destinagcbes). devero ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporério, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizag8o ou reciclagem futura;
b.3. Residuos Classe C (para os quais nfo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgo).
devero ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;
b.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saide). deverio ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.
¢) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA poderd dispor os residuos originarios da
contratacio aterros de residuos domicillares, dreas de "bota fora", encostas, corpos d'agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em éreas néo licenciadas;
4.1.12. Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:
a) Qualquer instalagio, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emiss3o pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo
contratual, devera respeitar os limites méximos de emisséio de poluentes admitidos na
Resolugio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legisiacio comelata, de acordo com o
poluente e o tipo de fonte;
b) Na execugo confratual, conforme o caso, a emissfo de ruldos n&o podera
ul os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 ~ Avaliagdo do
Ruldo em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associag8o Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto aclstico, da AssociacB0 Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da
Resolugio CONAMA n° 01, de 08/03/80, e legisiagdo comelata;
4.1.13. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito
wdemnm,wqudqwmdedesmm,dmm.defdmswimdos
servicos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto & obra.
4.1.14. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinfe e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
4.1.15. Prestar todo esclarecimento ou informagso solicitada pela CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servicos, bem como aos
documentos relativos a execugéo da reforma.
4.1.16. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer trabalho que ndo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas
ou bens de terceiros.
4.1.17. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais @ comerciais resultantes da
execucdo do contrato.
4.1.18. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras
j inerentes & execuco dos servigos ora contratados.
4.1.19. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados
por lei.
4.1.20. Adotar as providéncias e precaucBes necessdrias, inclusive consulta nos respec)i
orgéos, se necessério for, a fim de que nfio venham a ser danificadas as redes
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sanitérias, elétricas e telefnicas.

4.1.21. Promover a guarda, manutencgsio e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugo dos servicos, durante a vigéncia da obra.

4.1.22. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachas, com fotografia
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI's;

4.1.23. Manter sediado junto & Administragio, durante os tumos de trabalho, preposto capaz
detomdecisﬁesoompdlveisoomosoonmmissosasunidos;

4.1.24. Cumprir, além dos postutados legais vigentes de Ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Administragso;

4.1.25. Instruir os seus empregados, quanto a prevenclio de incéndios nas &dreas da
Administracsio;

4.1.28. Prestar os servicos dentro dos par@metros e rotinas estabelecidos, fomecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observanciaasrecomendaooesaceieaspelaboamm normas e legistacio;

4.1.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados peia
fiscalizacsio e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qmwadedosnatuhis.meqqmpamnmsammapﬁeadosnosuabdhos,mmme

4.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as
penaﬁdadesesmmwdasmwnham,aswenwaisfamasnaexeamodossavbosmmdas
suas especificacbes;

4.1.29. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente a Administracio ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucio do contrato, procedendo
imediatamente aos reparos ou indenizacdes cabiveis e assumindo o 6nus decorrente;

4.1.30. Comunicar a0 CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas por seus
empregados quando da execuclio dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a
qualidade dos servicos ou comprometer 2 integridade do patrimdnio publico;

4.1.31. Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos pablicos, vistorias com
vistas & obtenclo de licencas e regularizagiio dos servicos conciuidos (Habite-se, Licenga
Ambiental de Operagéo, etc.);

4.1.32. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parciaimente, as obrigactes
assumidas, nem subcontratar quaiquer das prestacles a que estd obrigada, exceto nas
condigbes autorizadas no Projeto Bésico ou neste contrato;

4.1.33. Nao permitir a utilizac8o de qualquer trabatho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicéo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabatho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.1.34. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condicOes que ensejaram a
sua habilitagao e qualificacfio no certame licitatorio;

4.1.35. Fomecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os
mnpmvantesdocunpﬁmnhdasobﬁgagﬁespmbendéﬁas,doFundodeGamnﬁamr
TempodeServigo-FGTS.edopagamentodossalérbsebeneﬂdosdosanpmgados
utilizados na execucéo dos servigos;

4.1.36. Vedar a utilizagio, na execugo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comiss3o ou fungsio de confianga no orgao contratante,
nos termos da Sumula Vinculante n° 13 do Supremo Tribunal Federal, que dispde sobre a
vedaciio do nepotismo no Ambito da administrag8o publica.

5.1. Os servigos serfio executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Basico e seus
anexos.

5.1.1. Para a perfeita execuglio dos servicos, a CONTRATADA deverd disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades as e
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qualidadeseshbebcidasnoijeﬁoBésboedeacomcanostenmsdapmposm
promovendo, quando requerido, sua substituicao.

——— ]

6.1.EvedadaaWtotaldoobjetodooonhato.

S

7.1. ACONTRATANTE obriga-se a:
7.1.1.Cunmﬁeknwbeasdisposigbesdo00nm; ,
7.12.Emmeraﬁsca!ha¢odossewigosmrsemesmtedesignados, na forma
prevista na Lei n° 8.666/93;

7.1.3. Responsabilizar-se pela i em tempo habil, de fato que acarrete em
immpﬂomemﬁomm squer ]
7.1A.Efetuaropagamentonasoondio6esepmoospacmadosmcmato;

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou irregularidades
constataqasmemmodosavioopwaquesejamadotadasasMidasoomﬁvas

normas ambientais vigentes;
7.1.9.PmpadmabdasascmﬂbﬁespamqueaCONTRATADApo&adesempenharseus
mbosdeawdomasdetemﬁnaobesdoComw,doEdiw,spedalmntedoijem
Basico e seus anexos;
7.1.10.Zelarparaqueduramemdaavigenciadoconhabsejammanﬁdas.emcompaﬁbilidade
wmasobﬁgagbesassunidaspeqCONTRATADA,MasastiQOesdehabiIMe
qualificac8o exigidas na licitagso. i

7.1.11.

8.1.0valordocontratoédeR$10.393.246.oo (dazmlllﬁu,umm.nwenhemmu,
dunntooequamnuenbmb).

8.1.1. Os valores acima estfo inclusos todas as despesas ordindrias diretas e indiretas
decorrentes da exemmo wmal, inclusive trlbmos elou impostos,. encargos SOCIBIS

dewnsum,segumeouﬁosneoessarbsaowmwmma!doobjetowmatado.
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9.1.1.Avig&ﬁapﬁaﬁuhapaswoemmldoﬁnanodm,dwdeqmasdespesasmfemma
oonﬁataqﬂosejamiﬁegcatmteenmenhadasatém de dezembro, para fins de inscricBo em
restos a pagar.

101. Owazopaapagammmnw(mm)dhs.mntadosaparﬁrdadatadaapmsenw

daNthschamm,awnmhadadosdemisdowmnmsmnmmﬁosdowmﬁmeMdas

obrigacdes da Contratada.
10.1.1.0spagammsdeoonummdespesaswjosvmmoumpassemommamede
R$ 8.000,00 (oito mil reais) devero ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis,
contados da data da apresentago da Nota FiscalFatura, acompanhada dos demais
mmmmmwmmmmumm,mmdom
5° § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

10.2. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:
10.2.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previstc no Cronograma
Flsho-Fhaweim,aCmbatadaapmenhﬁanndicﬁomévhdossewbosexecutadosm
perlodo.atravésdeplanihaemembriadecélculodetaﬂ;ada.

10.11.1.Umebmseﬁmnsidaadaeﬁeﬁvmmeomduﬂaqumdoossewbospmvisbs
pamaquebetapa.mCmnogmmesbo—Flnmweim,esﬁveremaxecueadosemsua
totalidade.
10.2.1.2.Sea00ftu‘atadavieraadiantaraexecuoaodosservioos,emrelaqaoaprevisao
original constante no Cronograma Fisico-Financeiro, podera apresentar a medic8o prévia
correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitaglo antecipada do valor
respecﬁw,desdequenéoﬁquewnstahdoaﬁasomexeunﬁodossewigosenmndwos
10.2.1.3. Juntamente com a primeira medic8o de servicos, a Contratada devera apresentar
oomprovat;éodemtﬂculadaobrajunmaPmidéndaSocial.

102.14.A Contratada também apresentars, a cada medigdo, 0S documentos

10.2.2. A Confratante tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da
am@ﬂodamw.mapmwmjeiur.mbdowmm,amdmprévia
mhtadapdathﬂada.banmpamavaﬁaraMmidadedosmiqosexewhdos,
inclusive quanto & obrigagéo de utilizago de produtos e subprodutos florestais de comprovada

legal.
10.2.2.1.Nocasodeempasnaoconchldas,semprejulzodas;aenalidadescabweis,serao
pagosapenasossewiqosefeﬁvanmteexeuﬁdos,devendoamnuatada regularizar o
cronograma na etapa subseqente.
10.2.2.2. A aprovacio da medicio apresentada pela Contratada néo a exime de
quahuadasmspmsabﬂhadeswnuamab.mmﬁeawemodeﬁmﬁvadossewioos
executados.
10.2.3. Apés a aprovagio, a Contratada emitira Nota Fiscal/fFatura no valor da medigéo
deﬁnﬁvaapmvadamwmhadadaphnimadenediqaodesavigosedemmbﬁadeomub
detalhada.
1o.3.owgmmmbwéefemaoapdso'm’,pebsewmm,dam
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste
Edital.
10.3.1. O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado & verificagdo da conformidade da
Nota FiscalFatura apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados,
bmcomoésseguhﬂeswmwaobes.quedevmioomgamriwnentemnpanhé-h:
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fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados & execugBio contratual,
nominaimente identificados;
b. Da regularidade com a Receita Federal, com a Previdéncia Social e com o Fundo de
Garantia Sobre o Tempo de Servico (FGTS), constatada através da apresentagfio das
certidbes negativas ou positivas com efeito de negativa com os 6rgaos supracitados; e
¢. Do cumprimento das obrigacles trabalhistas, cormespondentes a uitima nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga pela Administrag&o.
10.4. Havendo erro na apresentagfio de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores
ou circunstancia que impeca a liquidag8o da despesa, o pagamento ficard pendente até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipttese, o prazo para pagamento iniciar-se-&
gﬁamw&wwasm,mmmthwrmﬁpama
tratante.
10.5. Quando do pagamento, seré efetuada a retenco tributéria prevista na legislagéo aplicavel, nos
termos da Instrucfio Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1891.
10.5.1. Quanto ao imposto sobre Servicos de Quaiquer Natureza (ISSQN), sera observado o
disposto na Lei Compiementar n® 116, de 2003, e legislac8o municipal aplicavel.
10.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da
Lei Complementar n° 123, de 2006 modificada pela Lei Complementar 147 de 2014, néo
sofrera a retenclo quanto acs impostos e contribuicSes abrangidos pelo referido regime, em
relacdo as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaragdo de
que trata o artigo 6° da InstrugBo Normativa RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
10.6. O pagamento serd efetuado por meio de Ordem Bancéria de Crédito, mediante depésito em
mmm,mmemmmmmmm.wwmm
previsto na legistacdo vigente.
10.7. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
10.8. A Contratante n&o se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela
Contratada, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.
10.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido

'dealgumabnnaperahnm.ovabrdwidodevaéserauesddodeenwrgosmmnos

pmmﬁombwsdbsmam,annadmdadeammmmopagammaﬁadm
doefeﬁvopagamenﬁo.ataxadeG%(seisporceIM)aoano,apﬁcmdo-seaseguintemeula:

EM=IxNxVP

EM = Encargos Moratérios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
| = Indice de atualizago financeira, calculado segundo a formula:

(6/100)
I=

A ——————cd

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do
efetivo pagamento
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11.2.1. Apos tal inspegdo, sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizag8o, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregfes resultantes da execugio ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacio no
atestar a ditima e/ou (nica medigao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

11.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servicos contratados seré lavrado em até
90(noventa)dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as
exigéncias da fiscalizagho quanto as pendéncias observadas, e somente apds solucionadas todas as
reclamagdes porventura feitas quanto A falta de pagamento a operérios ou fornecedores de materiais

e prestadores de servigos empregados na execugio do contrato.

11.3.1. Na hipétese de a verificac8io a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida
tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado 2 CONTRATANTE nos 15
{quinze) dias anteriores & exaustio do prazo.

11.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado nfo exime a CONTRATADA, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga
das disposicbes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

12.1. Os pregos sfo fixos e irreajustaveis.

13.1. As despesas decomentes da presente contratacho correr8o a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio de Caxias-Ma deste exercicio, na dotag8o abaixo
discriminada:~

13.2.

14. 02 -~ Prefeitura Municipal de Caxias
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18.1.Nosbmnsdoaﬂ.65,§1',daLein°8.666.de1993.aCommda

limites do art. 65, § 1°, da Lei n® 8.668, de 1993.

FOLHA:
PROC.:

ficard obrigada a aceitar,
que se fizerem necessarios, até o

projeto
do contrato,
666, de 1993.

133.1.Mmmm.mmmmmmm
ammmmwmmemmm
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA

#CONGE @RS & GEATE Quis

15. 11 — Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

16. 16.482.0017.1099.0000 4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes

16.1. Caso a vigéncia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio

substequente coirerdo & conta das dotacbes or¢amentarias indicadas em termo aditivo ou apostila
mento.

O SO 0

17.1. A execugio dos servicos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle,
fiscalizagdo e avaliagiio por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente
designado, com as atribuicdes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme
detathado no Projeto Basico.

contratados.

17.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos ora
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

17.4. As determinagdes e as solicitagbes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizag&o do contrato deverso ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ovu,
nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

L T e

18.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficara obrigada a aceitar,
nas mesmas condi¢bes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.1.1. Em caso de reforma de edificio, o limite fixado para os acréscimos & de até 50%

(cinqenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.1.2. As supressbdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poder&o exceder

o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

18.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressbes serfo calculados sobre o valor

original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum

tipo de compensacgso entre eles, os limites de alteracZo acima estabelecidos.
18.2. As alteragbes contratuais decorrentes de alegac8o de falhas ou omissdes em qualquer das
pPecas, orcamentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto
ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificag&o dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993.
18.3. A formagao do prego dos aditivos contratuais contara com orgamento especifico detalhado em
planilhas elaboradas pelo orgdo, mantendo-se, em qualquer aditivo, a proporcionalidade da diferenca
entre o valor global estimado na fase interna da licitagéo e o valor global contratado, mantidos os
limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993,

18.3.1. Somente em condigbes especiais, devidamente justificadas em relatério técnico

circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo 6rgéo gestor, dos

ESTADO DO MARANHAO
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oonb*ato,sujeitando—aaspenaﬁdadesacimestabelecidas.
19.2.2.Aapﬁcageodequaiquer penalidade n&o exciui a apli da multa.
19.3.Tamb@nﬁwmsubihséspgnﬁ@esdesmnsq°dememmmdgmmwede

atos ilicitos praticados.
18.4. A aplicagsio de qualquer das penalidades previsias realizar-se-4 em processo administrativo que
assegumvéooonﬁaditdrbeaarmhdefesaobsuvando-seopmdmmnmvismﬂa Lei n° 8.668,
de 1993, e subsidiariamente na Lei n® 9.784, de 1999.
19.5. A autoridade competente, na aplicago das sangSes, levard em consideracfio a gravidade da
condutadoinfrator,ocaamrednmﬁvodapena,bemmodameausadoaAdnﬁnMo,

CNPJ: 06.082.820/0001-56
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19.8.1. Caso a CONTRATANTE determine, a muita devera ser recolhida No prazo maximo de
10(&)M,amntardadaladomﬁmenmdacomnweoenviadapelaautoﬁdade

competente.
19.7. As penalidades serfio obrigatoriamente publicadas nos Didrios Oficiais do municipio de Caxias e
do Estado do Maranhao g

20.1.Consoameoarligo45daLein‘9.784,de1999,aAdninistmgeoPabliwpodefamoﬁvadameme
MMW.MMOw,mbmmmwa
ooonéncladedanodediﬁeilouimposivelreparagao.

conclusao do servico, nos prazos estipulados;

IV. O atraso injustificado no infcio do servico;
V.Apamﬁsagéodosawiqo.sanjwtamsaepcéwhmmnica@oéAdmhis&aﬁo;

V1. A subcontratagio total ou parcial do seu objeto, a associacio da CONTRATADA com
outem,acessﬁowbamfeﬁnda.btalwpadal,&mmamséo,dsaoouinwmo,
néo admitidas no Contrato;

wuowmm«mmmem@.mmmdosvdoms?
da Lei n® 8.666, de 1993;

IX. A decretacéio de faléncia, ou a instauragao de insoivéncia civil;

X. A dissolugéo da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA:
XI.AaMraﬁosodaiwanndiﬁcaqaodamaidadewdamummdaCONTRATADA, que
prejudique a execucio do Contrato; '
xn.RaZOesdememssembﬁm.deauam!wandaeanpbmnhedmenm,jusﬁﬁadase

XIll. A supresséo, por parte da Administragfio, de servigos, acarretando modificagfo do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993;

XIV. A suspensfio de sua execuc¢io, por ordem escrita da Administrag8io, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pablica, grave perturba¢o da ordem
intema, guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que ftotalzem o mesmo prazo,
independenﬁemeqte do pagamento obrigatério de indenizagho pe_las sucessivas e

obrigacSes assumidas, até que seja nommalizada a situagfo;

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao,
decorrentes de servicos, fomecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo
emmodecabmidadepﬁbﬁca,gmvepeMModaoManNanawguena,assegumdaa
CONTRATADAodkeibdeoMpehsuspmﬂodeGmwmnbdesuasomgaqoes,aheque

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAYIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praca Dias Camneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
{99) 3521-3125 - 3521- 4363 - 3521-4581
Site: www.caxias.ma.gov.br



\eoea: 23,
‘Pﬁ@&: _28352/1%

21-3.1.Detenninadaporatounilah~aleescriﬁodamnﬁnisﬁa¢o, nos casos enumerados nos
incisos ! a Xil, XWeXVllldestacléusula;

21.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzidaawmompmcesso,desdequehaja
convenienciaparaaAdmhistragao;

21.3.3. Judieial.msbrmosdalegbhgéo.

24.1. Fica eleito o foro da Cidade de Caxias- MA, com excluso de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente Contrato.

(99) 3521-3125 - 3521- 4363 - 35214581
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seja normalizada a situaco;

XVIL. A n3o liberagso, por parte da Administragso, do objeto para éxecugdo do servigo, nos
prazos contratuais;

XVII. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugao do Contrato;
XVIIl. O descumprimento do disposto no inciso V do art 27 da Lei n° 8.666, de 1993, sem
prejuizo das sang¢bes penais cabiveis.
21.2. Os casos da rescisfio contratual serfo formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.
21.3. A rescis&o deste Contrato podera ser:
21.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administracgio, nos casos enumerados nos
incisos | a XHI, XVII e XVIlI desta clausula;
21.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja
conveniéncia para a Administragso;
21.3.3. Judicial, nos termos da legislagso.
21.4. A rescisfio administrativa ou amigavel deverd ser precedida de autorizagio escrita e
fundamentada da autoridade competente.
21.5. Quando a rescis&o ocorrer com base nos incisos Xil a XVIi desta clausula, sem que haja culpa
da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:
21.5.1. Devolug&o da garantia;
21.5.2. Pagamentos devidos pela execug&o do Contrato até a data da rescisso.
21.6. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretars a execucdo da garantia

21.7.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
21.7.2. Relagso dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
21.7.3. Indenizagbes e multas,

e

T e

23.1. Incumbira & CONTRATANTE providenciar a publicagéo do extrato deste Contrato na Imprensa
Oficial, até o quinto dia util do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias daquela data. ‘

24. I

24.1. Fica eleito o foro da Cidade de Caxias- MA, com exclusiio de qualqder outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questées oriundas do presente Contrato.
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SECRETARIO MUNICIPAL INFRAESTRUTURA

\~~/Sr. José Miguel Lopes Vjana
Pela CONTRATANTE

E
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Processo n2 02852/2023

A Sec. Municipal de Finangas, e Planejamento, para as devidas providencias

Caxias-MA, 07/07/2023

Protocolo Geral
Mat. 283721

o




PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRACA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO
06082820000156 Exercicio: 2023

Pagina 1

COORDENACAO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA

ﬁrocessoAdministrativo /

N . - .
Informo que existe dotagao orcamentaria para ocorrer com a
despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

4

Orgdo: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
Proj/Ativ: CONSTRUGAO E MELHORIAS HABITACIONAIS

Dotagdo: 16.482.0017.1099.0000 4.4.90.51.00
Obras E Instalag8es

. Saldo R$: 3.291.050,15
\—

Caxias-MA, 07/07/2023

3.517-MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS “f‘

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02852/2023

AUTORIZACAO PARA ABERTURA DE PROCESSO, ADITAMENTO DE PRAZO
DE VIGENCIA, VALOR E DECLARACAO DE ADEQUACAO ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA.

Ao
< Ilmo. Sr.
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

Senhor Presidente,
\—
Em obediéncia ao que dispde o § 1° do artigo 57 da lei n. 8666/93, AUTORIZO,
Aditamento de Prazo de Vigéncia do presente contrato.
g DECLARO, para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar n°
. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que as despesas especificadas no Processo
" Administrativo acima identificado possuem adequacfio or¢amentaria e financeira com a Lei
0 Or¢amentaria Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA), bem como a Lei
é de Diretrizes Or¢amentarias (LDO).
S SOLICITO ainda, que sejam obedecidos os dispositivos da Lei Federal n° 8.666
de 21 de junho de 1993 e todas as outras normas inerentes ao pleno cumprimento das legislagdes
. vigentes.
: Caxias — MA, 07/07/2023
o/

Mod s\

Manoel José de Macedo Simdo
Secretdrio Municipal de Finangas,
Planejamento e Administracdo

ESTADO DO MARANHAO
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ias PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO

Processo n. 02852/2023

A

Comissdo Central de Licita¢des

Encaminhamos processo supracitado, para as devidas providéncias.

Caxias, 07/07/2023
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EMENTA: LICITAGAO NA MODALIDADE
CONCORRENCIA PUBLICA. ADITIVO DE VIGENCIA.
POSSIBILIDADE COM BASE NA LE| FEDERAL Ne
8.666/93.

1. DO RELATORIO

A COMISSAO CENTRAL DE LICITAGAO solicitou andlise no
sentido de opinar acerca da possibilidade do primeiro termo aditivo do
Contrato de Adesdo n° 001/2022 da Concorréncia Publica n° 017/2021 —
SRP, celebrado com a Empresa CONSTRUSERVICE EMPREENDIMETOS E
CONSTRUGOES LTDA, que tem por objeto a Contrataggo de Empresa
Especializada para execugdo dos servigos de conservagdo e/ou manutengédo
de pavimentagéo de vias urbanas e rurais do Municipio de Caxias - MA.

E o breve relatério. Passo a opinar.

2. DA FUNDAMENTAGCAO

A Secretaria responsavel justifica a necessidade do presente
aditamento, referente Contrato de Adesido n° 001/2022 da Concorréncia
Publica n° 017/2021 - SRP, celebrado com a Empresa CONSTRUSERVICE
EMPREENDIMETOS E CONSTRUCOES LTDA, em vista de: “a) a prorrogacgao
de prazo solicitado tem amaro legal na legislaggo vigente; b) a empresa
apresentou, em anexo, toda a documentagéo necessaria exigida pela
legislagdo. Diante do exposto, vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria,
que autorize o setor compete dessa Secretaria, nos termos da legislagdo
pertinente, a prorrogagso de prazo do referido contrato por mais 12 (doze)

meses, por atraso na execugdo dos servicos contratados fora ocasionada pelo
intenso periodo chuvoso que acometeu nosso Estado no primeiro semestre do A

Praca Gongalves Dias, S/N - Fone: (0**99) 3521-3630
CNPJ: 06.082.820/0001-56 - CEP: 65.600-000 - CAXIAS-MA
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CC

A CIDADE QUE A SENTE QuEa

ano em curso, bem como especificamente atingiu esse Municipio de Caxias —
MA, com base na justificativa anexa.” (sic)

A Empresa por sua vez, justifica que tal periodo chuvoso ocasionou
que: “ndo sendo possivel dar continuidade as obras de forma normal e
continua, uma vez que tal procedimento poderia acarretar em perda de
Mmateriais e servigos, onerando a obra e comprometendo a qualidade e
seguranga”. (sic)

Portanto, objetivando o principio da economia processual e ainda a
necessidade da continuagdo dos servigos, pelo mesmo preco e condigbes
constantes no contrato inicial, bem como sendo economicamente factivel e
proficiente para a administragdo deste municipio, solicita-se o termo de
prorrogacéo do contrato por igual periodo, com inicio a partir de sua assinatura
em conformidade com o disposto do art. 57 da Lei Federal n° 8.666/93.

Verifica-se que o contrato administrativo firmado entre as partes em
consonancia com a Lei de Licitagdes prevé a possibilidade solicitada, vejamos:

Art. 57. A durag8o dos contratos regidos por esta Lej
ficard adstrita a vigéncia dos respectivos créditos
oreamentarios, exceto quanto aos relativos:

/- aos projetos cujos produtos estejam contemplados
nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais
poderdo ser prorrogados se houver interesse da
Administrag&o e desde que isso tenha sido previsto no
ato convocatério;

Il - a prestagdo de servicos a serem executados de
forma continua, que poderdo ter a sua duragéo
prorrogada por iguais e sucessivos periodos com
vistas a obtengdo de precos e condigées mais
vantajosas para a administragéo, limitada a sessenta
meses;

11l - (Vetado).

IV-ao aluguel de equipamentos e & utilizagdo de

programas de informética, podendo a duragéo estender-
se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses apos o
inlcio da vigéncia do contrato,

Praga Gongalves Dias, S/N - Fone: (0**99) 3521-3630
CNPJ: 06.082.820/0001-56 - CEP: 65.600-000 - CAXIAS-MA
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Praga Gongalves Dias, S/N - Fone: (
CNPJ: 06.082.820/0001.

v

V - as hipéteses previstas nos incisos IX, XIX, Xxviil e

XXXI do art. 24, cujos contrato.

S poderéo ter vigéncia por

até 120 (cento e vinte) meses, caso haja interesse da

administrago.

§ 1° Os prazos de infcio de

etapas de execugédo, de

concluséo e de entrega admitem prorrogagdo, mantidas
as demais cldusulas do contrato e assegurada a
manutengdo de sey equillbrio econdmico-financeiro,

desde que ocorra algum

dos seguintes motivos,

devidamente autuados em processo:

I - alteragdo do projeto ou especificagbes, pela

Administraggo;

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel,
estranho & vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigbes de execugdo do

contrato;

Il - interrupgéo da éxecugdo do contrato ou diminuiggo
do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da

Administraggo;

IV - aumento das quantidades
contrato, nos limites permitidos

inicialmente previstas no
por esta Lei;

V - impedimento de execugdo do contrato por fato ou afo
de terceiro reconhecido pela Administragdo em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

VI-omissdo ou atraso de providéncias a cargo da
Administrag&o, inclusive Quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das
sangbes legais aplicaveis aos responsaveis.

§ 22 Toda prorrogagdo de prazo devers ser Justificada
por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato.

§3° E vedado o contrato
indeterminado.

§ 4 Em caréter excepcional,

com prazo de vigéncia

devidamente justificado e

Mmediante autorizaggo da autoridade superior, o prazo de
que trata o inciso I/ do caput deste artigo poders ser
prorrogado por até doze meses.

0**99) 3521-3630
-56 - CEP: 65.600-000 - CAXIAS-MA
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A secretaria informa claramente que o presente termo aditivo &
necessario, em virtude de: “a) a prorrogagéo de prazo solicitado tem amaro
legal na legisiaggo vigente; b) a empresa apresentou, em anexo, toda a
documentagdo necessaria exigida pela legislagdo. Diante do exposto, vimos
pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize o setor compete dessa
Secretaria, nos termos da legislagao pertinente, a prorrogacao de prazo do
referido contrato por mais 12 (doze) meses, por atraso na execucdo dos
servigos contratados fora ocasionada pelo intenso periodo chuvoso que
acometeu nosso Estado no primeiro semestre do ano em curso, bem como
especificamente atingiu esse Municipio de Caxias — MA, com base na
justificativa anexa.* (sic)

A Legislagio de Licitagdo, nesse ponto, ndo foi analitica na
conceituagéo ou definigao do que sao servigos de natureza continua, cabendo
esta discussao a doutrina oy jurisprudéncia.

Vale informar o entendimento do Tribunal de Contas da Unizo sobre
0 assunto:

O CARATER CONTINUO DE UM SERVICO E
DETERMINADO POR SUA ESSENCIALIDADE PARA
ASSEGURAR A INTEGRIDADE DO PATRIMONIO
PUBLICO DE FORMA ROTINEIRA E PERMANENTE
OU PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DAS
ATIVIDADES FINALISTICAS DO ENTE
ADMINISTRATIVO, DE  MODO QUE SUA
INTERRUPCAO  POSSA COMPROMETER A
PRESTACAO DE UM SERVICO PUBLICO OU O
CUMPRIMENTO DA MISSAO INSTITUCIONAL. AcC-
0132-02/08-2  Sessao: 12/02/08 Grupo: Il Classe: |
Relator:  Ministro Aroldo Cedraz - TOMADA E
PRESTACAO DE CONTAS.

Interessante notar, ainda, que fora considerado servico de natureza
continua por aquela Corte de Contas, de modo excepcional, a contratagdo para
aquisi¢édo de fatores de coagulagdo. Vejamos:

Praga Gongalves Dias, S/N - Fone: (0**99) 3521-3630
CNPJ: 06.082.820/0001-56 - CEP: 65.600-000 - CAXIAS-MA



—— . CCL
R COMISSAO CENTRAJELS__34
‘ DE LICITACAO

A CIRADE QUE A SINTE QUER

SERVICO CONTINUO. DOU de 16.04.2010, S. 1, p.
115. Ementa: admiss&o, em caréter excepcional, com
base em interpretag&o extensiva do disposto no inc. Il do
art. 57 da Lei n° 8.666/1993, que as contratagbes para
aquisigdo de fatores de coagulagdo sejam consideradas
como servigos de natureza continua (tem 9.3, TC-
006.693/2009-3, Acérdgio n° 766/201 0-Plenério).

Em sede de legislagdo municipal, no caso, esta sendo especial em
relagdo a matéria do conceito de servico de natureza continua, tem-se o
Decreto Municipal n® 190, de 10 de outubro de 2018, que dispde sobre as
despesas obrigatérias de carater continuado:

‘Art.1° Ficam relacionadas as despesas obrigatérias de
carater continuado sobre os servigos  abaixo
relacionados, conforme art. 17 da Lei n° 101/2000-LRF e
art. 57, da Lei N° 8.666/93:

- Servigo de transporte escolar:

- Assessoria contabil:

- Assessornia Jurfdica;

- Publicidade e Propaganda;

- Limpeza publica;

- Dedetizagégo;

- G4s oxigénio;

- Limpeza de fossa;

- Manutengé&o de ar-condicionado;

- Comodato de impressoras;

- Servigos de Internet:

- Servigos técnicos especializados na locagdo de
sistemas integrados (contabilidade, folha de pagamento,
tributos, arrecadagdo de 4gua, controle interno,
protocolo, licitag&o/pregéo, patriménio, controle de frota,
sistema integrado de sadde e sistema integrado da
educagdo);

- Servigos de manutengo com reposigdo de pegas de
hardware, periféricos, preventiva e corretiva com
reposigdo de interfaces, assessérios e equipamentos de
seguranga;

Praga Gongalves Dias, S/N - Fone: (0**99) 3521-3630
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- Servigos técnicos especializados em gestso tributaria
municipal;

- Manutengéo predial;

- luminagéo pablica;

- Locagdo de velculos leves e pesados;

- Servigos laboratoriais complementares;

- Locagéo de m&o de obra;

- Servigo de publicidade de edital.

Vale lembrar que o caso em tela trata de créditos orcamentarios que
ainda se encontra em vigéncia, pois os Restos a Pagar e as Despesas de
Exercicios Anteriores, de acordo com a Lei Federal n. 4.320/64, estao definidos
da seguinte forma:

Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas
empenhadas, mas ndo pagas até o dia 31 de dezembro
distinguindo-se as processadas das néo processadas.

Parégrafo unico. Os empenhos que sorvem a conta de
créditos com vigéncia plurianual, que n&do tenham sido
liquidados, s6 serdo computados como Restos a Pagar
no altimo ano de vigéncia do crédito.

Art. 37. As despesas de exercicios encerrados, para as
quais o orgamento respectivo consignava crédito proprio,
com saldo suficiente para atendé-las, que néo se tenham
processado na época prépria, bem como os Restos a
Pagar com prescrigdo interrompida e os compromissos
reconhecidos apés o encerramento do exercicio
correspondente poderdo ser pagos a conta de dotaggo
especifica consignada no orgamento, discriminada por
elementos, obedecida, sempre que possivel, a ordem
cronolégica.

Sobre o caso, a AGU e o TCU ja possuem entendimento sobre a
duragdo dos contratos, in litteris:

AGU - ORIENTACAO NORMATIVA N° 39, DE 13 DE
DEZEMBRO DE 2011.

A vigéncia dos contratos regidos pelo art. 57, caput, da
lei 8.666, de 1993, pode ultrapassar o exercicio
financeiro em que celebrados, desde que as despesas a
eles referentes sejam integralmente empenhadas até 31
de dezembro, permitindo-se, assim, sua inscrigo em
restos a pagar.

Praga Gongalves Dias, S/N - Fone: (0**99) 3521-3630
CNPJ: 06.082.820/0001-56 - CEP: 65.600-000 - CAXIAS-MA
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TCU - SUMULA N° 191.

Tomna-se, em principio, indispensével a fixagéo dos
limites de vigéncia dos contratos administrativos, de
forma que o tempo n&o comprometa as condigbes
originais da avenga, n&o havendo, entretanto, obstaculo
Juridico & devolug&o de prazo, quando a Administragéo
mesma concorre, em virtude da propria natureza do
avengado, para interrupcdo da sua execugdo pelo
contratante.

Ressalta-se, por ultimo, que todas as clausulas referentes ao
contrato indicado deverao permanecer inalteradas.

De outro modo, na mesma lei de licitagSes define no art. 57, §2° que
toda prorrogagdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

3. DA CONCLUSAO

Diante do exposto, OPINO pela possibilidade de realizagdo do
presente aditamento de vigéncia do Contrato de Adesdo n° 001/2022 da
Concorréncia Publica n° 017/2021 — SRP com duragdo de 12 (doze) meses,
uma vez que a situag&o concreta esta devidamente justificada e nos termos da
CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA, presente no contrato inicial, tudo de
acordo com a Lei 8.666/93, mas apenas depois de verificada a regularidade
fiscal da contratada.

Este & o parecer OPINATIVO, salvo melhor juizo que fica submetido
a apreciagéo e autorizagéo superior.

axias/MA, 10 de julho de 2023.

Raimundo Vilanova Assungio
Coordenagédo Juridica — CCL
OAB/MA 19.743

Praga Gongalves Dias, S/N - Fone: (0**99) 3521-3630
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TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTACAO

REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 02852/2023

Certificamos que na presente data foi
- CRF da empresa CONSTRUSERVICE
NO CNPJ SOB O Ne 08.643.644/0001-00.

juntada aos autos a Certificado de Regularidade do FGTS
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA, INSCRITA

Caxias (MA), 03 de agosto de 2023

unha
Membro da CCL

\

Praca Gongalves Dias, S/N - Fone: (0**99) 3521-3630
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrigcdo: 08.643.644/0001-00
Razdo Social: CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

obrigagbes com o FGTS.

Validade:01/08/2023 a 30/08/2023

Certificagdo Nimero: 20230801 19373135093260
Informac&o obtida em 02/08/2023 10:14:47

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei
condicionada a verificagdo de autenticidade no site
Caixa: www.caixa.gov.br :

Endereco: ROD MA 026 01 MA 026 / POVOADO RECURSO / CODO / MA / 65400-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuigdo que Ihe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o Fundo de

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de quaisquer
débitos referentes a contribuigbes e/ou encargos devidos, decorrentes das

esta
da
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BICONTRATO DE ADESAO N° 001/2022 DA CONCORRENCIA

NISFRATIVON® 02852/2023
 Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 .
O DE VIGENCIA
1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM o)
MUNICIPIO DE CAXIAS, POR MEIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAXIAS, E A
EMPRESA CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUGOES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS, Estado do Maranhdo, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 06.082.820/0001-586, situada na Praca do Panteon, 600 — Centro — Caxias — MA,
doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretario Municipal de
Infraestrutura, Sr. José Gentil Rosa Neto, RG n° 025.303.492.0039 - SSP/MA , CPF n° 013.609.553-
48

CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 08.643.644/0001-00, situada na Avenida Santos Dumont, n° 01, MA-026, Margem
Direita, na cidade de Cod6 ~ Estado do Maranhé&o, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sr. Rodrigo Gomes Casanova Junior, RG n°® 150774483-8 CONFEA, CPF n°
237.226.652-72

RESOLVEM celebrar o presente ADITIVO DE CONTRATO, pelos principios do direito publico e
demais normas pertinentes 3 espécie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes clausulas e
condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo o aditivo a prorrogagdo do prazo expressa na
Clausula décima do Contrato Inicial. O termo aditivo de contrato iniciar-se-4 na data de sua
assinatura e tera duragéo de 12 (doze) meses.

CLAUSULA SEGUNDA- DA RATIFICA CAO

Todas as demais clausulas do Contrato Inicial néo atingidas pelo presente instrumento
particular ficam ratificadas. :

E, por estarem justos e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, que foi
impresso em 03 (trés) vias de igual teor.

Caxias - MA, em 04 de agosto de 2023

/

SegretéridMunicipal de Infraestrutura
Sr’José Gentil Rosa Neto
Pela CONTRATANTE

EENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA
igo Gomes Casanova Janior

CONTRATANTE

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praca Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias /MA
(99) 3521-3125 - 3521- 4363 - 3521-4581 -
Site: www.caxias.ma.gov.br
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PUBLICA N° 017/2021

ADITIVO DO VIGENCIA

MUNICIPIO DE CAXIAS-MA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA CNPJ:  06.082.820/0001-56 E A EMPRESA CONSTRUSERVICE
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 08.643.644/0001-00.

PRORROGAGAO DO PRAZO EXPRESSA NA CLAUSULA DECIMA DO CONTRATO

INICIAL:

LEIN° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.

 INICIO: 04/08/2023 E TERMINO: 04/08/2024.

-02.11.16.482.0017.1099.0000 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALACOES

ECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SR. JOSE GENTIL ROSA NETO,
CPF N°013.609.553-48, E O SR. RODRIGO GOMES CASANOVA JUNIOR, PORTADOR(A) DO CPF N°
237.226.652-72, REPRESENTANTE DA EMPRESA CONSTRUSERVICE EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUGOES LTDA, CAXIAS - MA, 04 DE AGOSTO DE 2023.

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praca Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
(99) 3521-3125 - 3521- 4363 - 3521-4581
Site: www.caxias.ma.gov.br



