al

-

Parecer Técnico - Proposta de Aditivo Contratual

INTERESSADO: CONSTRUTORA BELFORT LTDA

CONTRATO: N2 002 ATA DE REGISTRO DE PRECO N2 076/2024 PREGAO ELETRONICO N2 118/2023 SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 0101/2025

ASSUNTO: Termo Aditivo de 25% do Valor do Contrato.

A empresa, CONSTRUTORA BELFORT LTDA, inscrita no CNPJ sob o N°
10.797.251/0001-00, por meio de oficio anexo, solicitou um aditivo de valor de R$ 390.007,20
(Trezentos e noventa mil, sete reais e vinte centavos). O acréscimo do valor, representa um
aumento do objeto do contrato N2 002 da Ata de Registro de Preco N2076/2024 Preg3o Eletrénico
N2 118/2023 SRP e Processo Administrativo N2 0101/2025, em percentual de 25% (Vinte e cinco
por cento) do valor original pactuado, portanto, dentro do limite previsto no Art. 65 da Lei

8.666/93.

Verificou-se que a justificativa para tal aditivo do obejto em questdo se di em
decorréncia do acréscimo nos servigos inicialmente previstos de quantitativos de horas
contratadas inicialmente programados, onde houve uma demanda de servigos, na realizagio
deste aditivo, podendo se destacar as maquinas: PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA
197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338KG — CHP DIURNO;
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ
ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 — CHP DIURNO; ROLO COMPACTOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO
ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO
16,15/9,5T, LARGURA DE TRABALHO 1,68M — CHP DIURNO; todos detathados conforme planilha

de aditivo anexa.

Observa-se que tais ajustes ndo foram plenamente previstos no projeto original,
porém, a inclusdo de servicos e o aumentativo de quantitativo de horas trabalhadas dos itens da

planilha original é necessario para a conclusdo dos servigos e ndo transfigura o objeto contratado.

Sendo assim, a fim de se manter e garantir a continuidade dos servigos com a
qualidade satisfatéria as condigGes necessarias determinadas, e sem prejuizos a execugdo dos

servigos em atividades essenciais para o municipio, e mais precisamente do interesse publico e

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Avenida Piraj&, S/N, bairro Piraja, CEP: 65608420 - Caxias / MA :
e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br
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da plena satisfagdo da populagdo, opino pela possibilidade de realizacio do aditivo requerido,
referente ao contrato N2 002 da Ata de Registro de Preco N2076/2024 Pregdo Eletronico N2
118/2023 SRP e Processo Administrativo N2 0101/2025, caso haja disponibilidade financeira, bem
como amparo juridico e legal; e que ndo fira nenhum principio que norteia a administracdo

publica e seus respctivos contratos.

Caxias/MA, 30 de jutho de 2025.

ELAYNE ﬁfsMA Dwﬁwm\ssm
ENGENHEIRA CIVIL
CREA -MA 111861286-8

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Avenida Piraja, S/N, bairro Piraja, CEP: 65608420 - Caxias / MA
e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br
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CONSTRUTORA BELFORT

CNPJ: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE
CAXIAS/MA.

ASSUNTO: ADITIVO DE VALOR
REF: PREGAO ELETRONICO N: 118/2023 SRP

CONSTRUTORA BELFORT LTDA, inscrita no CNPJ n° 10.797.251/0001-00
situada Rua Sao Jose, n° 1708 Bairro Fazendinha, Caxias-MA representada neste ato
pelo Sr. Cesar Augusto de Oliveira Moura, RG: 396.498 SSP/MA CPF: 215.319.193-
91. Vem mui respeitosamente a presencga de Vossa Senhoria, SOLICITAR ADITIVO
DE VALOR DO CONTRATO N° 002 DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N:
076/2024. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N: 118/2023, cujo OBJETO
CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE MAQUINAS
PESADAS EM REGIME DE HORAS.

Justifica-se, conforme A Lei Federal n® 8.666/93, no artigo 65, prevé a
possibilidade de alteragao de contratos, sendo assim essencialidade do objeto em
conseguir atender as demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
URBANISMO, Durante a execugdo contratual, verificou-se a necessidade de
acréscimo nos servigos inicialmente previstos, em razdo de ajustes técnicos
necessarios para a perfeita execugao do objeto. Tais ajustes ndo foram plenamente
previstos no projeto original, mas se mostraram imprescindiveis para garantir a
funcionalidade, qualidade e durabilidade da obra/servigo fornecido, evitando-se assim,
transtornos e a interrupgao dos servigos de interesse publico.

O presente Termo Aditivo de Valor tem por objeto a prorrogagdao, com
acréscimos de até o limite legal de 25% (vinte e cinco por cento) tendo por base de
calculo o valor inicial atualizado do contrato. Todavia, o percentual de cada item, deve
ser de acordo o quantitativo e valor unitario descrito no Contrato N° 002 DA ATA DE
REGISTRO DE PREGOS N: 076/2024. REFERENTE AO PREGAQ ELETRONICO N:
118/2023.

A empresa encaminha solicitagdo a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
URBANISMO, para se manifestar quanto a autorizagao da prorrogagao de valor e
acréscimo de 25% nos quantitativos dos itens, conforme planilha abaixo.

ITEM | DESCRIGCAO UND QTD. VALOR R$
UNITARIO  TOTAL

02 PA°  CARREGADEIRA
SOBRE RODAS,
POTENCIA 197 HP,
CAPACIDADE DA
CACAMBA 2,5 A 3,5 M3,
PESO OPERACIONAL

Horas | 1062,50 | R$ 181,12 | R$ 192.440,00

&

Rua Sio José 1708 bairro Fazedinha CEP: 65607440 Caxias-MA
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CONSTRUTORA BELFORT L¥BA~

CNPJ: 10.797.251/0001-00 Insc. Est.: 12.314.377-2

18338 KG - CHP
DIURNO. AF_06/2014

03 TRATOR DE ESTEIRAS,
POTENCIA 150 HP,
PESO OPERACIONAL
16,7 T, COM RODA | Horas 800 R$ 200,00 | R$ 160.000,00
MOTRIZ ELEVADA E
LAMINA 3,18 M® - CHP
DIURNO AF 06/2014

05 ROLO COMPACTOR
VIBRATORIO DE UM
CILINDRO AGCO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO
8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/9,5 T,
LARGURA DE
TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO AF_06/2014

Horas 264 R$ 142,30 R$ 37.567,20

VALOR TOTAL R$ 390.007,20

VALOR TOTAL: R$ 390.007,20 (TREZENTOS E NOVENTA MIL SETE REAIS E VINTE
CENTAVOS)

CAXIAS/MA 29 DE JULHO DE 2025.

CONSTRUTORA § Assinado de forma

BELFORT J, digital por
LTDA:1 079725VT‘6-F9N5TI3|_UT0RA
00100 7 LTDA:10797251000100

CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA
CONSTRUTORA BELFORT LTDA
Sécio - Administrador

Rua S3ao José 1708 bairro Fazedinha CEP: 65607440 Caxias-MA



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: CONSTRUTORA BELFORT LTDA
CNPJ: 10.797.251/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
néo constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigbes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Gnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certidao esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 14:34:28 do dia 28/02/2025 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 27/08/2025.

Cédigo de controle da certiddo: 2085.5274.AD1F.698A

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO

N° Certidao: 101913/25 Data da 22/05/2025 09:19:15

Inscrigao Estadual: 123143772 CPF/CNPJ:10797251000100

Razao Social: CONSTRUTORA BELFORT LTDA

Enderego: RUA SAO JOSE, 1708 CEP: 65607440 - FAZENDINHA

Telefone: (99)96477760 Municipio: CAXIAS UF: MA

Certificamos que, ap6s a realizagdo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Cddigo Tributario Nacional), ndo constam débitos relativos aos
tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identificado. Ressalvado, todavia, & Fazenda Publica Estadual o direito da cobranga de dividas que
venham a ser apuradas e nao alcangadas pela decadéncia.

Validade da Certidao: 90 (noventa) dias: 20/08/2025.

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada no enderego:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certiddes"” e em seguida em "Validagao de Certiddo Negativa

de Débito".

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impresséo: 22/05/2025 09:19:15



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DiVIDA ATIVA

N° Certiddo: 061501/25 Data da 01/07/2025 14:23:47

Inscrigdo Estadual: 123143772 CPF/CNPJ:10797251000100

Razdo Social: CONSTRUTORA BELFORT LTDA

Enderecgo: RUA SAO JOSE, 1708 CEP: 65607440 - FAZENDINHA

Telefone: (99)96477760 Municipio: CAXIAS UF: MA

Certificamos que, apds a realizagdo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n°® 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Cdédigo Tributario Nacional) ndo constam débitos inscritos na Divida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certiddo: 90 (noventa) dias: 29/09/2025.

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada no endereco:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certiddes" e em seguida em "Validagéo de Certiddo Negativa

de Divida Ativa".

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impresséo: 03/07/2025 11:32:46



29/07/2025, 09:55 : Consulta Regularidade do Empregador

Voltar imprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  10.797.251/0001-00
Razdo
iSocial:
Endereco: R SAO JOSE 1708 / FAZENDINHA / CAXIAS / MA / 65607-440

CONSTRUTORA BELFORT LTDA

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que the confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuigbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagbes com o FGTS.

Validade:19/07/2025 a 17/08/2025

Certificacdo Nimero: 2025071902191565711900

Informagdo obtida em 29/07/2025 09:55:04

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 171
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PREFEITURA DE CAXIAS
SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO

Praga Dias Carneiro, N° 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS

Numero: 00001675982025
Data de expedigao: 22/07/2025 10:03:36

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAXIAS — MA, por intermédio do
Departamento de Arrecadagédo, CERTIFICA que o contribuinte
CONSTRUTORA BELFORT LTDA que possui o CNPJ 10.797.251/0001-00
abaixo qualificado, encontra-se em situagao regular perante a FAZENDA
PUBLICA MUNICIPAL, nao constando débitos referentes a Tributos
municipais, inscritos ou ndao em Divida Ativa, até a presente data. Fica,
todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos
ainda nao registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa
legal prevista no artigo 149 da Lei Federal n® 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 10.797.251/0001-00

Razédo Social: CONSTRUTORA BELFORT LTDA
Inscrigdo Municipal: 31350

Enderego: RUA SAO JOSE Bairro: FAZENDINHA

Numero: 1708 Complemento: SALA 01
Municipio: CAXIAS Estado: MA

Regime tributario: Data de inicio de atividade:
SIMPLES NACIONAL 04/05/2009

Caédigo de validagdo: 2D3B654F8B268F63E6CEFAE9C300690D
Data de validade da certidao: 20/10/2025
Finalidade: -



CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA BELFORT LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.797.251/0001-00

Certiddo n°: 22979903/2025

Expedigado: 25/04/2025, as 14:16:49

Validade: 22/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se que CONSTRUTORA BELFORT LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 10.797.251/0001-00, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacdo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certid&o sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagdes
estabelecidas em sentenca condenatéria transitada em julgado ou em
acordos judiciails trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execug¢do de acordos firmados perante o Ministérioc Publico do
Trabalho, Comissdo de Conciliag¢do Prévia ou demais titulos que, por
disposicgéo legal, contiver forga executiva.

Dlvidas & sugesides: cndt@tst.jus.br
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CQX|ns SECRETARIA MUNICIPAL
; 1" DE OBRAS E URBANISMO

Viver aqui & bom demicist

CONTRATO N° 002 DA ATA DE REGSITRO DE PRECO N° 076/2024.
PREGAO ELETRONICO N° 118/2023.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0101/2025. ‘

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAGAO DE
SERVICOS QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO,
POR ME!O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
E URBANISMO DE CAXIAS, E A EMPRESA
CONSTRUTORA BELFORT LTDA.

MUNICIPIO DE CAXIAS, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de
Caxias, Estado do Maranh3o, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.082.820/0001-56, situada na Avenida Piraja,
s/n, Bairro: Trezidela, CEP: 65.608-420, na cidade de Caxias, estado do Maranh&o.

REPRESENTANTE: Secretario Municipal de Obras e Urbanismo, Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino, portador
do RG n° 0134682120005 SESP/MA e CPF/MF n° 950.800.313-87

CONSTRUTORA BELFORT LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 10.797.251/0001-00,
situada na rua Sdo José, n° 1708, Bairro: Fazendinha, na cidade de Caxias, estado do Maranh&o.

REPRESENTANTE: Sr. Cesar Augusto de Oliveira Moura, portador do RG n° 0040338932 GEJSPC/MA e
CPF/MF n° 215.319.193-91

RESOLVEM celebrar o presente Contrato, que ser4 regido pelo Edital do Pregdo Eletrénico N° 118/2023-
SRP, pelas disposi¢des da Lei Federal N° 10.520/2002, a Lei Federal n° 8.666/1993, do Decreto Municipal
n° 0160/2017, da Lei Complementar N° 123/2006 modificada pela Lei Complementar 147/2014, pelos
principios do direito publico e demais normas pertinentes & espécie, ajustando e reciprocamente aceitando
as seguintes clausulas e condigbes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratagéo de empresa especializada para locagéo de maquinas
pesadas em regime de horas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
no municipio de Caxias/MA, conforme especificacdes do Termo de Referéncia — Anexo | do Edital de Pregéo

Eletronico para Registro de Pregos n°® 118/2022-SRP.

Serdo partes integrantes deste contrato o Ato Convocatorio, o Termo de Referéncia (Anexo | do ato
convocatério) e a proposta de pregos apresentada pela CONTRATADA, independentemente de suas

transcri¢bes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a Contratante pagara a Contratada o valor global de
R$ 1.560.028,80 (Um milhdo, quinhentos e sessenta mil, vinte e oito reais e oitenta centavos) conforme

descricdo abaixo:

PLANILHA DE PREGO

ITEM DESCRIGAO UNID. | QUANT | VALOR VALOR
UNIT. TOTAL

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP,
002 | CAPACIDADE DA CAGAMBA 25 A 35 m?® PESO | Horas | 4.250 181,12 | 769.760,00

OPERACIONAL 18.338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

T

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Avenida Piraja, S/N, bairro Piraja, CEP: 65608420 - Caxias I MA /J
e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br
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TRATOR DE ESTEIRAS, POT~ENCIA 150 HP, PESO

003 | OPERACIONAL 16,7T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E | Horas | 3.200 200,00 | 640.000,00
LAMINA 3,18 m® - CHP DIURNO AF_06/2014
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO
AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL

005 | MAXIMO 8,1 T, IMPACOTO DINAMICO 16,15 / 8, T, | Horas 1.056 142,30 | 150.268,80

LARGURA DE TRABALHO 168 M - CHP DIURNO
AF_06/2014

TOTAL GERAL ........cccoviniinnminmnmsnssnessssmsassassasans 1.560.028,80

Os pregos permaneceréo irreajustaveis durante a vigéncia do presente Contrato, SALVO PELO PREVISTO
NA CLAUSULA SEGUNDA, PARAGRAFO QUARTO DESTE INSTRUMENTO.

PARAGRAFO PRIMEIRO - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo por conta da seguinte dotagdo orgamentaria:

e 27.11.04.122.0015.2043.0000 3.3.90.39.00 — OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA

PARAGRAFO SEGUNDO - DO PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos apés a
assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo, desde que ndo haja fator impeditivo provocado
pela CONTRATADA, mediante a apresentagdo de nota fiscal/fatura devidamente atestada, acompanhada da
respectiva Autorizagao de Fornecimento e dos seguintes documentos de regularidade fiscal:

a) Certiddo Conjunta Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais,
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda

Nacional;

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigco — FGTS, fornecido pela CEF —
Caixa Econdmica Federal, devidamente atualizado (Lei n° 8.036/90);

c) Certiddo de Regularidade com a Justiga Trabalhista, CNDT (Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas).

I — A nota fiscal/fatura sera conferida e atestada pelo responsavel pelo recebimento dos objetos
licitados.

Il - O pagamento sera efetuado na Conta Corrente da CONTRATADA.

Il - O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizagdes devidas pela CONTRATADA.

IV — Nenhum pagamento sera efetuado & CONTRATADA enguanto pendente de liquidagéo qualquer
obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, pelo

il

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Avenida Piraja, S/N, bairro Piraja, CEP: 65608420 - Caxias / MA
e-malil: sec.obras@caxias.ma.gov.br
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descumprimento deste Contrato, sem que isso gere direito ao reajustamento do prego ou a atualizagéo
monetaria.

V- Nao serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo de
obrigacdes em virtude de penalidades impostas ao contratado ou inadimpléncia contratual.

VI- E vedada expressamente a realizagdo de cobranga de forma diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicagéo
das sangdes previstas neste instrumento e indenizagdo pelos danos decorrentes.

PARAGRAFO TERCEIRO -~ DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES '

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigées contratuais, os acréscimos ou supressdes
que se fizerem necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de acordo com o
constante no art.65, § 1° da Lei Federal n.° 8.666/1993.

PARAGRAFO QUARTO- DA ALTERACAO CONTRATUAL

Ocorrendo desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a Administragdo podera restabelecer a relagéo
pactuada, nos termos do art. 65, inciso ll, alinea d, da Lei n°® 8.666/93, mediante comprovagéo documental e
requerimento expresso do contratado.

CLAUSULA TERCEIRA —~ DAS OBRIGACOES DAS PARTES
PARAGRAFO PRIMEIRO - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

I- Dentre outras atribuicbes decorrentes da celebragdo deste Contrato Administrativo para
fornecimento do objeto licitado, a Contratada se obriga a:

a) fornecer o objeto licitado nas condi¢des e no prazo estabelecido no Termo de Referéncia,
contados a partir do recebimento da respectiva Autorizagdo de Fornecimento expedida pelo
CONTRATANTE, conforme especificacOes técnicas estabelecidas no Ato convocatério e em sua
Proposta de Pregos, observadas as respectivas quantidades, qualidade e pregos;

b) substituir os objetos licitados reprovados no recebimento provisério, por estarem em desacordo
com as especificagbes técnicas exigidas no Termo de Referéncia ou com a Proposta de Pregos, no
prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da respectiva Notificagao;

c) substituir os objetos licitados em que se verificarem vicios redibitérios apds a assinatura do ateste
que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis da
constatagéo do vicio e as suas expensas, a critério da CONTRATANTE;

d) responsabilizar-se solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou
importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperaveis, improprios ou
inadequados a utilizagdo a que se destinam;

e) ndo transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;

f) identificar seu pessoal nos atendimentos de entrega dos objetos licitados;

)
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g) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos & execugdo deste Contrato, indicando
seus enderecos fisico e eletronico (e-mail), telefone, celular e fac-similes;

h) comunicar imediatamente quaiquer alteragdo no seu estatuto social, razdo social, CNPJ, dados
bancarios, enderego, telefone, fax e outros dados que forem importantes;

i) responsabilizar-se pela qualidade dos objetos fornecidos, sob pena de responder pelos danos
causados a Administraga@o ou a terceiros;

j) arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga,
encargos, tributos, seguros, contribuigbes e obrigagies sociais, trabalhistas e previdenciarias e
quaisquer outras despesas decorrentes do fornecimento;

k) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga do local onde serdo
entregues os objetos licitados;

I) respeitar e fazer com que seu pessoal respeite as normas de seguranga, higiene e medicina do
trabalho;

m) responder pela supervisdo, diregdo técnica e administrativa e mao-de-obra necessarias a
execuc¢do deste Contrato, como Gnica e exclusiva empregadora;

n) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em servigo, por
tudo quanto as leis trabalhistas e previdenciarias lhes assegurem;

o) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente a8 Administragéo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou doio quando do fornecimento dos objetos licitados, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo CONTRATANTE;

p) Além das obrigagées descritas no presente contrato, a contratada deverd cumprir todas
obrigagbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

g) manter, durante a execu¢do do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condigGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas.

PARAGRAFO SEGUNDO --DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

O Municipio de Caxias, pessoa juridica de direito publico, por intermédio da Prefeitura Municipal de Caxias
obriga-se a:

a) emitir as respectivas Autorizagbes de Fornecimento;
b) acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos objetos licitados;

c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega do objeto licitado,
podendo recusar aquelas que n&o estejam de acordo com as especificagdes exigidas;

d) notificar a CONTRATADA para a substituicio dos objetos da licitagdo reprovados no recebimento

provisério; ()
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 7
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e) notificar a CONTRATADA para a substitdigéo dos objetos licitados que apresentarem vicios
redibitérios apds a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;

f) efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos,
observando as normas administrativas e financeiras em vigor;

g) comunicar & CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com o fornecimento do
objeto da licitagao;

h) prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA,;

i}y Alem das obrigagbes descritas no presente contrato, a contratante devera cumprir todas
obrigagGes estabelecidas no Termo de Referéncia;

i) propor a aplicagao das sangées administrativas e demais cominag6es legais pelo descumprimento
das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA

O presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e tera vigéncia de 12 meses, condicionada
sua eficacia a publicagdo no' Diario Oficial do Municipio.

Paragrafo Unico: A vigéncia deste termo podera ser aditivada, desde que sejam cumpridos os dispostos no
artigo 57 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE ENTREGA

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato na forma e no prazo estabelecido no
Termo de Referéncia, contados a partir da data de recebimento da Autorizacdo de Fornecimento.

YTVl O prazo de entrega podera ser prorrogado, a critério do CONTRATANTE, desde
que a CONTRATADA formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, sujeigdes

imprevistas e/ou de forga maior.

CLAUSULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA

A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto deste Contrato no local estabelecido no Termo de
Referéncia, sem O6nus para a CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DO OBJETO LICITADO

O recebimento do OBJETO LICITADO sera efetuado por funcionario responsavel pelo Almoxarifado Central
da Prefeitura ou pelo responsével pela unidade solicitante, mediante atesto da nota fiscal.

Y CERYRERIIEREE A entrega devera ocorrer no prazo, forma e locais estabelecidos no Termo de
Referéncia, mediante Autorizacdo de Fornecimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Avenida Piraja, S/N, bairro Piraja, CEP: 65608420 - Caxias / MA
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VYLV INlel- O CONTRATANTE, observado o prazo de entrega, verificard se 0 OBJETO
LICITADO atende as caracteristicas especificadas no Termo de Referéncia e na Proposta da

CONTRATADA.

XYY TBIAITILTe) - Nao serdo aceitos os objetos licitados que apresentem avarias de qualquer
natureza, inclusive arranhdes; vicios de qualidade ou quantidade decorrentes de fabricagéio ou de transporte
inadequado.

YXTYNIXIN:ENe) - Nao serdo aceitos objetos licitados diferentes das especificagdes estabelecidas
no Termo de Referéncia e na Proposta da CONTRATADA.

XY NTXINNS) - Os objetos licitados deverdo ser apresentados em suas embalagens habituais de
venda, sem nenhum tipo de violagéo.

- Apds verificagdo da qualidade e quantidade dos objetos licitados recebidos
provisoriamente, havendo aceitagdo dos mesmos, o CONTRATANTE emitird recebimento definitivo
mediante ateste.

- O recebimento definitivo n&o isenta a empresa de responsabilidades futuras
quanto & qualidade do objeto da licitagdo entregue, sendo que a data de assinatura do ateste inicia a
contagem dos prazos de garantia e de pagamento.

CLAUSULA OITAVA — DA SUBSTITUICAO DOS OBJETOS LICITADOS

Os objetos licitados reprovados no recebimento provisério serdo devolvidos, devendo a CONTRATADA
substitui-los no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da Notificacdo, arcando com todos os
custos decorrentes.

AT ISINe] - A substituicdo e as despesas decorrentes da remogéo e do transporte serdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

~ A substituigdo dos bens ndo exime a CONTRATADA da aplicagio da
penalidade por atraso na entrega.

2NNl YN el =slei1{e] - Caso o prazo estipulado no paragrafo primeiro da clausula sétima deste termo
néo seja observado, sera considerada inexecugéo contratual.

CLAUSULA NONA — DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA

A CONTRATADA respondera solidariamente com os fornecedores do objeto licitado (fabricante, produtor ou
importador) pelos vicios de qualidade e/ou quantidade que os torne irrecuperaveis, impréprios ou
inadequados & utilizagdo a que se destinam, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as
indicagbes constantes da embalagem, aplicando-se as disposi¢bes contidas no Cédigo de Defesa do
Consumidor — Lei Federal n® 8.078/1990.

CLAUSULA DECIMA — DA GARANTIA

As condigdes de garantia ofertadas pela Contratada seréo obrigatoriamente as estabelecidas pelo Termo de
Referéncia, ficando vedada qualquer supresséo das cldusulas de garantia contidas no referido termo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA —~ DA MONTAGEM. INSTALACAO E MANUTENCAO.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO -
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E de inteira responsabilidade da CONTRATADA a montagem, instalaggo e Manutencgéo do objeto licitado no
periodo e nas condigbes estabelecidos no Termo de Referencia, ficando sujeito as sangdes no caso de
descumprimento das condigbes estabelecidas

TRANSFERENCIA DOS

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATACAO. CESSAOC oOU
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS.

A CONTRATADA nio podera subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedé-io
ou fransferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisdo e aplicagdo das sangdes administrativas
cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA ~ DA FISCALIZA CAO

A fiscalizacéo deste Contrato sera efetuada pelo orgéo solicitante que podera, a qualquer tempo, determinar
o que for necessario a regularizagéo das faltas ou defeitos observados, bem como propor a aplicagdo das
penalidades previstas neste instrumento.

EXLYTNTELT) - As ocorréncias verificadas durante a execugdo deste Contrato serdo registradas
em relatorio, cuja cépia serd encaminhada & CONTRATADA, objetivando a imediata corregdo das
irregularidades apontadas, sem prejuizo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o
CONTRATANTE.

FITXTINIOIETIYe) - A fiscalizagdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeigBes técnicas ou vicios no objeto licitado,
€ na ocorréncia destes, nao implica co - responsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigagbes ora estabelecidas, Sujeitard a
CONTRATADA as sancgdes previstas Lei Federal n° 10.520/2002, a Lei Federal n° 8.666/1993, do Decreto
Municipal n® 0160/2017, da Lei Complementar n° 123/2006 e demais normas pertinentes a espécie.

FYXYNTXTINIELTe) - O atraso injustificado na entrega ou substituigdo dos objetos licitados sujeitara a
Contratada as seguintes multas de mora:

a) multa moratéria diria de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor da respectiva Nota de Empenho, em
caso de atraso na entrega do objeto licitado, a juizo da Administragéo, até o limite de 10% (dez por cento);

Y YNIOETXeNNIoYe) - Diante da inexecugao total ou parcial do Contrato, o CONTRATANTE podera,
garantida a prévia defesa, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:

a) adverténcia escrita;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato;

) suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragdo, por
prazo ndo superior a 05 (cinco) anos;
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d) declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

PARAGRAFO TERCEIRO Y sangbes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” poderdo ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alinea “b”.

~ Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execugdo do certame, néo
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do Contrato, comportar-se de modo iniddneo, fizer
declarag&o falsa ou cometer fraude fiscal, ficando garantido o direito prévio da ampla defesa, ficara impedida
de licitar e contratar com o Municipio de Caxias, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagéo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuizo da aplicagdo das multas previstas neste instrumento e das demais
cominagdes legais.

XTVNTOWIIINELS] — Cabera ao CONTRATANTE propor a aplicagdo das penalidades previstas,
mediante relatério circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposigao.

— Apbs a aplicagdio de qualquer penalidade sera feita comunicagio escrita a
CONTRATADA e publicagéo no Diario Oficial do Estado, constando o fundamento legal, excluidas os casos
de aplicagdo das penalidades de adverténcia e multa de mora.

GYXRYNTOETANS) - As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos
contados da data da notificagdo, em conta bancéria a ser informada pelo CONTRATANTE.

— Os valores das multas poderdo ser descontados dos pagamentos devidos pelo
CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigavel ou judicialmente.

- Nenhum pagamento seréa feito & CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as
multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA —~ DA RESCISAO

Constituem motivos ensejadores da rescisdo do presente Contrato, os enumerados no Artigo 78 da lei
federal 8.666/93.

VXTI IINIELYe] - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
Processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

YY) - A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a retencdo
dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuizos causados ao CONTRATANTE, além das

sang¢Bes previstas neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DAS COMUNICACOES

Qualquer comunicagéo entre as partes a respeito do presente Contrato produzirs efeitos legais se
processada por publicagéo na imprensa oficial ou por escrito mediante protocolo, e-mail eletrdnico ou outro
meio de registro, ndo sendo consideradas comunicag¢des verbais.

CLAUSULA DECIMA SETIMA ~ DA MANUTENCAO DAS CONDICOES HABILITACAQ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Avenida Piraja, S/N, bairro Piraja, CEP: 65608420 - Caxias / MA v
e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br o
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A CONTRATADA devera manter durante a execugdo do Contraio, em compatibilidade com as obrigagdes
por ela assumidas, as condigdes de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

O extrato do presente Contrato sera publicado pelo CONTRATANTE no Diario Oficial do Municipio,
obedecendo ao prazo previsto no pardgrafo unico do art. 61 da Lei Federal n° 8.666/1993, sendo a
publicagdo condigéo indispensavel a sua eficAcia.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO

Fica eleito o foro da Justiga Estadual da Comarca de Caxias/MA, com rentncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente instrumento.

E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas apés lido e achado conforme, as partes a seguir
firmam o presente Contrato, em 03 (trés) vias de igual teor e forma, para um sé efeito.

Caxias(MA), O?/Q/ de W 2025

g s 0/ ﬂ/%,(%

Secretario MunicipX(de Obras e%issmo CONSTRUTGRA BELFOR¥ LTDA
Jurdino ' ~ ding Cesay’Augusto de Oliveira Moura
Pela CONTRATANTE Pelo CONTRATADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Avenida Piraja, S/N, bairro Piraja, CEP: 65608420 - Caxias / MA
e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br
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” Chefe de Protodolo Geral
Mat. 12796-2

Caxias-MA, 04/08/2025
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COORDENACAO DE EXECUGAO ORGAMENTARIA

" Processo Administrativo n° (3603 2095.

Informo que existe dotagdo orgamentaria para ocorrer com a
despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Orgdo: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Unidade: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Proj/Atiy; MANUT.E FUNC. DA SECMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Dotacdo: 04.122.0015.2043.0000 3.3.90.39.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Saldo R$: 928.081,29

Caxias-MA, 05/08/2025

CRQ/3.517-MA
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N 03603/2025

APROVAGAO, AUTORIZAGAO E DECLARAGAO DE ADEQUAGAO ORGAMENTARIA E
FINANCEIRA.

Ao
limo. Sr.
Presidente da Comissdo de Contratagdo

Senhor Presidente,

Em obediéncia ao que dispde a Lei Federal n® 14.133/21 e alteragdes, APROVO
os procedimentos até aqui realizados e AUTORIZO, Vossa Senhoria para que tome as devidas
providéncias, no sentido de realizar procedimento licitatério conforme solicitagéo expressa no
Processo Administrativo supracitado.

Na qualidade de ordenador de despesas desta unidade, DECLARO, nos termos
do Art. 105 e Art. 150 da Lei 14.133/2021, que a despesa abaixo identificada tem adequagéo e
disponibilidade de créditos orgamentarios para pagamento da(s) despesa(s) contratual(is) que
venha ocorrer, os quais encontram-se dispostos no Quadro Detalhado de Despesa, extraidas da
Lei Orgamentaria Anual (LOA), em consonancia Lei de Diretrizes Orgamentéarias (LDO),
compativel com o Plano Plurianual (PPA).

DECLARO ainda que a(s) despesa(s) preenche(em) os requisitos exigidos no inciso
It do artigo 16 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

DETERMINO que sejam obedecidos os dispositivos da Lei n® 14.133/21, e todas as
outras normas inerentes ao pleno cumprimento das legislagfes vigentes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM!NISTRACAQ, FlNAJQAS,
PLANEJAMENTO E GESTAO FAZENDARIA
CNPJ: 06.082.820/0001-56 / Praga Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.600-000 - Caxias / MA
(99) 3521-3025/3244 / e-mail: fazenda@caxias.ma.gov.br
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Processo n° 03603/2025.

A
Comisséo Central de Licitagbes

Encaminhamos processo supracitado, para as devidas providéncias.

Caxias (MA), 05/08 /2025.

Secretéario/Munigippyde YAdministragéo,
Finangas, Plangjamento e Gestéo
FAzendéria

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM!NISTRA(}/"\O, FINANGAS,
PLANEJAMENTO E GESTAO FAZENDARIA
CNPJ: 06.082.820/0001-56 / Praga Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.600-000 - Caxias / MA
(99) 3521-3025/3244 / e-mail: fazenda@caxias.ma.gov.br
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1. DO RELATORIO

A COMISSAO CENTRAL DE LICITAGAO solicitou andlise no sentido de
opinar acerca da possibilidade do presente termo aditivo em 25% (vinte e cinco por

cento) no valor do Contrato n° 002 da ata de registro de precos n°076/2024, do

Pregdao Eletronico n° 118/2023 oriundo do Processo Administrativo n.°
0101/2025, celebrado com a empresa CONSTRUTORA BLFORT LTDA que tem por
objeto a locagdo de maquinas pesadas em regime de horas para atender as

necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, anexado ao processo

encontram-se:

a)

b)

d)

9)

Oficio n° 739/2025, datado de 31 de juLho de 2025, assinado pelo
Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino, Secretario Municipal de
Obras e Urbanismos;

Proposta de Aditivo Contratual assinado pela Sra. Elayne Christina
da Silva Assen, datado de 30 de julho de 2025;

Oficio da empresa CONSTRUTORA BELFORT LTDA justificando
o aditivo, e tabela anexada com as horas de prestacao de servigo
a serem somadas no contrato, assinado pelo Sr. Cézar Augusto de
Oliveira Moura, Sécio Administrador da empresa, datado de 29 de
julho de 2025;

CertidGes negativas débitos da empresa;

Copia do Contrato n°002 da ata de registro de pre¢o n° 076/2024
do Pregao Eletrénico n°118/2023, oriundo do processo
administrativo n°0101/2025;

Dotagdo Orgamentaria assinada pelo Sr. Joaci Neres dos Santos,
contador, datado de 05 de agosto de 2025;

Autorizacdo Orgamentaria e Financeira, datado de 05 de agosto de
2025, assinado pelo Sr. Othon Luiz Machado Maranhao, Secretario

COMISSAO CENTRAL DE LICITAGAO
Praga Gongalves Dias, s/n°, Centro, CEP: 65.600-000 - Caxias / MA
e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br
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Municipal de Administragdo, Finangas, Planejamento e Gestdo
Fazendaria;

E o breve relatério. Passo a opinar.
2. DA FUNDAMENTAGAO

A Secretaria responsavel justifica a necessidade do presente aditamento,
referente ao Contrato n° 002 da ata de registro de pregcos n°076/2024, do Pregao
Eletrénico n° 118/2023 oriundo do Processo Administrativo n.° 0101/2025, essa
secretaria responsavel justifica a necessidade do presente aditamento, “Decorréncia
do aumento dos quantitativos de determinados servigos, como: quantidade de horas
contratadas para Pa carregadeira, Trator de Esteiras e Rolo Compactador, detalhados
conforme planilha de aditivo anexa, Durante a execugéo contratual, verificou-se a
necessidade de acréscimo nos servigos inicialmente previstos, em razdo de ajustes
técnicos necessérios para a perfeita execugdo do objeto” (sic).

Portanto, objetivando o principio da economia processual e ainda a
necessidade de continuagdo dos servigos, e levando em consideragdo a demanda
superior & prevista no plano, ocasionando ACRESCIMO QUANTITATIVO DO OBJETO
CONTRATUAL, conforme art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93 tem-se o presente termo
aditivo em 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, durante a vigéncia do
respectivo contrato, com inicio a partir de sua assinatura.

Verifica-se que o contrato administrativo firmado entre as partes em
consonancia com a Lei de Licitagdes prevé a possibilidade solicitada, vejamos:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo
ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:

| - unilateralmente pela Administragao:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das
especificagdes, para melhor adequacgao técnica aos
seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor
contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites
permitidos por esta Lei;

COMISSAO CENTRAL DE LICITAGAO
Praga Gongalves Dias, s/n° Centro, CEP: 65.600-000 - Caxias / MA
e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br
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Il - por acordo das partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia
de execugéo;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de
execuc¢do da obra ou servigo, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificagao técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de
pagamento, por imposicdo de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipag¢do do pagamento, com relagao
ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestagdo de fornecimento
de bens ou execugdo de obra ou servigo;

d) para restabelecer a relagdo que as partes
pactuaram iniciaimente entre os encargos do
contratado e a retribuicdo da administragéo para a
justa remuneragdo da obra, servigo ou
fornecimento, objetivando a manutengdo do
equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato,
na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execugdo do
ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordinaria e  extracontratual.
(Redagao dada pela Lei n° 8.883, de 1994).

Entretanto, deve-se salientar que o § 1° do mesmo artigo, menciona uma
limitagdo a esta possibilidade, vejamos:

§ 1° O contratado fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condi¢gbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, servicos ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso
particular de reforma de edificio ou de equipamento,
até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os
seus acréscimos.

Assim, ressalta-se que, a solicitagdo do termo aditivo pelas razdes
elencadas, encontra-se devidamente justificado, bem como atendidos os principios da
legalidade e da economicidade, em razdo dos quais se procede ao presente
aditamento do Contrato Supracitado. Conforme disposto em anexo ao processo em
epigrafe.

COMISSAO CENTRAL DE LICITAGAO
Praca Gongalves Dias, s/n°, Centro, CEP: 65.600-000 - Caxias / MA
e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br
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3. DA CONCLUSAO

Diante do exposto, OPINO pela possibilidade de realizagdo do presente
termo aditivo, em 25% (vinte e cinco por cento) no valor do Contrato n° 002 da ata de
registro de precos n°076/2024, do Pregdo Eletronico n° 118/2023 oriundo do
Processo Administrativo n.° 0101/2025, uma vez que a situagdo concreta estar
devidamente justificada, nos termos do art. 65, inciso Il, da Lei n° 8.666/93, presente
no contrato inicial, mas_apenas depois de verificada a reqularidade fiscal da

contratada.

Este € o parecer OPINATIVO, salvo melhor juizo, que se submete a
apreciagao e autorizagao superior.

Caxias/MA, 05 de agosto de 2025.

el

7L <

Ely Carlos Rodrigues Chaves
Assessoria Juridica da Comissédo Central de Licitag&o
OAB/MA 29.749

COMISSAO CENTRAL DE LICITAGAO
Praga Gongalves Dias, s/n°, Centro, CEP: 65.600-000 - Caxias / MA
e-mail: ccl@caxias.ma.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO

N° Certidao: 101913/25 Data da 22/05/2025 09:19:15

Inscrigcdo Estadual: 123143772 CPF/CNPJ:10797251000100
Razao Social: CONSTRUTORA BELFORT LTDA

Endereco: RUA SAO JOSE, 1708 CEP: 65607440 - FAZENDINHA
Telefone: (99)96477760 Municipio: CAXIAS

"
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UF: MA

Certificamos que, ap6s a realizagdo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n® 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei
n°5.172, de 25 de outubro de 1966 (Cédigo Tributario Nacional), ndo constam débitos relativos aos
tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identificado. Ressalvado, todavia, & Fazenda Publica Estadual o direito da cobranga de dividas que

venham a ser apuradas e ndo alcangadas pela decadéncia.

Validade da Certidédo: 90 (noventa) dias: 20/08/2025. /

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada no endereco:

http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidées" e em seguida em "Validagéo de Certidéo Negativa

de Débito".

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

o

Data Impressédo: 22/05/2025 09:19:15




29/07/2025, 09:55 Consuita Regularidade do Empregador
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Voltar Imprimir

CAIXA EGONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  10.797.251/0001-00

Razéo / 4
Social: CONSTRUTORA BELFORT LTD

Endereco: R SAO JOSE 1708 / FAZENDINHA / CAXIAS / MA / 65607-440

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribuigdo que |he confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagcdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer deébitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:19/07/2025 a 17/08/2025 /

Certificagdo Nimero: 2025071902191565711900
Informag&o obtida em 29/07/2025 09:55:04 _~

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://oonsulta-crf.caixa.gov.brlconsultacrf/pages/oonsultaEmpregador.jsf

17
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

-

CERTIDAO NEGATIVA DE DI'VIDA ATIVA

N° Certidao: 061501/25 Data da 01/07/2025 14:23:47

Inscri¢cdo Estadual: 123143772 CPF/CNPJ:10797251000100

Razéo Social: CONSTRUTORA BELFORT LTDA

Endereco: RUA SAO JOSE, 1708 CEP: 65607440 - FAZENDINHA

Telefone: (99)96477760 Municipio: CAXIAS UF: MA

Certificamos que, apés a realizagdo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n® 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Cédigo Tributario Nacional) ndo constam débitos inscritos na Divida Ativa, em
nome do sujeito passivo acima identificado.

/,

Validade da Certiddo: 90 (noventa) dias: 29/09/2025.

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada no endereco:
http:/portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certiddes" e em seguida em "Validagdo de Certiddo Negativa
de Divida Ativa".

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

/

Data Impresséo: 03/07/2025 11:32:46



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: CONSTRUTORA BELFORT LTDA
CNPJ: 10.797.251/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
ndo constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigbes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgéos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagéo do
sujeito passivo no &mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicbes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd’ do paragrafo unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos

enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http:// .pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitampente consten:: Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1,751, de 2/10/2014.
Emitida as 14:34:28 d?g; 28/02/2025 <hora e data de Brasilia>.

Vélida até 27/08/2025,

Cddigo de controle da certidao: 2085.5274.AD1F.698A

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA BELFORT LTDA (MATRIZ E FILIAIS)”f

CNPJ: 10.797.251/0001-00

Certiddo n°: 22979903/2025

Expedigdo: 25/04/2025, ,8s 14:16:49

Validade: 22/10/20257- 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicdo.

Certifica-se que CONSTRUTORA BELFORT LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.797.251/0001-00, NAO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacgéo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidio s3o de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certid3io atesta a empresa em relagio
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certidio condiciona-se & verifica¢do de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificac3o das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagdes
estabelecidas em sentenga condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honor4rios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Pablico do
Trabalho, Comiss3o de Conciliagdo Prévia ou demais titulos que, por
disposigdo legal, contiver forga executiva.

DGvidas e sugest3es: cndt@tst.jus.br
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PREFEITURA DE CAXIAS

SECRETARIA DE MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECADAGAO

Praca Dias Carneiro, N° 600, Centro - CEP: 65.600-000
CNPJ: 06.082/0001-56

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS
Numero: 00001675982025 3/
Data de expedigédo: 22/07/2025 10:03:

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAXIAS — MA, por intermédio do
Departamento de Arrecadacdo, CERTIFICA que o contribuinte
CONSTRUTORA BELFORT LTDA que possui o CNPJ 10.797.251/0001-00
abaixo qualificado, encontra-se em situagdo regular perante a FAZENDA
PUBLICA MUNICIPAL, n3o constando débitos referentes a Tributos
municipais, inscritos ou n3o em Divida Ativa, até a presente data. Fica,
todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos
ainda né&o registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa
legal prevista no artigo 149 da Lei Federal n° 5.172/1966.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 10.797.251/0001-00 /

Razéo Social: CONSTRUTORA BELFORT LTDA
Inscrigdo Municipal: 31350

Enderego: RUA SAO JOSE Bairro: FAZENDINHA

Numero: 1708 Complemento: SALA 01
Municipio: CAXIAS Estado: MA

Regime tributario: Data de inicio de atividade:
SIMPLES NACIONAL 04/05/2009

Cédigo de validagio: 2D38654F88268F63§EFAE90300690D
Data de validade da certidao: 20/1 0/2025
Finalidade: -
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CONTRATO N° 002 DA ATA DE REGISTRO DE

N° 076/2024
PREGAO ELETRONICO N° 118/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N 3603/2025

 » Y Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993
#I ADITIVO DE PRECO

1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO, E A EMPRESA
CONSTRUTORA BELFORT LTDA

QA1 XV ERYI 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS, por meio da Secretaria Municipal de Obras
e Urbanismo Caxias -MA, inscrita no CNPJ sob o n° 06.082.820/0001-56, neste ato representado pelo

Secretario Municipal de Obras e Urbanismo, Senhor Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino, RG n°
0134682120005 SSP/MA e CPF n° 950.800.313-87 e,

AT Y . ZVEIEN CONSTRUTORA BELFORT LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 10.797.251/0001-00,
situada na Rua Sdo José, n° 1708, Bairro Fazendinha, Caxias — MA, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada pelo Sr. Cesar Augusto de Oliveira Moura, RG n° 0040338932 GEJSPC/MA, CPF n°
215.319.193-91

RESOLVEM celebrar o presente ADITIVO DE CONTRATO, pelos principios do direito piblico e demais
normas pertinentes & espécie, ajustando e reciprocamente aceitando as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo dos
itens referentes & contrata¢io de empresa especializada para locago de maquinas pesadas, em regime de horas,
para atender a Secretaria Municipal De Obras e Urbanismo de Caxias — MA, conforme prenuncia a clausula
2 (segunda), § 3° (terceiro), do contrato inicial, na forma da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA SEGUNDA — DA ALTER, l(";—l.() DO VALOR DO CONTRATO
O valor total do presente termo aditivo ¢ R$ 390.007,20 (trezentos e noventa mil, e sete reais e vinte
centavos) . Correspondente a um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo, conforme prevé
0 § 1°do Art. 65 da Lei 8.666/93

CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTACAO OR(TL‘"\IE;\'T;I'RI,I

As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo por conta da seguinte dotagdo or¢amentaria:

. 27.11.04.122.0015.2043.0000 3.3.90.39.00- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA
JURIDICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Avenida Piraja, S/N, bairro Piraja, CEP: 65608420 - Caxias / MA
e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br
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CLAUSULA QUARTA - DA RATIFICACAO

Todas as demais clausulas do Contrato Inicial ndo atingidas pelo presente instrumento particular
ficam ratificadas. E, por estarem justos e contratadas, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso
em 03 (trés) vias de igual teor.

Caxias - MA,em 11 de agosto de 2025

Sr. Jurdino Pinhex
Pela CONTRATAN

I d <o

C’ON RUTORA BELFORT LTDA
Sr. esar Augusto de Oliveira Moura
Pela CONTRATADA

Almeida Jurdino

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Avenida Piraja, S/N, bairro Piraja, CEP: 65608420 - Caxias / MA
e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br
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ESPECIE: EibiE
DE PRECOS N° 076/2024

PREGAO ELETRONICO N° 118/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 3603/2025
B 1.1 N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
| ADITIVO DE PRECO

ICONTRATO N° 002 DA ATA DE REGISTRO

PARTES: MUNICIPIO DE CAXIAS — MA, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO DE CAXIAS, CNPJ N° 06.082.820/0001-56 E A EMPRESA CONSTRUTORA /
BELFORT LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° 10.797.251/0001-00

OBJETO: O ACRESCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO DOS ITENS
REFERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAGAO DE
MAQUINAS PESADAS, EM REGIME DE HORAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA DE CAXIAS — MA, CONFORME PRENUNCIA A CLAUSULA 2° (SEGUNDA),
§ 3° (TERCEIRO), DO CONTRATO INICIAL, NA FORMA DA LEI N° 8.666/93.

VALOR: R$ 390.007,20 (TREZENTOS E NOVENTA MIL, E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) .
CORRESPONDENTE A UM ACRESCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO
QUANTITATIVO, CONFORME PREVE O § 1° DO ART. 65 DA LEI 8.666/93

FUNDAMENTO LEGAL: REGE-SE PELAS DISPOSICOES EXPRESSAS NA LEI N° 8.666/93, LEI N°
10.520/02, LEI MUNICIPAL N° 2.331/2017 E DECRETO MUNICIPAL N° 0160/2017.

DOTACAO ORCAMENTARIA: 27.11.04.122.0015.2043.0000 3.3.90.39.00- OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS- PESSOA JURIDICA

SIGNATARIOS: PELA CONTRATANTE: SR. JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO,
SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, PELA CONTRATADA: SR CESAR s
AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURAREPRESENTANTE DA EMPRESA CONSTRUTORA BELFORT
LTDA, CAXIAS — MA, 11 DE AGOSTO DE 2025. /

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Avenida Piraja, S/N, bairro Piraja, CEP: 65608420 - Caxias / MA
e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br



