



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO

lopiã

Ofício N° 316/2025

Caxias (MA), 07 de abril de 2025.

À Sua Senhoria o Senhor
OTHON LUIS MACHADO MARANHÃO
SEC. MUN, DE ADMIN. FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA
NESTA

Senhor Secretário,

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize o setor competente desta Prefeitura, a efetuar pagamento da 3ª **Medição** do CONTRATO N° 001/2024, DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5130/2024, firmado com a Empresa: **AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA**, que tem como objeto a **Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura**, no valor de R\$ 433.165,91 (Quatrocentos e trinta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos). Informamos que a Fonte é do Orçamento geral do Município.

Sem mais para o momento reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Juridino
JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

07-04-25
[Signature]

ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 001/2024, DA ADESAO À ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5130/2024

Caxias (MA), 08 de novembro de 2024.

EMPRESA AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 03.578.110/0001-23

ENDEREÇO: Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 10, KM 04, Típi, São Luis-MA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.565.409,38 (Quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e nove reais e trinta e oito centavos)

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Município

Conforme Contrato de Execução de Serviços de Execução de Serviços de Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura, fica esta empresa autorizada a iniciar os serviços de acordo com o objeto

José Munio Costa Novais
Secretario Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO

PORTARIA 026 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CAXIAS/MA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º. Designar o Engenheiro Civil **GABRIEL DOS SANTOS ROCHA**, CREA nº **111846455-9**, para substituir o Engenheiro Civil **JOÃO NONATO DAMASCENO NETO**, CREA **1122518765**, membro do Setor Técnico desta secretaria para funcionar como **Fiscal das execuções dos serviços, conferir e atestar as notas** do CONTRATO Nº 001/2024, DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5130/2024, firmado com a Empresa: **AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 03.578.110/0001-23, endereço: Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 10, KM 04, Tibiri, São Luis-MA, que tem como objeto: **Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura.**

DÊ CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo



Ofício N° 004/2025


São Luis/MA, 26 de Março de 2025,

À
Secretaria de Obras e Urbanismo de Caxias - MA
ATT. Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino

Referente: Solicitação da 3ª Medição do Contrato N° 001/2024 de adesão de Ata de registro de preços N° 149/2024, Pregão Eletrônico N° 033/2024, Processo Adm. N° 5150/2024 e 2ª medição dos serviços executados na região do bairro Mariinha (Campo de Belém), Caxias –MA.

A empresa AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, com sede à AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM 04, N° 10, TIBIRI, SÃO LUIS – MA, inscrita no CNPJ: 03.578.110/0001-23, vem por meio desta, solicitar a **3ª Medição** dos serviços de Implantação e execução de pavimento em bloco intertravado / sextavado no município de Caxias – MA..

Atenciosamente,


AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA.
Carlos Orleans N de Melo
CPF: 801.613.913-20

Ofício Nº 0007/2025

São Luis/MA, 01 de Abril de 2025,


À
Secretaria de Obras e Urbanismo de Caxias - MA
ATT. Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino

Referente: Solicitação de Pagamento da 3ª Medição do Contrato Nº 001/2024 de adesão da Ata de registro de preços Nº 149/2024, Pregão Eletrônico nº 033/2024, , Processo Adm. Nº 5150/2024, E 2ª medição dos serviços executados na região Mariinha (Campo de Belém), Caxias-MA.

A empresa AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, com sede à AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM 04, Nº 10, TIBIRI, SÃO LUIS – MA, inscrita no CNPJ: 03.578.110/0001-23, vem por meio desta, solicitar o pagamento de medição conforme especificações acima, dos serviços de Implantação e execução de pavimento em bloco intertravado / sextavado no município de Caxias – MA..

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: **BANCO SANTANDER Agência 2307 C.Corrente 13.000038-9**

Atenciosamente,



AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA.
Carlos Orleans N de Melo
CPF: 881.613.913-20



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000078

Data e Hora da Emissão

01/04/2025 14:37:57

Código de Verificação

SEF6.83C7.FB85.76FA.7842.56BE.DA2A.FDCB

CERTIFICADO
1020250092130778

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA**CPF / CNPJ: **03.578.110/0001-23**Inscrição Municipal: **98222118**Endereço: **AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA 10 KM:04; - BAIRRO TIBIRI - CEP: 65095600**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **ailtonbpereira@gmail.com**Telefone: **(98) 32467962**

TOMADOR DE SERVIÇOS


Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS**CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R PRAÇA DO PATEON, N° 600 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65606050**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fiscalizacaoiss@caxias.ma.gov.br**Telefone: **(98) 32252626**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS/SEXTAVADOS - TERCEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO N. 001/2024 DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 149/2024, PEGÃO ELETRÔNICO N. 033/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 5150/2024, E SEGUNDA MEDIÇÃO DA REGIÃO MARINHA (CAMPO DE BELÉM) - DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER; AG.2307 - C/C: 13.000.038-9 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS	1	433.165,91	433.165,91
<p>ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS</p> <p>Data: <u>07/04/25</u></p> <p></p> <p>Gabriel dos Santos Rocha Engenheiro Civil CREA - MA n.º 111846435-8</p>				

PIS (0,0000%):

R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 433.165,91

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 173.266,36

Base Cálculo:

R\$ 259.899,55

Aliquota:

2,00%

Valor ISS:

R\$ 5.197,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

CAXIAS / MA

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICIPIO

Mês de

04/2025

Local de Prestação do

RETIDO

Recolhimento:

Atividade: 421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

Serviço: 0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA

Carlos Orleans de Melo
Carlos Orleans de Melo
 CPF: 801.611.913-20

João Lima Santos
João Lima Santos
 Eng: Civil
 CREA-MA 1105235960



ORÇAMENTO SINTÉTICO

Objetivo: Pavimentação em blocos intertravados/sextavados no município de Caxias - MA. Contrato 001/2024 de Adesão de ATA de Registro de preço número 149/2024. Processo Administrativo 5130/2024.

Obra: Implantação e execução de pavimento em bloco intertravado/sextavado.

Local: Bairro Campo de Belém (região Mariinha)


Trecho: 3.555

PERÍODO: MEDIÇÃO 2- 15/02/2025 A 01/04/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							0,00
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0	296,59	358,07	0,00
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							14.872,16
2.1	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	103,68	125,17	6.008,16
2.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160	45,89	55,4	8.864,00
3 PAVIMENTAÇÃO							341.938,16
3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.555,00	57,12	68,96	245.152,80
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.846,86	19,985	48,25	89.111,00
3.3	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	0,00	6,86	8,28	0,00
3.4	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.555,00	1,05	1,26	4.479,30
3.5	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.846,86	1,44	1,73	3.195,07
4 DRENAGEM							76.293,79
4.1	2003405	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais	m	0	191,82	231,58	0,00
4.2	2003453	Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	0	1.279,47	1.544,70	0,00
4.3	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.846,86	34,22	41,31	76.293,79
5 SERVIÇOS FINAIS							61,80
5.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	15,00	3,42	4,12	61,80
TOTAL GERAL							433.165,91


ASAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA.
Carlos Orleans N. de Melo
CPF: 861.813.913-20


Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846435-0




João Lima Santos
Eng: Civil
CREA-MA 1105235980

Objetivo: Pavimentação em blocos intertravados/sextavados no Município de Caxias - MA. Contrato 001/2024 de Adesão de ATA de Registro de preço número 149/2024. Processo Administrativo 5130/2024.

Obra: Implantação e execução de pavimento em blocos intertravado/sextavado.

Local: Bairro Campo de Belém (região Marinha)

Trecho: 3.555



AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA.

Carlos Orleans N. de Melo
CPF: 801.613.913-20

João Lima Santos

Eng: Civil

CREA-MA 1105238980

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA

Avenida Engenheiro Emiliano Macieira - Nº 10 Km 04 - Tibiri - São Luís/MA - 65.095-600

+55 (08) 00174 2244

amazoniaconstrucao@gmail.com

www.amazoniaconstrucao.com.br





Objetivo: Pavimentação em blocos intertravados/sextavados no Município de Caxias - MA. Contrato 001/2024 de Adesão de ATA de Registro de preço número 149/2024. Processo Administrativo 5130/2024.

Obra: Implantação e execução de pavimento em blocos intertravado/sextavado.

Local: Bairro Campo de Belém (região Marinha)

Trecho: 3.555



AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA.
Carlos Orleães N. de Melo
Carlos Orleães N. de Melo
CPF: 801.613.913-20

João Lima Santos
João Lima Santos
Eng: Civil
CREA-MA 1105235980

Gabriel dos Santos Rocha
Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846455-8

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA

Avenida Engenheiro Emiliano Macieira - Nº 10 Km 04 - Tibiri - São Luís/MA - 65.095-600
+55 (081) 00171-3344 - amazoniaconstrucao@gmail.com - www.amazoniaconstrucao.com.br



Parecer de Fiscalização

Atestamos o pagamento de **R\$ 433.165,91 (Quatrocentos e trinta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos)**, discriminada na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Nº 00000078, referente a **3ª medição** dos serviços de pavimentação em blocos intertravados/sextavados para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Caxias/MA conforme especificações, de acordo com pregão eletrônico nº 033/2024, a execução dos serviços ocorreu de forma adequada.

Declaramos, com base na documentação anexada na presente medição.


Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111846435-8

Caxias/MA, 07 de abril de 2025.