



Ofício N° 035/2026

Caxias (MA), 21 de janeiro de 2026.

À Sua Senhoria o Senhor

OTHON LUIS MACHADO MARANHÃO


SEC. MUNIC.DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA
NESTA

Senhor Secretário,

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize o setor competente desta Prefeitura, a efetuar pagamento da **7ª Medição** do CONTRATO N° 001/2024, DA ADESÃO Á ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5130/2024, firmado com a Empresa: **AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA**, que tem como objeto a **Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura**, no valor de R\$ 107.892,56 (Cento e sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos). Informamos que a Fonte é Agência 0124-4, Conta 93.230-3, Banco do Brasil.

Sem mais para o momento reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
Paloma Cristina Freitas Guimarães
AOSD - Mat. 31099

21/01/2026



**ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 001/2024, DA ADESÃO Á ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 5130/2024**

Caxias (MA), 17 de dezembro de 2025.

EMPRESA: **AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ: 03.578.110/0001-23

ENDEREÇO: Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 10, KM 04, Tibiri, São Luis-MA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P UNIT	TOTAL
01	Implantação e execução de pavimento de bloco intertravado /sextavado na Rua Perimetral Eugenio Coutinho- bairro eugenio coutinho Trecho: 890 m ²	107.892,56	107.892,56
TOTAL			107.892,56

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Município

Conforme Contrato de Execução de Serviços de Execução de Serviços de
**Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos
intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura**, fica esta
empresa autorizada a iniciar os serviços de acordo com o objeto.

JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

**ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 001/2024, DA ADESÃO À ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5130/2024**

Caxias (MA), 08 de novembro de 2024.

EMPRESA: AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 03.578.110/0001-23

ENDEREÇO: Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 10, KM 04, Tibiri, São Luis-MA


OBJETO: Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.565.409,38 (Quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e nove reais e trinta e oito centavos).

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Município

Conforme Contrato de Execução de Serviços de Execução de Serviços de **Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura**, fica esta empresa autorizada a iniciar os serviços de acordo com o objeto.



José Murilo Costa Novais
Secretário Municipal de Infraestrutura




PORTARIA 026 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CAXIAS/MA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º. Designar o Engenheiro Civil **GABRIEL DOS SANTOS ROCHA**, CREA nº **111846455-9**, para substituir o Engenheiro Civil **JOÃO NONATO DAMASCENO NETO**, CREA **1122518765**, membro do Setor Técnico desta secretaria para funcionar como **Fiscal das execuções dos serviços, conferir e atestar as notas** do CONTRATO Nº 001/2024, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5130/2024, firmado com a Empresa: **AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 03.578.110/0001-23, endereço: Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 10, KM 04, Tibiri, São Luis-MA, que tem como objeto: **Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura.**

DÊ CIÊNCIA E CUMpra-SE.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo



Ofício N° 005/2026

São Luis/MA, 14 de Janeiro de 2026,

À
Secretaria de Obras e Urbanismo de Caxias - MA
ATT. Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino

Referente: Solicitação da 7ª Medição do Contrato N° 001/2024 de adesão de Ata de registro de preços N° 149/2024, Pregão Eletrônico N° 033/2024, Processo Adm. N° 5150/2024 e 1ª medição dos serviços executados no bairro Eugênio Coutinho, Caxias –MA.

A empresa AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, com sede à AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM 04, N° 10, TIBIRI, SÃO LUIS – MA, inscrita no CNPJ: 03.578.110/0001-23, vem por meio desta, solicitar a **7ª Medição** dos serviços de Implantação e execução de pavimento em bloco intertravado / sextavado no município de Caxias – MA..

Atenciosamente,


AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA.
Carlos Orleans N. de Melo
CPF: 861.673.913-20

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 03.578.110/0001-23
Avenida Engenheiro Emiliano Macieira - N° 10 Km 04 - Tibiri - São Luís/MA - 65.095-600
+55 (98) 99174-3344 - amazoniaconstrucaoia@gmail.com -
www.amazoniaconstrucao.com.br

Ofício Nº 0006//2026

São Luis/MA, 20 de Janeiro de 2026,

À
Secretaria de Obras e Urbanismo de Caxias - MA
ATT. Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino

Referente: Solicitação de Pagamento da 7ª Medição do Contrato Nº 001/2024 de adesão da Ata de registro de preços Nº 149/2024, Pregão Eletrônico nº 033/2024, , Processo Adm. Nº 5150/2024, E 1ª medição dos serviços executados no bairro Eugênio Coutinho , Caxias-MA.

A empresa AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, com sede à AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM 04, Nº 10, TIBIRI, SÃO LUIS – MA, inscrita no CNPJ: 03.578.110/0001-23, vem por meio desta, solicitar o pagamento de medição conforme especificações acima, dos serviços de Implantação e execução de pavimento em bloco intertravado / sextavado no município de Caxias – MA..

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: **BANCO SANTANDER Agência 2307 C.Corrente 13.000038-9**

Atenciosamente,


CARLOS ORLEANS N DE MELO
CPF: 801.613.913-30

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 03.578.110/0001-23

Avenida Engenheiro Emiliano Macieira - Nº 10 Km 04 - Tibiri - São Luís/MA - 65.095-600

+55 (98) 99174-3344 - amazoniaconstrucao@gmail.com -

www.amazoniaconstrucao.com.br



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000091

Data e Hora da Emissão

20/01/2026 10:52:30

Competência da NFS-e

01/2026

CERTIFICADO
1020260092102071

Chave de Acesso da NFS-e

2111300120357811000012300000000009126012079821532

Código de Verificação

8A9B.673C.AC05.060E.A5E8.545E.D279.4CCG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA**CPF / CNPJ: **03.578.110/0001-23**Inscrição Municipal: **98222118**Endereço: **AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA 10 KM 04 - BAIRRO TIBIRI - CEP: 65095600**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **ailtonbpereira@gmail.com**Telefone: **(98) 32467962**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS**CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R PRAÇA DO PATEON, Nº 600 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65606050**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fiscalizacaoiss@caxias.ma.gov.br**Telefone: **(98) 32252626**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS/SEXTAVADOS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA. MEDIÇÃO 1 BAIRRO EUGENIO COUTINHO - 17/12/2025 A 19/01/2026 - MEDIÇÃO GERAL 7 - CONTRATO 001/2024 DE ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 149/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5130/2024. LOCAL RUA PERMETRAL E: JGENIO COUTINHO - BAIRRO EUGENIO COUTINHO - TRECHO: 890M² - DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER. AG 2307 - CC: 13.000.638-9 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS/SEXTAVADOS	1	107.892,56	107.892,56
ATTESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS Data: ____/____/____ _____ Assinatura				

PIS (0,00%):
R\$ 0,00COFINS (0,00%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00IBS MUNICIPAL (0,00%):
R\$ 0,00IBS ESTADUAL (0,00%):
R\$ 0,00CBS (0,00%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 107.892,56**

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 107.892,56	Aliquota: 2,00%	Valor ISS: R\$ 2.157,85
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

Local de Prestação do Serviço: CAXIAS / MA

Recolhimento: RETIDO

Atividade: 421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

Serviço: 070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Mês de



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA.
Carlos Orleans N de Melo
 CPF: 001.673.3913-20

Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111348455-9

João Lima Santos
 Eng. Civil
 CREA-MA 1105235980

ORÇAMENTO SINTÉTICO



Objetivo: Pavimentação em blocos intertravados/sextavados no município de Caxias - MA. Contrato 001/2024 de Adesão de ATA de Registro de preço número 149/2024. Processo Administrativo 5130/2024.
Obra: Implantação e execução de pavimento em bloco intertravado/sextavado.
Local: Rua Perimetral Eugenio Coutinho- bairro eugenio coutinho
Trecho: 890 m²

PERÍODO: MEDIÇÃO 1- 17/12/2025 A 19/01/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							0,00
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2		296,59	358,07	0,00
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							0,00
2.1	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		103,68	125,17	0,00
2.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		45,89	55,4	0,00
3 PAVIMENTAÇÃO							71.126,66
3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	890,00	57,12	68,96	61.374,40
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M		19,985	48,25	0,00
3.3	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	365,20	6,86	8,28	3.023,86
3.4	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	5.340,00	1,05	1,26	6.728,40
3.5	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M		1,44	1,73	0,00
4 DRENAGEM							36.765,90
4.1	2003405	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais	m		191,82	231,58	0,00
4.2	2003453	Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un		1.279,47	1.544,70	0,00
4.3	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	890,00	34,22	41,31	36.765,90
5							9 0,00
5.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		3,42	4,12	0,00
TOTAL GERAL							107.892,56

ARAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA.
Carlos Orleans N de Melo
 CPF: 801.573.913-20

Gabriel dos Santos Rocha
Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 11184455-9

João Lima Santos
João Lima Santos
 Eng: Civil
 CREA-MA 1105235980



ORÇAMENTO SINTÉTICO




Objetivo: Pavimentação em blocos intertravados/sextavados no município de Caxias - MA. Contrato 001/2024 de Adesão de ATA de Registro de preço número 149/2024. Processo Administrativo 5130/2024.

Obra: Implantação e execução de pavimento em bloco intertravado/sextavado.

Local: Rua Perimetral Eugenio Coutinho- bairro eugenio coutinho

Trecho: 890 m²

PERÍODO: MEDIÇÃO 1- 17/12/2025 A 19/01/2026



AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA

Carlos Orleans N de Melo
CPF: 861.673.913-20

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 1112041455-3

João Lima Santos
Eng: Civil
CREA-MA 1105235980

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA TEL: 03.578.110/000-423

Avenida Engenheiro Emiliano Macieira Nº 10 Km 04 Tibiri- São Luís/MA- 65.095-600

+55 (98)991743344- amazoniaconstrucao@gmail.com www.amazoniaconstrucao.com.br



Parecer de Fiscalização

Atestamos o pagamento de **R\$ 107.892,56 (Cento e sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos)**, discriminada na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Nº 00000091, referente a 7ª **medição** dos serviços de pavimentação em blocos intertravados/sextavados para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Caxias/MA conforme especificações, de acordo com pregão eletrônico nº 033/2024, a execução dos serviços ocorreu conforme definições aceitáveis.

Declaramos, com base na documentação anexada na presente medição.

Caxias/MA, 21 de janeiro de 2026.

Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho Gabriel dos Santos Rocha
CREA MA nº 111846455-9