



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ofício N° 036/2026

Caxias (MA), 21 de janeiro de 2026.

À Sua Senhoria o Senhor

OTHON LUIS MACHADO MARANHÃO


SEC. MUNIC.DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA
NESTA

Senhor Secretário,

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize o setor competente desta Prefeitura, a efetuar pagamento da **8ª Medição** do CONTRATO N° 001/2024, DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5130/2024, firmado com a Empresa: **AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA**, que tem como objeto a **Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura**, no valor de R\$ 208.914,44 (Duzentos e oito mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos). Informamos que a Fonte é Agência 0124-4, Conta 93.230-3, Banco do Brasil.

Sem mais para o momento reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
Paloma Cristina Freitas Guimarães
AOSD - Mat. 31099
21/01/2026



**ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 001/2024, DA ADESÃO Á ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 5130/2024**

Caxias (MA), 17 de dezembro de 2025.

EMPRESA: AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 03.578.110/0001-23

ENDEREÇO: Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 10, KM 04, Tibiri, São Luis-MA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P UNIT	TOTAL
01	Implantação e execução de pavimento de bloco intertravado /sextavado na Rua do Salobro; Rua Pequena; Rua Pará (bairro Salobro) Trecho: 2.004 m ²	208.914,44	208.914,44
TOTAL			208.914,44

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Município

Conforme Contrato de Execução de Serviços de Execução de Serviços de **Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura**, fica esta empresa autorizada a iniciar os serviços de acordo com o objeto.

JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 001/2024, DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5130/2024

Caxias (MA), 08 de novembro de 2024.

EMPRESA: **AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ: 03.578.110/0001-23

ENDEREÇO: Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 10, KM 04, Tibiri, São Luis-MA.

OBJETO: **Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura.**

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.565.409,38 (Quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e nove reais e trinta e oito centavos).

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Município

Conforme Contrato de Execução de Serviços de Execução de Serviços de **Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura**, fica esta empresa autorizada a iniciar os serviços de acordo com o objeto.



José Murilo Costa Novais
Secretário Municipal de Infraestrutura



PORTARIA 026 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CAXIAS/MA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º. Designar o Engenheiro Civil **GABRIEL DOS SANTOS ROCHA**, CREA nº **111846455-9**, para substituir o Engenheiro Civil **JOÃO NONATO DAMASCENO NETO**, CREA **1122518765**, membro do Setor Técnico desta secretaria para funcionar como **Fiscal das execuções dos serviços, conferir e atestar as notas** do CONTRATO Nº 001/2024, DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5130/2024, firmado com a Empresa: **AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 03.578.110/0001-23, endereço: Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 10, KM 04, Tibiri, São Luis-MA, que tem como objeto: **Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura.**

DÊ CIÊNCIA E CUMpra-SE.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Ofício Nº 003/2026

São Luis/MA, 14 de Janeiro de 2026,

À
Secretaria de Obras e Urbanismo de Caxias - MA
ATT. Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino

Referente: Solicitação da 8ª Medição do Contrato Nº 001/2024 de adesão de Ata de registro de preços Nº 149/2024, Pregão Eletrônico Nº 033/2024, Processo Adm. Nº 5150/2024 e 1ª medição dos serviços executados no bairro Salobro, Caxias –MA.

A empresa AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, com sede à AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM 04, Nº 10, TIBIRI, SÃO LUIS – MA, inscrita no CNPJ: 03.578.110/0001-23, vem por meio desta, solicitar a **8ª Medição** dos serviços de Implantação e execução de pavimento em bloco intertravado / sextavado no município de Caxias – MA..

Atenciosamente,


AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA.
Carlos Orleans N. de Melo
CPF: 881.873.913-20

Ofício Nº 0004//2026

São Luís/MA, 20 de Janeiro de 2026,


À
Secretaria de Obras e Urbanismo de Caxias - MA
ATT. Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino

Referente: Solicitação de Pagamento da 8ª Medição do Contrato Nº 001/2024 de adesão da Ata de registro de preços Nº 149/2024, Pregão Eletrônico nº 033/2024, , Processo Adm. Nº 5150/2024, E 1ª medição dos serviços executados no bairro Salobro, Caxias-MA.

A empresa AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, com sede à AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, KM 04, Nº 10, TIBIRI, SÃO LUIS – MA, inscrita no CNPJ: 03.578.110/0001-23, vem por meio desta, solicitar o pagamento de medição conforme especificações acima, dos serviços de Implantação e execução de pavimento em bloco intertravado / sextavado no município de Caxias – MA..

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: **BANCO SANTANDER Agência 2307 C.Corrente 13.000038-9**

Atenciosamente,


AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA.
Carlos Orleans N de Melo
CPF: 801.613.913-20



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000090**CERTIFICADO**
1020260892102002

Data e Hora da Emissão

20/01/2026 10:37:30

Competência da NFS-e

01/2026

Código de Verificação

2F14.F7C2.44A7.2918.1C9D.7C24.00A3.D22B



Chave de Acesso da NFS-e

2111300120357811000012300000000009026016347935120

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA**CPF / CNPJ: **03.578.110/0001-23**Inscrição Municipal: **98222118**Endereço: **AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA 10 KM 04 - BAIRRO TIBIRI - CEP: 65095600**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **ailtonbpereira@gmail.com**Telefone: **(98) 32467962**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS**CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R PRAÇA DO PATEON, N° 600 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65606050**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **fiscalizacaouis@caxias.ma.gov.br**Telefone: **(98) 32252626**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS/SEXTAVADOS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA. MEDIÇÃO 1 BAIRRO SALOBRO - 17/12/2025 A 19/01/2026 - MEDIÇÃO GERAL 8 - CONTRATO 001/2024 DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NÚMERO 149/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5130/2024. LOCAL: RUA DO SALOBRO I, RUA PEQUENA, RUA PARA - BAIRRO SALOBRO - TRECHO: 2.004 M². DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AG.2307 - C/C: 13.000.038-9 - EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS/SEXTAVADOS ATESTADO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS Data <u>21/01/2026</u> <i>Assinatura</i> Gabriel dos Santos Rocha Engenheiro Civil CREA - MA n.º 111848455-9	1	208.914,44	208.914,44

PIS (0,00%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (0,0000%):

R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

IBS MUNICIPAL (0,00%):

R\$ 0,00

IBS ESTADUAL (0,00%):

R\$ 0,00

CBS (0,00%):

R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 208.914,44**

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Aliquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208.914,44	2,00%	R\$ 4.178,29

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO**Local de Prestação do Serviço: **CAXIAS / MA**Recolhimento: **RETIDO**Atividade: **421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS**Serviço: **070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,**

Mês de



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA.**Carlos Orleans N. de Melo**
CPF: 801.673.913-20**João Lima Santos**

Eng: Civil

CREA-MA 1105235980

ORÇAMENTO SINTÉTICO



Objetivo: Pavimentação em blocos intertravados/sextavados no município de Caxias - MA. Contrato 001/2024 de Adesão de ATA de Registro de preço número 149/2024. Processo Administrativo 5130/2024.
Obra: Implantação e execução de pavimento em bloco intertravado/sextavado.
Local: Rua do Salobro; Rua Pequena; Rua Pará (bairro Salobro)
Trecho: 2.004 m²

PERÍODO: MEDIÇÃO 1- 17/12/2025 A 19/01/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES							0,00
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2		296,59	358,07	0,00
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							0,00
2.1	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		103,68	125,17	0,00
2.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		45,89	55,4	0,00
3 PAVIMENTAÇÃO							146.726,36
3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.004,00	57,12	68,96	138.195,84
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M		19,985	48,25	0,00
3.3	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	725,30	6,86	8,28	6.005,48
3.4	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.004,00	1,05	1,26	2.525,04
3.5	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M		1,44	1,73	0,00
4 DRENAGEM							62.188,07
4.1	2003405	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais	m		191,82	231,58	0,00
4.2	2003453	Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un		1.279,47	1.544,70	0,00
4.3	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.505,40	34,22	41,31	62.188,07
5							9
5.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		3,42	4,12	0,00
TOTAL GERAL							208.914,44

Carlos Freixo de Melo
 CPF: 804.111.913-20

Gabriel dos Santos Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA - MA n.º 111848455-9

João Lima Santos
 Eng: Civil
 CREA-MA 1105235980

ORÇAMENTO SINTÉTICO

Objetivo: Pavimentação em blocos intertravados/sextavados no município de Caxias - MA. Contrato 001/2024 de Adesão de ATA de Registro de preço número 149/2024. Processo Administrativo 5130/2024.
Obra: Implantação e execução de pavimento em bloco intertravado/sextavado.
Local: Rua do Salobro; Rua Pequena; Rua Pará (bairro Salobro)
Trecho: 2.004 m²

PERÍODO: MEDICÃO 1- 17/12/2025 A 19/01/2026



Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111848455-9

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ : 03.578.110/0001-23

Avenida Engenheiro Emílio Macieira Nº 10 Km 04 Tibiri - São Luís/MA - 65.095 600
+55 (98) 991743344 - amazoniaconstrucao@gmail.com www.amazoniaconstrucao.com.br



AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA.
Carlos Orleans N de Melo
CPF: 801.673.913-26

Gabriel dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111804452-9

João Lima Santos
Eng: Civil
CREA-MA 1105235980

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ : 03.578.110/0001-23

Avenida Engenheiro Emiliano Macleira n.º 10 Km 04 Tibiri- São Luís/MA 65.095-600

+55 (98)991743344- amazoniaconstrucao@gmail.com www.amazoniaconstrucao.com.br



Parecer de Fiscalização

Atestamos o pagamento de **R\$ 208.914,44 (Duzentos e oito mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos)**, discriminada na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Nº 00000090, referente a **8ª medição** dos serviços de pavimentação em blocos intertravados/sextavados para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Caxias/MA conforme especificações, de acordo com pregão eletrônico nº 033/2024, a execução dos serviços ocorreu conforme definições aceitáveis.

Declaramos, com base na documentação anexada na presente medição.

Caxias/MA, 21 de janeiro de 2026.

Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho Gabriel dos Santos Rocha
CREA MA nº 111846455-9