



Ofício N° 259/2026

Caxias (MA), 06 de maio de 2026.

À Sua Senhoria o Senhor

OTHON LUIS MACHADO MARANHÃO

SEC. MUNIC.DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA
NESTA

Senhor Secretário,

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize o setor competente desta Prefeitura, a efetuar pagamento da 10ª **Medição** do CONTRATO N° 001/2024, DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5130/2024, firmado com a Empresa: **AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA**, que tem como objeto a **Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura**, no valor de R\$ 105.870,97 (Cento e cinco mil, oitocentos e setenta reais e noventa e sete centavos). Informamos que a Fonte é Agência 0124-4, Conta 93.230-3, Banco do Brasil.

Sem mais para o momento reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
Paloma Cristina Freitas Guimarães
AOSD - Mat. 31099
06/05/2026



**ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 001/2024, DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 5130/2024**

Caxias (MA), 30 de março de 2026.

EMPRESA: **AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA**

CNPJ: 03.578.110/0001-23


ENDEREÇO: Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 10, KM 04, Tibiri, São Luis-MA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P UNIT	TOTAL
01	Implantação e execução de pavimento de bloco intertravado /sextavado na Rua Josafá – Bairro Galeana e Travessa Treza de Maio – Bairro José Castro	105.870,97	105.870,97
TOTAL			105.870,97

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Município

Conforme Contrato de Execução de Serviços de Execução de Serviços de **Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura**, fica esta empresa autorizada a iniciar os serviços de acordo com o objeto.


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

**ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 001/2024, DA ADESÃO À ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5130/2024**

Caxias (MA), 08 de novembro de 2024.

EMPRESA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 03.578.110/0001-23

ENDEREÇO: Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 10, KM 04, Tibiri, São Luis-MA


OBJETO Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.565.409,38 (Quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e nove reais e trinta e oito centavos).

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral do Município

Conforme Contrato de Execução de Serviços de Execução de Serviços de
**Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos
intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura**, fica
esta empresa autorizada a iniciar os serviços de acordo com o objeto.



José Murilo Costa Norais
Secretário Municipal de Infraestrutura




PORTARIA 026 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CAXIAS/MA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º. Designar o Engenheiro Civil **GABRIEL DOS SANTOS ROCHA**, CREA nº **111846455-9**, para substituir o Engenheiro Civil **JOÃO NONATO DAMASCENO NETO**, CREA **1122518765**, membro do Setor Técnico desta secretaria para funcionar como **Fiscal das execuções dos serviços, conferir e atestar as notas do CONTRATO Nº 001/2024, DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5130/2024, firmado com a Empresa: AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 03.578.110/0001-23, endereço: Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 10, KM 04, Tibiri, São Luis-MA, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para o serviço de pavimentação em blocos intertravados/sextavados, para atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura.**

DÊ CIÊNCIA E CUMpra-SE.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo



Ofício Nº 006/2026


São Luis/MA, 30 de abril de 2026,

À
Secretaria de Obras e Urbanismo de Caxias - MA
ATT: Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino

Referente: Solicitação da 10ª Medição geral do Contrato Nº 001/2024 de adesão de Ata de registro de preços Nº 149/2024, Pregão Eletrônico Nº 033/2024, Processo Adm. Nº 5150/2024, Referente a serviços de pavimentação em bloquetes na rua Josafá, Bairro Galiana e Travessa Treze da Malo, Bairro José Castro Caxias –MA.

A empresa AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, com sede à AV. SÃO LUIS REI DE FRAÇA, QUADRA 02, Nº 03, SALA Nº10-TURU SÃO LUIS – MA, inscrita no CNPJ: 03.578.110/0001-23, vem por meio desta, solicitar a **10ª Medição** dos serviços de Implantação e execução de pavimento em bloco intertravado / sextavado no município de Caxias – MA..

Atenciosamente,


AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
Carlos Orleans N. de Melo
CPF: 801.613.913-20

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 03.578.110/0001-23
Avenida Engenheiro Emílio Machuca, Nº 10, An. 01 - São Luís/MA - CEP: 65.060-000
(98) 9714-3344



Ofício Nº 0007/2026

São Luis/MA, 05 de maio de 2026,

À
Secretaria de Obras e Urbanismo de Caxias - MA
ATT. Sr. Jurdino Pinheiro Almeida Jurdino

Referente: Solicitação de Pagamento da 10ª Medição do Contrato Nº 001/2024 de adesão da Ata de registro de preços Nº 149/2024, Pregão Eletrônico nº 033/2024, , Processo Adm. Nº 5150/2024, E 1ª medição dos serviços executados no bairro Salobro, Caxias-MA.

A empresa AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP, com sede à AV. SÃO LUIS REI DE FRANÇA, QUADRA Nº 02 , Nº03, SALA Nº10- TURU, SÃO LUIS – MA, inscrita no CNPJ: 03.578.110/0001-23, vem por meio desta, solicitar o pagamento de medição conforme especificações acima, dos serviços de implantação e execução de pavimento em bloco intertravado / sextavado no município de Caxias – MA..

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: **BANCO SANTANDER Agência 2307 C.Corrente 13.000038-9**

Atenciosamente,


AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
Carlos Orleans N. de Melo
CPF: 801.613.913-20

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 03.578.110/0001-23
Rua Jurdino Pinheiro Almeida, s/n - Jurdino - Caxias - MA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRICIDADE - NFS-e

Número da Nota

00000093

Data e Hora da Emissão

05/05/2026 13:45:00

Competência da NFS-e

05/2026

Código de Verificação

97713CC37F78CA38388A741E1A835E38

CERTIFICADO

1828288992162183



Chave de Acesso da NFS-e

211130012035781100001230000000009326052132407100

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: AMAZONIA CONSTRUCAO LTDA

CPF / CNPJ: 03.578.110/0001-23

Inscrição Municipal: 98222118

Endereço: AV SAO LUIS REI DE FRANCA - BAIRRO TURU - CEP: 65065470

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: altonbpereira@gmail.com

Telefone: (98) 32487962

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56

Inscrição Municipal:

Endereço: R PRAÇA DO PATEON, Nº 600 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65606050

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: fiscalizacao@cxias.ma.gov.br

Telefone: (98) 32252626

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: DECIMA MEDIÇÃO GERAL DO CONTRATO 001/2024 E PRIMEIRA MEDIÇÃO DA RUA JOSAFÁ, BAIRRO GALIANA E PRIMEIRA MEDIÇÃO DA TRAVESSA TREZE DE MAIO, BAIRRO JOSE CASTRO - CAXIAS-MA - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS/SEXTAVADOS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA. CONTRATO 001/2024 DE ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 149/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO 5139/2024

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS/SEXTAVADOS	1	105.870,97	105.870,97

PIS (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	IBS MUNICIPAL (0,00%): R\$ 0,00	IBS ESTADUAL (0,00%): R\$ 0,00	CBS (0,00%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 105.870,97

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 105.870,97	Alíquota: 2,00%	Valor ISS: R\$ 2.117,42
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Local de Prestação do Serviço: CAXIAS / MA

Recolhimento: RETIDO

Atividade:

421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

NBS:

101029000 - Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em

Serviço:

0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE

Mês de:

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
Carlos Orleans N de Melo
 CPF: 801.613.913-20

João Lima Santos
João Lima Santos
 Eng: CMI
 CREA-MA 1105235980

ATESTO QUE OS SERVIÇOS

FORAM EXECUTADOS

Data 06/05/26

Assinatura

Gabriel dos Santos Rocha

Engenheiro Civil

CREA - MA n.º 111848458-0



ORÇAMENTO SINTÉTICO

Objeto: Pavimentação em blocos Intertravados/sextavados no município de Caxias - MA. Contrato 001/2024 de Adesão de ATA de Registro de preço número 149/2024. Processo Administrativo 5130/2024.
Obra: Implantação e execução de pavimento em bloco Intertravado/sextavado.

PERÍODO: MEDIÇÃO 1- 30/03/2026 A 04/05/2026

QUADRO DE MEDIÇÃO			
ITEM	LOCALIDADE	TRECHO (m ²)	VALOR
1	RUA JOSAFÁ- BAIRRO GALENA	397,00	R\$ 42.389,64
2	TRAVESSA TREZE DE MAJO- BAIRRO JOSÉ CASTRO	646	R\$ 63.481,33
VALOR TOTAL		1.043,40	R\$ 105.870,97

~~ALMEIDA CONSTRUÇÃO LTDA.~~
Carlos Orlando N. de Melo
CPF: 801.573.343-00

João Lima Santos
João Lima Santos
Eng: Civil
CREA-MA 1105235980

Gabriel dos Santos Rocha
Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA-MA 1105235980



ORÇAMENTO SINTÉTICO

Objeto: Pavimentação em blocos intertravados/sextavados no município de Caxias - MA. Contrato 001/2024 de Adesão de ATA de Registro de preço número 149/2024, Processo Administrativo 5130/2024.
Obra: Implantação e execução de pavimento em bloco intertravado/sextavado.
Local: TRAVESSA TREZE DE MAIO- BAIRRO JOSÉ CASTRO
Trecho: 646,40 m²

PERÍODO: MEDIÇÃO 1- 30/03/2026 A 04/05/2026



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								0,00
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2		296,59	358,07	0,00
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								0,00
2.1	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		103,68	125,17	0,00
2.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		45,89	55,4	0,00
3 PAVIMENTAÇÃO								55.136,71
3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	646,40	57,12	68,96	44.575,74
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	202,00	19,985	48,25	9.746,50
3.3	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	SINAPI	M3		6,86	8,28	0,00
3.4	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	646,40	1,05	1,26	814,46
3.5	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M		1,44	1,73	0,00
4 DRENAGEM								8.344,62
4.1	2003405	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m		191,82	231,58	0,00
4.2	2003453	Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	un		1.279,47	1.544,70	0,00
4.3	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	202,00	34,22	41,31	8.344,62
5 SERVIÇOS FINAIS								0,00
5.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2		3,42	4,12	0,00
TOTAL GERAL								63.481,33

CAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA.
Carlos Ozório N. de Melo
CPF: 801.613.913-20

João Lima Santos
Eng: CIVIL
CREA-MA 1105235980

Gabriel dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111848486-0

TRAVESSA TREZE DE MAIO, Bairro: JOSE CASTRO-
CAXIAS-MA



AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA
Carlos Orleans N. de Melo
CPF: 801.613.913-20

Gabriel dos Santos Rocha
Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111243455-0

João Lima Santos
João Lima Santos
Eng: CMI
CREA-MA 1105235980



ORÇAMENTO SINTÉTICO

Objeto: Pavimentação em blocos intertravados/sextavados no município de Caxias - MA. Contrato 001/2024 de Adesão de ATA de Registro de preço número 149/2024. Processo Administrativo 5130/2024.

Obra: Implantação e execução de pavimento em bloco intertravado/sextavado.


Local: RUA JOSAFÁ- BAIRRO GALEANA


Trecho: 397 m²

PERÍODO: MEDIÇÃO 1- 30/03/2026 A 04/05/2026


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								0,00
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2		296,59	358,07	0,00
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								0,00
2.1	100305	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		103,68	125,17	0,00
2.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H		45,89	55,4	0,00
3 PAVIMENTAÇÃO								35.695,77
3.1	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	397,00	57,12	68,96	27.377,12
3.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	M	162,04	19,985	48,25	7.818,43
3.3	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	SINAPI	M3		6,86	8,28	0,00
3.4	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	SINAPI	M2	397,00	1,05	1,26	500,22
3.5	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	SINAPI	M		1,44	1,73	0,00
4 DRENAGEM								6.693,87
4.1	2003405	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais	SICRO NOVO	m		191,82	231,58	0,00
4.2	2003453	Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais	SICRO NOVO	un		1.279,47	1.544,70	0,00
4.3	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	M	162,04	34,22	41,31	6.693,87
5 SERVIÇOS FINAIS								0,00
5.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2		3,42	4,12	0,00
TOTAL GERAL								42.389,64


ALCONIA CONSTRUÇÃO LTDA
Carlos Orleans N de Melo
CPF: 861.613.913-20


Gabriel dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111840450-8


João Lima Santos
Eng: CIVIL
CREA-MA 1105235980

RUA : Josafa/Bairro Galiana-CAXIAS -MA



AMAZONIA CONSTRUÇÃO LTDA.
Carlos Orleans N. de Melo
CPF: 801.613.913-20

Gabriel dos Santos Rocha
Engenheiro Civil
CREA - MA n.º 111848455-0

João Lima Santos
Eng: Civil
CREA-MA 1105235980



Parecer de Fiscalização

Atestamos o pagamento de **R\$ 105.870,97 (Cento e cinco mil, oitocentos e setenta reais e noventa e sete centavos)**, discriminada na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Nº 00000093, referente a **10ª medição** dos serviços de pavimentação em blocos intertravados/sextavados para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Caxias/MA conforme especificações, de acordo com pregão eletrônico nº 033/2024, a execução dos serviços ocorreu conforme definições aceitáveis.

Declaramos, com base na documentação anexada na presente medição.

Caxias/MA, 06 de maio de 2026.

Eng. Civil e Eng. de Segurança do Trabalho Gabriel dos Santos Rocha
CREA MA nº 111846455-9